



УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Контрольно-счетной палаты города

В.И. Жуков

« 27 » апреля 2026 года

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ № КСП-01-17-13**

на Отчёт об исполнении бюджета городского округа Сургут  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2025 год

Заключение на Отчёт об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2025 год подготовлено Контрольно-счетной палатой города Сургута (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Положением о бюджетном процессе в городском округе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры<sup>1</sup>, Положением о Контрольно-счетной палате города Сургута<sup>2</sup>, стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета города Сургута, в том числе внешняя проверка бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, и подготовка заключения на отчёт об исполнении бюджета»<sup>3</sup>.

Заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой на основании результатов внешней проверки<sup>4</sup> Отчёта об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2025 год, проведенной в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьями 6, 17 Положения о бюджетном процессе, статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате.

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2025 год<sup>5</sup> представлен Администрацией города 25.03.2026<sup>6</sup> – в срок, установленный статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьей 17 Положения о бюджетном процессе.

Отчёт об исполнении бюджета города за 2025 год представлен в составе, определенном частью 4 статьи 18 Положения о бюджетном процессе. Одновременно с Отчётом об исполнении бюджета города получены документы и информация, предусмотренные частью 5 статьи 18 Положения о бюджетном процессе.

Выводы и предложения по результатам внешней проверки сформированы Контрольно-счетной палатой на основании представленных документов и информации, а также находящихся в открытом доступе на официальных источниках органов местного самоуправления и государственной власти в сети Интернет, в справочных правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант».

<sup>1</sup> Решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее – Положение о бюджетном процессе).

<sup>2</sup> Решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута» (далее – Положение о Контрольно-счетной палате).

<sup>3</sup> Утвержден распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города от 31.03.2014 № 01-06-40/КСП.

<sup>4</sup> Далее также «внешняя проверка».

<sup>5</sup> Далее также «Отчёт об исполнении бюджета города за 2025 год», «Отчёт об исполнении бюджета города», «Отчёт».

<sup>6</sup> Письмо Администрации города от 25.03.2026 исх.№ 01-02-5202/6.



*1. Общая характеристика исполнения решения Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»*

1.1. Бюджет городского округа Сургут<sup>7</sup> на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов утвержден решением Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ<sup>8</sup> в соответствии со статьями 184.1, 187 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе со следующими основными параметрами на 2025 год (таблица 1):

- доходы в сумме 49 278 363,6 тыс. рублей<sup>9</sup>;
- расходы – 51 520 222,2 тыс. рублей;
- дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) – 2 241 858,6 тыс. рублей или 13,3% от общего объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В течение 2025 финансового года изменения в бюджет города вносились 4 раза (графы 4-7 таблицы 1).

Решением Думы города от 19.12.2025 № 943-VII ДГ<sup>10</sup> (последняя редакция решения о бюджете) утверждены следующие параметры бюджета города Сургута на 2025 год:

- доходы в сумме 50 976 120,2 тыс. рублей;
- расходы – 52 446 695,9 тыс. рублей;
- дефицит бюджета – 1 470 575,7 тыс. рублей.

В последней редакции решения о бюджете по сравнению с его первоначальной редакцией параметры бюджета изменились следующим образом:

- доходы бюджета увеличились на (+) 1 697 756,6 тыс. рублей или (+) 3,4%, в том числе за счет роста налоговых и неналоговых доходов на (+) 2 090 402,8 тыс. рублей при сокращении безвозмездных поступлений на (-) 392 646,2 тыс. рублей;

- расходы бюджета возросли на (+) 926 473,7 тыс. рублей или (+) 1,8%;
- прирост доходов в большем объеме, чем прирост расходов, обусловил сокращение дефицита бюджета на сумму (-) 771 282,9 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального долга снизился на (-) 1 145 352,7 тыс. рублей или на (-) 100,0% (согласно Решению Думы города от 19.12.2025 № 943-VII ДГ муниципальный долг отсутствует).

<sup>7</sup> Здесь и далее под словами «бюджет городского округа Сургут», «бюджет города Сургута», «бюджет города», «бюджет» понимается «бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

<sup>8</sup> Решение Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» (далее – Решение Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ, первоначальное решение о бюджете, первоначальная редакция решения о бюджете).

<sup>9</sup> В аналитических целях здесь и далее информация о характеристиках бюджета представлена в единицах измерения «тыс. рублей».

<sup>10</sup> Решение Думы города от 19.12.2025 № 943-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов» (далее – Решение Думы города от 19.12.2025 № 943-VII ДГ).



## Характеристики бюджета города Сургута в 2025 году

(тыс. рублей)

№ п/п	Характеристики бюджета	Отклонение исполнения бюджета (тыс. рублей)										
		Исполнение бюджета города в 2025 году	Назначения по доходам, сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2025	Решение Думы города от 19.12.2025 № 943-VII ДГ	Решение Думы города от 01.12.2025 № 931-VII ДГ	Решение Думы города от 01.10.2025 № 897-VII ДГ	Решение Думы города от 07.04.2025 № 760-VII ДГ	Решение Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ	от решения Думы города от 19.12.2025 № 943-VII ДГ, сводной бюджетной росписи на 31.12.2025			
									от решения Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ		от решения Думы города от 19.12.2025 № 943-VII ДГ, сводной бюджетной росписи на 31.12.2025	
									сумма, рублей	%	сумма, рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-9,3	11=10,3*100%	12	13
1.	Доходы бюджета, в том числе:	49 278 363,6	49 026 596,7	50 163 796,7	50 163 796,7	50 976 120,2	50 976 120,2	49 741 003,3	+462 639,7	+0,9%	-1 235 116,9	-2,4%
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	20 489 196,6	20 342 031,7	20 342 031,7	20 342 031,7	22 579 599,4	22 579 599,4	22 754 389,8	+2 265 193,2	+11,1%	+174 790,4	+0,8%
1.2.	Безвозмездные поступления	28 789 167,0	28 684 565,0	29 821 765,0	29 821 765,0	28 396 520,8	28 396 520,8	26 986 613,5	-1 802 553,5	-6,3%	-1 409 907,3	-5,0%
2.	Расходы бюджета	51 520 222,2	53 092 486,3	54 229 686,3	54 229 686,3	52 446 695,9	52 599 066,6	49 453 472,8	-2 066 749,4	-4,0%	-3 145 593,8	-6,0%
3.	Дефицит (-) / профицит (+) бюджета											
3.1.	в сумме	-2 241 858,6	-4 065 889,6	-4 065 889,6	-4 065 889,6	-1 470 575,7	-1 622 946,4	287 530,5	+2 529 389,1	-112,8%	+1 910 476,9	-117,7%
3.2.	в процентах	-13,3%	-24,4%	-24,4%	-24,4%	-7,8%	-8,6%	1,4%	x	x	x	x
4.	Верхний предел муниципального долга городского округа по состоянию на 01.01.2026	1 145 352,7	795 352,7	795 352,7	795 352,7	0,0	x	0,0	-1 145 352,7	-100,0%	0,0	0,0%
5.	Остатки средств бюджета по состоянию на 01.01.2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 841 315,8	3 841 315,8	100,0%	3 841 315,8	100,0%

\*Расчет отклонения в графе 12 выполнен как разница граф 9 и 8 в отношении расходов, дефицита бюджета и остатков средств бюджета по состоянию на 01.01.2025, как разница граф 9 и 7 в отношении доходов и верхнего предела муниципального долга городского округа по состоянию на 01.01.2026, расчет в графе 13 выполнен как отношение графы 12 к соответствующим показателям граф 7, 8.



Согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2025 бюджетные ассигнования по расходам утверждены в сумме 52 599 066,6 тыс. рублей, что на 152 370,7 тыс. рублей превышает объем расходов, утвержденный Решением Думы города от 19.12.2025 № 943-VII ДГ.

Указанное обусловлено положениями статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым департаментом финансов Администрации города Сургута (далее – департамент финансов, финансовый орган) внесены изменения в сводную бюджетную роспись:

- в 2025 году в связи с направлением остатков средств местного бюджета, сложившихся на 01.01.2025, в сумме 318 684,5 тыс. рублей (в том числе 35 441,0 тыс. рублей за счет остатков средств дорожного фонда) на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2024 году;

- в конце финансового года в связи с сокращением на основании уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры<sup>11</sup> межбюджетных трансфертов на (-) 166 713,8 тыс. рублей.

На основании положений статьи 215.1 Бюджетного кодекса РФ исполнение местного бюджета обеспечивалось Администрацией города. В ходе внешней проверки организация бюджетного процесса в части исполнения бюджета проанализирована выборочно, с учётом результатов мероприятий по внешней проверке отчётности главных администраторов бюджетных средств за 2025 год, а также документов и информации, находящихся в открытом доступе, либо доступ к которым предоставлен Администрацией города.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе организация исполнения бюджета возложена на соответствующий финансовый орган – департамент финансов. Исполнение бюджета города Сургута в 2025 году осуществлялось посредством применения программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля».

В 2025 году исполнение бюджета осуществлялось с особенностями, установленными Федеральным законом от 29.10.2024 № 367-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году», учитывая необходимость финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, и дополнительных мероприятий в сфере национальной обороны и национальной безопасности, включая осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ согласно установленному порядку<sup>12</sup> департаментом финансов составлялась сводная бюджетная

<sup>11</sup> Далее также ХМАО – Югра.

<sup>12</sup> Приказ департамента финансов Администрации города от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)».



роспись, которая утверждалась директором финансового органа. В течение 2025 года в сводную бюджетную роспись вносились изменения без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса РФ, частью 22 Решения Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ.

Департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) доведены показатели сводной бюджетной росписи и уведомления о лимитах бюджетных обязательств. В соответствии со статьей 219.1 Бюджетного кодекса РФ на основании уведомлений финансового органа ГРБС составлялись и утверждались бюджетные росписи, а также доводились показатели бюджетных росписей и лимиты бюджетных обязательств до подведомственных получателей бюджетных средств. Согласно статьям 161, 162, 221 Бюджетного кодекса РФ получателями бюджетных средств составлены и утверждены бюджетные сметы.

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса РФ финансовым органом составлялся кассовый план, ведение которого осуществлялось на основании порядка, утвержденного приказом департамента финансов от 13.07.2023 № 08-03-244/3<sup>13</sup>.

В 2025 году в соответствии со статьями 219, 291.2 Бюджетного кодекса РФ бюджет города исполнялся:

- по расходам в порядке, утверждённом финансовым органом приказом от 24.12.2018 № 08-ПО-410/18-0;

- по источникам финансирования дефицита бюджета в порядке, установленном приказом департамента финансов от 22.08.2023 № 08-03-295/3.

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществлялось Управлением Федерального казначейства по ХМАО - Югре на едином бюджетном счете (казначейском счёте, открытом департаменту финансов), то есть принцип единства кассы, установленный статьей 38.2 Бюджетного кодекса РФ, соблюден.

В соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса РФ участникам бюджетного процесса, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям департаментом финансов открыты лицевые счета для учета операций в порядке, утвержденном приказом департамента финансов от 11.01.2021 № 08-03-1/1<sup>14</sup>, участникам казначейского сопровождения – в порядке, утвержденном приказом департамента финансов от 05.07.2022 № 08-03-274/2<sup>15</sup>. Каждому лицевому счету присвоен уникальный номер.

В 2025 году в соответствии с частью 26 Решения Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ департаментом финансов осуществлялось казначейское сопровождение средств, предоставляемых из бюджета города в рамках реализации 5 муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству и благоустройству объектов муниципальной собственности.

Завершение операций по исполнению бюджета муниципального образования городской округ Сургут в 2025 году осуществлялось в порядке<sup>16</sup>, утверждённом

<sup>13</sup> Приказ департамента финансов Администрации города от 13.07.2023 № 08-03-244/3 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Сургута».

<sup>14</sup> Приказ департамента финансов Администрации города от 11.01.2021 № 08-03-1/1 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов Администрации города Сургута».

<sup>15</sup> Приказ департамента финансов Администрации города от 05.07.2022 № 08-03-274/2 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов Администрации города Сургута участникам казначейского сопровождения».

<sup>16</sup> Приказ департамента финансов Администрации города от 22.08.2025 № 08-03-294/5 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в текущем финансовом году».



финансовым органом в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса РФ, статьей 14 Положения о бюджетном процессе.

В ходе внешней проверки выявлен факт несоблюдения в 2025 году статьи 96 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2 части 21 Решения Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ в виде увеличения за счет остатков средств бюджета города на 01.01.2025 бюджетных ассигнований 2025 года в сумме 1 230,0 тыс. рублей на оплату 2 муниципальных контрактов<sup>17</sup>, расторгнутых на начало 2025 года, в связи с чем обязательства по их исполнению в 2025 году отсутствовали.

Соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись внесены приказом департамента финансов от 27.01.2025 № 08-03-12/5 на основании обращения департамента городского хозяйства от 14.01.2025 № 09-02-145/5. В указанном обращении обосновывается потребность в бюджетных ассигнованиях на 2025 год по неисполненным обязательствам в целях перерегистрации указанных муниципальных контрактов, информация об их расторжении отсутствует.

Впоследствии в 2025 году в рамках выделенных бюджетных ассигнований приняты бюджетные обязательства в сумме 990,45 тыс. рублей по исполнению иных заключенных в 2025 году муниципальных контрактов с аналогичным предметом контракта<sup>18</sup>.

Учитывая изложенное, в целях предотвращения подобных нарушений рекомендуем департаменту финансов при внесении изменений в сводную бюджетную роспись по основанию 023<sup>19</sup>, предусмотренному пунктом 2.3.5 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи<sup>20</sup>, проводить проверочные процедуры дополнительно к предусмотренным данным порядком (например, сверять предоставленную информацию с данными Единой информационной системы в сфере закупок) либо повысить ответственность ГРБС за предоставление достоверных и актуальных данных.

1.2. Консолидированная бюджетная отчетность за 2025 год составлена на основании бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС). Искажений консолидированной бюджетной отчетности, имеющих существенный характер и значительно влияющих на ее достоверность, в ходе внешней проверки не выявлено.

В соответствии со статьей 17 Положения о бюджетном процессе бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 2025 год представлена<sup>21</sup> в

<sup>17</sup> Муниципальные контракты МКУ «ДЭАЗиИС» от 22.10.2024 № МК-75-24, от 30.10.2024 № МК-77-24 на разработку проектной и рабочей документации по капитальному ремонту помещений пищеблоков МБОУ СШ № 12, МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева, подлежали оплате в 2024 году, расторгнуты на основании решений заказчика об одностороннем отказе от исполнения контрактов от 20.12.2024 № 19-02-4898/4, от 23.12.2024 № 19-02-4913/4.

<sup>18</sup> Муниципальные контракты от 29.08.2025 № МК-86-25, № МК-87-25.

<sup>19</sup> 023 - в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе на сумму неисполненного казначейского обеспечения обязательств, выданного в соответствии со статьей 242.22 Бюджетного кодекса РФ, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом РФ.

<sup>20</sup> Приказ департамента финансов от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» (далее – Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи).

<sup>21</sup> Письмо Администрации города от 12.03.2026 № 01-02-4256/6.



Контрольно-счетную палату в электронном виде посредством программного продукта «Информационно-аналитическая система «WEB-Консолидация» с применением средств электронной подписи документов. Согласно уведомлениям департамента финансов бюджетная отчетность ГАБС представлена в финансовый орган в установленные сроки<sup>22</sup> и принята без замечаний. Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС представлена в разделе 15 настоящего заключения.

Финансовым органом годовая отчетность об исполнении бюджета муниципального образования городского округа Сургут ХМАО - Югры представлена в Департамент финансов ХМАО - Югры и принята, о чем получено уведомление б/н от 01.04.2026.

Согласно Отчёту об исполнении бюджета городского округа Сургут ХМАО - Югры за 2025 год основные параметры бюджета составили:

- доходы в сумме 49 741 003,3 тыс. рублей или 97,6% бюджетных назначений по доходам;

- расходы – 49 453 472,8 тыс. рублей или 94,0% бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью;

- профицит бюджета – 287 530,5 тыс. рублей, информация об источниках финансирования дефицита бюджета представлена в разделе 3 настоящего заключения.

По данным баланса<sup>23</sup> остаток средств на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2026 составил 3 841 315,8 тыс. рублей, что подтверждается информацией<sup>24</sup> Управления Федерального казначейства по ХМАО - Югре об остатках средств по счетам, открытым финансовому органу муниципального образования город Сургут. Из указанного объема средств 3 841 096,6 тыс. рублей – остаток средств местного бюджета, 219,2 тыс. рублей – остаток межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в бюджет ХМАО - Югры в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса РФ.

1.3. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета Администрацией города представлены итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут ХМАО – Югры за 2025 год (далее – Итоги СЭР), утвержденные распоряжением Администрации города от 03.02.2026 № 59.

Согласно Итогам СЭР «несмотря на масштабные вызовы, обусловленные современными геополитическими условиями, процессами формирования новых производственно-логистических цепочек, импортозамещения, трансформации рынков, в муниципальном образовании сохранялась стабильная ситуация, определяемая, в основном, устойчивой деятельностью системообразующих предприятий».

Численность постоянного населения города по состоянию на конец 2025 года составила 441,4 тыс. человек, увеличившись за год на 8,5 тыс. человек, в том числе за счет миграционного прироста на 5,2 тыс. человек, естественного прироста – на 3,3 тыс. человек (таблица 2). За 25 лет, начиная с 2000 года, население города увеличилось в 1,6 раза, в основном за счет миграционного прироста. В настоящее время

<sup>22</sup> Утверждены приказом департамента финансов Администрации города от 25.12.2025 № 08-03-583/5 «О сроках представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сводной годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2025 год».

<sup>23</sup> Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320).

<sup>24</sup> Письмо Управления Федерального Казначейства по ХМАО - Югре от 03.04.2026 № 87-10-06/10-1015.



город Сургут по численности населения является самым большим городом ХМАО - Югры, в нем проживает почти каждый 4-ый житель автономного округа.

За 25 лет средний возраст населения города постепенно увеличился с 31,2 до 35,4 лет. В 2025 году ожидаемая продолжительность жизни в ХМАО - Югре составила более 76 лет, что почти на 2,5 года выше общероссийского показателя.

При этом, несмотря на увеличение возраста выхода на пенсию, наблюдается динамика снижения доли населения в трудоспособном возрасте с 70% в 2000 году до 64,55% в 2025 году за счет роста населения старше трудоспособного возраста, доля которого увеличилась с 7,4% до 12,88% (так называемое «демографическое старение»).

В 2025 году по сравнению с 2024 годом прирост численности экономически активного населения составил 11,5 тыс. человек или 5,3%, а прирост доли занятых в экономике составил 0,1 процентных пункта, в основном за счет увеличения численности самозанятых (на 30,8%). Следовательно, наблюдается динамика роста способного трудиться, но незанятого в экономике города населения.

В 2025 году индекс потребительских цен по автономному округу (далее – ИПЦ) составил 107,55%, что на 1,96 процентных пункта выше, чем по Российской Федерации (105,59%). Согласно Итогам СЭР по данным Федеральной службы государственной статистики традиционно наблюдался рост стоимости, превышающий уровень инфляции, продуктов питания, в том числе по отдельным социально значимым продовольственным товарам первой необходимости, бензина и лекарственных препаратов.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2025 году составили 86 637 рублей/месяц, по сравнению с 2024 годом прирост в номинальном выражении составил 9,3%, однако с учетом ИПЦ реальные денежные доходы возросли на 1,6%, следовательно, покупательная способность населения увеличилась незначительно.

Среднемесячная номинальная заработная плата в 2025 году по сравнению с 2024 годом возросла на 10,1% и составила 155 142 рубля/месяц, с ИПЦ в размере 107,55% прирост реальной заработной платы составил 2,4% к уровню 2024 года.

За 25 лет номинальная заработная плата выросла в 17 раз, среднедушевые денежные доходы в месяц – в 13,4 раза, а прожиточный минимум – в 9,6 раз, что может свидетельствовать о повышении уровня жизни населения.

По итогам 2025 года объем потребительского рынка составил в сумме 258,6 млрд. рублей, из них:

- 76,3% составил оборот розничной торговли;
- 19,5% - объем реализации платных услуг населению;
- 4,2% - оборот общественного питания.

Оборот малого бизнеса в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличился на 10,1% и составил 283,3 млрд. рублей за счет увеличения физических объемов на 1,8% и роста цен на 8,2%. Основную долю в структуре занятости малых предпринимателей в размере 14,7% составляет торговля, 12,7% - оказание транспортных услуг и услуг связи, 11,1% - строительство, 10,6% - оказание социальных услуг, 8,4% - промышленное производство.



таблица 2

## Информация об отдельных социально-экономических показателях города Сургута

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2000 год	2010 год	2020 год	2023 год	2024 год	Прогноз СЭР на 2025 год (базовый вариант)	2025 год	Прирост показателя 2025 года к:	
										к Прогнозу СЭР, %	2024 году, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10/9*100%	12=10/8*100%
1.	Численность постоянного населения на конец года	тыс. чел.	278,6	308,5	387,2	420,3	432,9	432,8	441,4	102,0%	102,0%
2.	Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	277,9	306,7	383,9	413,6	426,6	430,7	437,2	101,5%	102,5%
3.	Средний возраст населения	лет	31,2	34,3	34,2	35,6	35,3	35,7	35,4	99,2%	100,3%
4.	Среднегодовая численность экономически активного населения (рабочей силы)	тыс. чел.	136,1	159,6	174,7	202,3	219,0	215,4	230,5	107,0%	105,3%
5.	Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образования	тыс. чел.	129,7	149,7	165,9	192,6	209,4	205,7	220,6	107,2%	105,3%
6.	Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,28	0,47	3,9	0,15	0,09	0,13	0,12	92,3%	133,3%
7.	Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц)	руб.	6 466	36 093	57 196	71 223	79 265	83 848	86 637	103,3%	109,3%
8.	Среднедушевые располагаемые денежные доходы населения (в месяц)	руб.	5 552	31 377	49 927	62 178	69 207	73 258	75 648	103,3%	109,3%
9.	Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	150,8	101,7	99,4	103,8	104,0	102,1	101,6	-	-
10.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним организациям)	руб.	9 140	53 640	95 030	126 144	140 880	150 067	155 142	103,4%	110,1%
11.	Индекс потребительских цен:										
	в среднем за год	% к предыдущему году	122,7	108,2	102,7	102,31	107,05	104,7	107,55	-	-
	декабрь к декабрю	% к предыдущему году	-	-	103,9	104,62	107,91	104,0	104,18	-	-
12.	Прожиточный минимум на душу населения	руб.	2 220	8 626	15 952	19 649	20 435	21 252	21 252	100,0%	104,0%
13.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям	млн. руб.	190 505,3	103 439,4	652 226,6	1 045 669,6	1 168 784,6	1 209 257,6	1 129 957,2	93,4%	96,7%
14.	Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих лет	млн. руб.	17 052,0	86 995,9	180 157,0	236 918,2	257 232,8	262 772,3	283 335,8	107,8%	110,1%
15.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям	млн. руб.	5 677,8	50 961,4	60 700,4	57 749,2	85 552,7	75 837,5	98 365,1	129,7%	115,0%
16.	Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации (за исключением налогов на товары, налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами)	млн. руб.	-	-	563 300,1	109 989,4	206 726,2	212 549,8	143 465,5	67,5%	69,4%
17.	Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций по всем видам экономической деятельности	млн. руб.	105 260,2	192 741,0	902 684,5	1 623 340,0	1 365 401,6	820 463,1	868 410,0	105,8%	63,6%



Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним организациям составил 1 130,0 млрд. рублей или на 3,3% меньше показателя 2024 года за счет снижения индекса цен на 5,5%. В структуре промышленного производства по-прежнему наибольшую долю в размере 65,0% занимают обрабатывающие производства. Следует отметить, что в 2025 году стоимость нефтепродуктов демонстрировала высокую волатильность. Это было связано с комплексом факторов, влияющих на мировой и российский рынки энергоресурсов.

Указанное также могло повлиять на сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям, который в 2025 году составил 868,4 млрд. рублей или в 1,6 раза меньше, чем в 2024 году. Указанное, в первую очередь, отразилось на увеличении начислений и перечислений налога на прибыль, который согласно фискальной политике в местный бюджет не поступает.

По предварительным данным 2025 года с территории города обеспечено поступление налоговых платежей (за исключением налогов на товары, налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами) на сумму 143,5 млрд. рублей или на 30,6% меньше объема 2024 года. За последние 5 лет наблюдений меньший размер данного показателя (110 млрд. рублей) наблюдался только в 2023 году.

Следует отметить, что в заключительной части Итогов СЭР Администрацией обозначены основные проблемные вопросы, сдерживающие социально-экономическое развитие города Сургута.

На отдельные показатели социально-экономического развития органы местного самоуправления в силу действующего законодательства прямо повлиять не имеют возможности. Но в пределах своей компетенции путем проведения ответственной бюджетной политики могут создать условия или оказать содействие для отдельных направлений деятельности организаций в различных сферах, оказать поддержку.

1.4. В соответствии с пунктом 8 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ Главой города с департаментом финансов ХМАО – Югры заключено соглашение от 05.02.2025 № 2 о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов (далее – Соглашение), предусматривающее в числе прочих обязательства муниципалитета по осуществлению следующих мер:

- ✓ направленных на рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города, а именно проведение оценки эффективности налоговых расходов и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города по итогам исполнения 2025 года не менее чем на 1,5% по сравнению с уровнем исполнения 2024 года;

- ✓ по соблюдению требований бюджетного законодательства в части размера дефицита бюджета, верхнего предела муниципального внутреннего долга, предельного объема муниципальных заимствований, объема расходов на обслуживание муниципального долга;

- ✓ по повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе:

- утверждение и обеспечение выполнения плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга на 2025-2027 годы;

- отсутствие решений, приводящих к увеличению численности лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, а также работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (за исключением отдельных случаев, поименованных в Соглашении);



- неустановление новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей местного бюджета, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности и обеспечение мер, направленных на снижение просроченной дебиторской задолженности;

- соблюдение нормативов формирования расходов, установленных постановлениями Правительства ХМАО – Югры от 06.08.2010 № 191-п<sup>25</sup>, от 23.08.2019 № 278-п<sup>26</sup>;

- ✓ по повышению качества управления муниципальными финансами, предусматривающих не менее чем 90% долю программных расходов в структуре расходов бюджета города, отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам.

Согласно отчету о выполнении мер, установленных Соглашением, по итогам 2025 года:

- проведена оценка эффективности налоговых расходов, по сравнению с уровнем исполнения 2024 года обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города на (+) 6,5%;

- соблюдены требования бюджетного законодательства, а также в целом по муниципальному образованию нормативы формирования расходов, установленные постановлениями Правительства ХМАО – Югры от 06.08.2010 № 191-п, от 23.08.2019 № 278-п;

- на (+) 331,57 шт. ед. возросла штатная численность работников муниципальных учреждений, в основном в связи с ростом штатной численности педагогического персонала вследствие увеличения количества часов домашнего обучения учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на домашнее обучение по медицинским показаниям;

- численность работников органов местного самоуправления не изменилась;

- с учетом оценки финансовых возможностей местного бюджета установлены новые расходные обязательства по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан<sup>27</sup>;

- просроченная кредиторская задолженность отсутствует;

- расходы на реализацию муниципальных программ составили 45 970 377,8 тыс. рублей или 93,0% исполненных расходов;

- просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.

В целях реализации Соглашения и Решения Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ Администрацией города утвержден<sup>28</sup> план мероприятий по мобилизации

<sup>25</sup> Постановление Правительства ХМАО - Югры от 06.08.2010 № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее - постановление Правительства ХМАО – Югры от 06.08.2010 № 191-п).

<sup>26</sup> Постановление Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее - постановление Правительства ХМАО – Югры от 23.08.2019 № 278-п).

<sup>27</sup> Решения Думы города от 03.12.2024 № 705-VII ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки гражданам с инвалидностью, проживающим на территории города Сургута», от 27.11.2025 № 930-VII ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки за счет средств местного бюджета», от 17.10.2025 № 913- VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 08.08.2023 № 401-VII ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей».

<sup>28</sup> Приложение 1 к постановлению Администрации города от 12.01.2024 № 176 «Об обеспечении исполнения бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».



доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета города на текущий финансовый год и плановый период (далее – план мероприятий). Согласно данным вышеуказанного плана мероприятий (в редакции от 07.11.2025) ожидаемый бюджетный эффект от его реализации в 2025 году составит 508 175,8 тыс. рублей, в том числе по доходам бюджета в сумме 432 348,0 тыс. рублей, расходам бюджета – 75 827,8 тыс. рублей.

В соответствии с информацией<sup>29</sup> по исполнению плана мероприятий за 2025 год полученный бюджетный эффект составил 874 847,4 тыс. рублей (или на (+) 366 671,6 тыс. рублей больше запланированного эффекта), из них наибольшие суммы:

- 509 088,7 тыс. рублей – дополнительно полученный доход бюджета города от мероприятий трансфертозамещения в связи с принятием решения о полной замене в 2025 году дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц (п.1.1 плана мероприятий);

- 101 152,5 тыс. рублей – обеспечение привлечения средств в бюджет города от реализации муниципального имущества (п. 1.14 плана мероприятий);

- 86 135,9 тыс. рублей – перераспределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, сложившейся свыше 400,0 тысяч рублей по одной закупке по результатам конкурентных закупок товаров, работ, услуг в части средств местного бюджета, по результатам рассмотрения направлений использования экономии на заседании Бюджетной комиссии при Главе города (п. 2.1 плана мероприятий).

- 74 819,1 тыс. рублей – объем взысканной просроченной дебиторской задолженности по доходам бюджета города в результате принятия мер (п. 1.11 плана мероприятий).

## *2. Анализ исполнения доходов бюджета города Сургута в 2025 году*

На протяжении последних шести лет (2020–2025 годы) доходная часть бюджета города демонстрирует устойчивый рост (рисунок 1). За указанный период ее объем увеличился на (+) 19 588 млн. рублей, или на (+) 65%, и достиг 49 741 млн. рублей, среднегодовой прирост составил 11%.

Значительный рост наблюдается в объеме собственных доходов бюджета – их величина возросла на 78% - с 17 043 млн. рублей в 2020 году до 30 325 млн. рублей в 2025 году. В соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса РФ к собственным доходам относятся: налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления (за исключением субвенций).

Основу собственных доходов бюджета (75%) традиционно составляют налоговые и неналоговые поступления, за анализируемый период их объем увеличился на (+) 10 328 млн. рублей, или на (+) 83%, достигнув в 2025 году 22 754 млн. рублей.

Устойчивое увеличение демонстрируют также безвозмездные поступления (за исключением субвенций), которые за шесть лет увеличились на 2 954 млн. рублей, или на (+) 64%, и составили 7 571 млн. рублей. Особенно заметна положительная динамика по межбюджетным субсидиям на софинансирование расходных

<sup>29</sup> <https://admsurgut.ru/gorodskaya-vlast/administratsiya/strukturnye-podrazdeleniya/departament-finansov/byudzhety-finansy/plan-meropriyatiy-po-mobilizatsii-dokhodov-optimizatsii-raskhodov-i-munitsipalnogo-dolga/2025/ispolnenie-plana-meropriyatiy-po-mobilizatsii-dokhodov-optimizatsii-raskhodov-i-munitsipalnogo-dolga25/>.




обязательств муниципального образования - их объем возрос в 2 раза, с 2 834 млн. рублей в 2020 году до 5 786 млн. рублей в 2025 году.

рисунок 1

### Доходы бюджета города в 2020-2025 годах

(млн. рублей)



В 2025 году субвенции на исполнение переданных государственных полномочий поступили на сумму 19 416 млн. рублей, что составляет 39% в общей структуре доходов бюджета города. Как видно на рисунке 1, изменения объема субвенций за 6 лет носили последовательный характер ежегодного увеличения, за этот период объем субвенций увеличился на (+) 6 306 млн. рублей, или на (+) 49%.

В общей структуре доходов бюджета города межбюджетные трансферты стабильно доминируют, при этом сохраняется зависимость бюджета от целевых трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) – на их долю приходится 52% всех доходов бюджета города.

В 2025 году по сравнению с 2020 годом наблюдается снижение зависимости местного бюджета от вышестоящих бюджетов. Соотношение собственных доходов (без учета межбюджетных трансфертов) к объему трансфертов увеличилось с 69,6% до 82,6%, а объем межбюджетных трансфертов на рубль собственных доходов уменьшился с 1,4 рубля до 1,2 рубля.

Согласно Отчёту об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2025 год доходная часть бюджета исполнена на 97,6% плановых назначений<sup>30</sup>, а по сравнению с первоначальным решением о бюджете - на 100,9%.

Более подробный анализ исполнения бюджета по доходам в 2025 году представлен в приложении 1 к настоящему заключению.

#### 2.1. Налоговые доходы

Налоговые доходы в 2025 году поступили в сумме 21 628 115,2 тыс. рублей или 100,9% от уточнённых плановых назначений (21 445 519,4 тыс. рублей). Доля налоговых доходов составила 43,5% от общего объёма доходов. По сравнению с

<sup>30</sup> Здесь и далее по тексту плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам – плановые назначения, утвержденные решением Думы города от 20.12.2024 № 713-VII ДГ (с изменениями).



2024 годом налоговые доходы в отчётном периоде увеличились на (+) 2 022 188,6 тыс. рублей, или на (+) 10,3%.

В 2025 году налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города в сумме 16 068 261,9 тыс. рублей, или 100,2% уточнённых плановых назначений. Перевыполнение по данному налогу по сравнению с первоначальной редакцией решения о бюджете (14 706 725,0 тыс. рублей) составило (+) 1 361 536,9 тыс. рублей, что обусловлено улучшением платежной дисциплины граждан (коэффициент собираемости налога по результатам 2025 года составил 90% при планируемом 83%).

Налоги на совокупный доход<sup>31</sup> получены в сумме 3 605 526,3 тыс. рублей, или 101,4% плановых назначений, что связано с увеличением количества налогоплательщиков, а также налогооблагаемой базы у отдельных налогоплательщиков, применяющих упрощенный режим налогообложения.

В 2025 году поступление доходов по налогам на имущество составило 1 506 944,4 тыс. рублей, или 107,3% к уточнённым плановым назначениям.

По сравнению с 2024 годом поступления по налогам на имущество увеличились на (+) 127 089,6 тыс. рублей, или на 9,2%.

По информации<sup>32</sup> УФНС России по ХМАО - Югре общая сумма налоговых льгот по местным налогам на основании решений представительного органа в 2025 году составила 19 625,2 тыс. рублей, в том числе:

1) на основании решения Думы города № 601-V ДГ<sup>33</sup> по налогу на имущество физических лиц – 18 820,3 тыс. рублей, имеют социальную направленность;

2) на основании решения Думы города № 505-III ГД<sup>34</sup> по земельному налогу – 804,9 тыс. рублей, в том числе:

- 618,7 тыс. рублей – льготы технического характера, предоставленные учреждениям, финансовое обеспечение деятельности которых, в том числе в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования;

- 186,1 тыс. рублей – льготы физическим лицам, имеющие социальную направленность;

- 0,1 тыс. рублей - налоговый вычет стимулирующего характера в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 40 000 квадратных метров площади земельных участков, составляющих территорию индустриального (промышленного) парка и находящихся в собственности управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков<sup>35</sup>.

Информация о категориях налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами по местным налогам и налоговым вычетом на основании решений представительного органа, представлена в приложении 2 к настоящему заключению.

Согласно информации УФНС России по ХМАО - Югре в 2025 году недоимка по налогам и сборам увеличилась на (+) 84 120,0 тыс. рублей, или на (+) 24,9%, и по состоянию на 01.01.2026 составила 421 514 тыс. рублей. Информация о размере недоимки по налоговым доходам бюджета города Сургута представлена в таблице 3.

<sup>31</sup> Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

<sup>32</sup> Письмо от 08.04.2026 № 19-00-009/05313@.

<sup>33</sup> Решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории города Сургута» (далее – Решение Думы города № 601-V ДГ).

<sup>34</sup> Решение Сургутской городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» (далее – Решение Думы города № 505-III ГД).

<sup>35</sup> Пункт 5.5.1 приложения к Решению Думы города № 505-III ГД.



## Недоимка по налоговым доходам бюджета города

Наименование дохода	Сумма недоимки, тыс. рублей				Прирост (снижение) недоимки по состоянию на 01.01.2026 по сравнению с 01.01.2025
	на 01.01.2023	на 01.01.2024	на 01.01.2025	на 01.01.2026	
1	2	3	4	5	6=5-4
Налог на доходы физических лиц	144 276	155 330	109 677	155 331	+45 654
Налог на имущество физических лиц	106 192	95 624	77 399	79 452	+2 053
Земельный налог	125 426	42 597	23 854	33 091	+9 237
Налог на совокупный доход (специальные налоговые режимы)	84 397	94 946	85 154	112 396	+27 242
Транспортный налог	70 374	55 436	41 310	41 244	-66
<b>ИТОГО</b>	<b>530 665</b>	<b>443 933</b>	<b>337 394</b>	<b>421 514</b>	<b>+84 120</b>

## 2.2. Неналоговые доходы

В бюджет городского округа Сургут в 2025 году поступили неналоговые доходы на сумму 1 126 274,6 тыс. рублей или 99,3% плановых назначений. Однако доля таких доходов в бюджете остается незначительной (2,3%).

В 2025 году доходы от использования имущества поступили на сумму 624 162,3 тыс. рублей или 95,1% от плановых назначений. По сравнению с 2024 годом объем доходов снизился на (-) 165 038,2 тыс. рублей, или на (-) 20,9%, преимущественно за счет уменьшения поступлений от арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества. На эту статью доходов приходится 81,2% доходов от использования имущества, в 2025 году исполнение по статье составило 508 831,1 тыс. рублей или 94,6% плановых назначений.

«Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям» поступили на сумму 28 953,7 тыс. рублей. По сравнению с 2024 годом объем поступлений увеличился на (+) 14 865,2 тыс. рублей, или в 2 раза.

В таблице 4 представлена информация о финансовых вложениях муниципального образования.

По состоянию на 01.01.2026 на балансе муниципального образования числились финансовые вложения муниципального образования на общую сумму 1 900 654,5 тыс. рублей<sup>36</sup>, в том числе:

- 1 697 287,7 тыс. рублей – акции 8-ми акционерных обществ;
- 203 366,8 тыс. рублей – вложения в уставные капиталы 2-х обществ с ограниченной ответственностью.

В 2025 году общий объем финансовых вложений в уставный капитал и акции коммерческих организаций уменьшился на (-) 28 999,2 тыс. рублей за счет переоценки акций ПАО «Сургутнефтегаз», проведенной по состоянию на 30.12.2025.

<sup>36</sup> Согласно форме 0503371 «Сведения о финансовых вложениях» за 2025 год.



таблица 4

**Информация о финансовых вложениях муниципального образования и  
полученных доходах в 2024-2025 годах**

(рублей)

№ п/п	Наименование организации	Сумма вложений		Отклонение (гр.3-гр.2)	Поступление дивидендов, иных доходов		Отклонение (гр.6-гр.5)
		по состоянию на 01.01.2025	по состоянию на 01.01.2026		в 2024 году	в 2025 году	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Акции</b>							
1	ПАО «Сургутнефтегаз»	291 381 545,00	262 382 345,00	-28 999 200,00	10 270 550,00	10 874 700,00	+604 150,00
2	ОАО «Сургутгаз»	904,00	904,00	-	-	-	-
3	ОАО «Югра-Консалтинг»	79 212 000,00	79 212 000,00	-	-	-	-
4	АО «СПОПАТ»	512 590 195,00	512 590 195,00	-	-	-	-
5	АО «Центральная аптека»	30 764 250,00	30 764 250,00	-	-	-	-
6	ПАО «Авиакомпания «Ютейр»	8,00	8,00	-	-	-	-
7	АО «Сургутский хлебзавод»	551 333 000,00	551 333 000,00	-	1 058 434,22	-	-1 058 434,22
8	АО «Комбинат школьного питания»	261 005 000,00	261 005 000,00	-	x	14 138 666,93	+14 138 666,93
<b>Итого:</b>		<b>1 726 286 902,00</b>	<b>1 697 287 702,00</b>	<b>-28 999 200,00</b>	<b>11 328 984,22</b>	<b>25 013 366,93</b>	<b>+13 684 382,71</b>
<b>Иные формы участия в капитале</b>							
1	ООО «Городской рынок»	76 363 760,00	76 363 760,00	-	1 119 333,37	2 700 908,35	+1 581 574,98
2	ООО «Западно-Сибирское Агентство Воздушных сообщений»	127 003 000,00	127 003 000,00	-	1 640 121,48	1 239 391,87	-400 729,61
<b>Итого:</b>		<b>203 366 760,00</b>	<b>203 366 760,00</b>	<b>-</b>	<b>2 759 454,85</b>	<b>3 940 300,22</b>	<b>+1 180 845,37</b>
<b>Всего:</b>		<b>1 929 653 662,00</b>	<b>1 900 654 462,00</b>	<b>-28 999 200,00</b>	<b>14 088 439,07</b>	<b>28 953 667,15</b>	<b>14 865 228,08</b>

Средняя доходность акций составила 0,015 рубля на 1 рубль вложений<sup>37</sup>. По сравнению с 2024 годом средняя доходность увеличилась на 0,007 рубля (рисунок 2).

рисунок 2  
(рублей)



Наибольшую доходность демонстрируют:

- акции АО «Комбинат школьного питания» - 5,4 копейки на 1 рубль вложений;
- акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 4,1 копейки на 1 рубль вложений;
- вложения в ООО «Городской рынок» - 3,5 копейки на 1 рубль вложений.

Необходимо отметить, что смена в 2024 году организационно-правовой формы МУП «Комбинат школьного питания» на акционерное общество позволилакратно увеличить доходы бюджета от данного актива. Если в период 2021–2023 годов отчисления от чистой прибыли данного предприятия составляли в среднем

<sup>37</sup> Отношение суммы дивидендов, полученных в 2025 году, к сумме вложений по состоянию на 01.01.2025.



528,7 тыс. рублей ежегодно, то по итогам 2025 года в бюджет города в виде дивидендов поступило 14 138,7 тыс. рублей, что превышает прежние показатели более чем в 26 раз.

По итогам деятельности действующих муниципальных унитарных предприятий за 2024 год в 2025 году в доход бюджета перечислена часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на общую сумму 5 495,1 тыс. рублей или 100% плановых назначений (стр. 8, гр. 8 таблицы 5).

Решением Думы города от 21.06.2024 № 604-VII ДГ<sup>38</sup> установлен норматив отчислений части прибыли по итогам 2024 года, подлежащей перечислению в 2025 году, в размере 15% для всех муниципальных предприятий, за исключением СГМУП «Комбинат школьного питания», получившего освобождение от уплаты части прибыли.

таблица 5

## Информация о муниципальных унитарных предприятиях

(рублей)

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма вложений в уставный фонд муниципальных предприятий			Поступления отчислений от прибыли в 2024 году		Поступления отчислений от прибыли в 2025 году		Отклонение
		по состоянию на 01.01.2025	по состоянию на 01.01.2026	Отклонение	размер %	Сумма	размер %	Сумма	
1		2	3	4 = 3-2	5	6	7	8	9 = 8 - 6
1	СГМУП «Комбинат школьного питания»	-	-	-	1%	648 337,13	В 2024 году преобразовано в АО		-648 337,13
2	СГМУЭП «Горсвет»	-	-	-	15%	1 525 633,89	В 2024 году присоединено к СГМУП «Дорремтех»		-1 525 633,89
3	СГМУП «Дорремтех»	11 635 000,00	11 635 000,00	-	15%	411 218,36	15%	4 929 794,54	+4 518 576,18
4	СГМУП «Горводоканал»	1 481 917 745,58	1 481 917 745,58	-	15%	938 436,73	15%	565 341,66	-373 095,07
5	СГМУП «Городские тепловые сети»	490 647 743,09	490 647 743,09	-	15%	11 495,42	15%	-	-11 495,42
6	СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута»	2 686 545,83	-	-2 686 545,83	Ликвидировано 25.06.2025				
7	СГМУП «Тепловик»	932 489,38	932 489,38	-	признано банкротом 22.11.2020, открыто конкурсное производство				
8	<b>ВСЕГО</b>	<b>1 987 819 523,88</b>	<b>1 985 132 978,05</b>	<b>-2 686 545,83</b>	<b>-</b>	<b>3 535 121,53</b>	<b>-</b>	<b>5 495 136,20</b>	<b>+1 960 014,67</b>

По сравнению с 2024 годом поступления части прибыли увеличились на (+) 1 960,0 тыс. рублей, или на (+) 55,4%, за счёт роста поступлений от СГМУП «Дорремтех» (гр. 9 таблицы 5).

Сумма вложений в уставные фонды муниципальных предприятий по состоянию на 01.01.2026 составила 1 985 133,0 тыс. рублей, в течение 2025 года она уменьшилась на (-) 2 686,5 тыс. рублей в связи с ликвидацией СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута».

2.2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) поступили на сумму 10 439,6 тыс. рублей, или 99,8% плановых назначений.

В соответствии с частью 18 решения Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ плата за негативное воздействие на окружающую среду, суммы административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, средства от платежей по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причинённого окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, направляются на

<sup>38</sup> Решение Думы города от 21.06.2024 № 604-VII ДГ «О нормативах отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».



реализацию плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

В 2025 году поступило 10 930,2 тыс. рублей экологических платежей (гр. 3 таблицы 6), из них фактически израсходовано 9 725,8 тыс. рублей (гр. 4 таблицы 6) на сбор и вывоз 136,38 тонн крупногабаритных отходов, 81,62 тонн отходов IV класса опасности, 231,99 тонн автомобильных шин, ликвидацию 4 425 куб.м. несанкционированных свалок.

Остаток экологических платежей в сумме 30 947,9 тыс. рублей направлен на реализацию плана природоохранных мероприятий в 2026 году согласно части 18 решения Думы города от 24.12.2025 № 948-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов».

таблица 6

Информация о доходах и расходах по мероприятиям, финансируемых за счет средств, поступивших от экологических платежей в 2025 году

(тыс. рублей)				
Наименование вида доходов	Остаток на начало периода	Поступило	Израсходовано	Неизрасходованный остаток
1	2	3	4	5=2+3-4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	29 743,5	10 439,6	9 725,8	x
Административные штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды	-	490,6		
<b>Всего</b>	<b>29 743,5</b>	<b>10 930,2</b>	<b>9 725,8</b>	<b>30 947,9</b>

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям<sup>39</sup> утверждены решением Думы города от 19.12.2025 № 943-VII ДГ в сумме 28 396 520,8 тыс. рублей.

После утверждения решения о бюджете города в окончательной редакции (19.12.2025) на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО – Югры бюджетные назначения уменьшены на (-) 166 313,8 тыс. рублей, в основном за счет снижения объемов:

- субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», на (-) 80 625,2 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на (-) 57 437,0 тыс. рублей.

В 2025 году безвозмездные поступления исполнены на сумму 26 986 613,5 тыс. рублей, что составляет 95,0% плановых назначений, предусмотренных решением о бюджете.

По результатам проведенных Контрольно-счетной палатой проверок годовой бюджетной отчетности установлено, что отражение доходов в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

<sup>39</sup> Согласно статье 41 Бюджетного кодекса РФ к безвозмездным поступлениям относятся:

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.



за 2025 год выполнено на основании отчётных данных в полном объеме в соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса РФ.

## 2.4. Дебиторская и кредиторская задолженности по доходам бюджета

Согласно данным консолидированной отчётности об исполнении бюджета города дебиторская задолженность по неналоговым доходам и безвозмездным перечислениям за 2025 год увеличилась на (+) 8 398 723,6 тыс. рублей или на 8,9% и по состоянию на 01.01.2026 составила 103 062 391,7 тыс. рублей. Основная сумма увеличения задолженности (+) 8 445 753,1 тыс. рублей приходится на межбюджетные трансферты текущего (некапитального) характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде доходов будущих периодов, что обусловлено нормами ФСБУ «Доходы»<sup>40</sup>.

Просроченная дебиторская задолженность по доходам за 2025 год увеличилась на (+) 442 378,0 тыс. рублей и на 01.01.2026 составила 1 086 372,8 тыс. рублей (1,05% от общей дебиторской задолженности). Основным объемом просроченной задолженности сложился по трем ГАДБ<sup>41</sup> – Администрация города, департамент имущественных и земельных отношений (далее – ДИЗО), департамент архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ) и приходится в основном на доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (преимущественно связанной с расторжением муниципальных контрактов, заключенных с АО «Механизатор») и доходы по штрафным санкциям за нарушение условий контрактов (договоров).

В течение 2025 года списана безнадежная к взысканию и сомнительная дебиторская задолженность на сумму 105 727,1 тыс. рублей в связи с ликвидацией, исключением должников из Единого государственного реестра юридических лиц, смертью физических лиц, окончанием исполнительного производства.

Кредиторская задолженность по неналоговым доходам и безвозмездным перечислениям увеличилась за 2025 год на (+) 20 039,1 тыс. рублей или на (+) 47,3% и по состоянию на 01.01.2026 составила 62 405,6 тыс. рублей. Кредиторская задолженность сложилась в связи с поступлением (переплатами) доходов бюджета, основную часть которых составляют следующие виды доходов:

- арендная плата за земельные участки – 48 545,9 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа (за исключением земельных участков), – 5 629,0 тыс. рублей;
- поступления штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) – 4 206,9 тыс. рублей.

В приложении 3 к настоящему заключению приведён анализ дебиторской и кредиторской задолженности по доходам.

## 3. Дефицит бюджета и источники его финансирования

Первоначальной редакцией решения Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ дефицит бюджета в 2025 году утверждён в сумме 2 241 858,6 тыс. рублей или на уровне 13,3% от общего годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и дополнительных поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. На эту же сумму утверждены источники финансирования дефицита бюджета, состав которых соответствует статье 96 Бюджетного кодекса РФ.

<sup>40</sup> Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы».

<sup>41</sup> Главный администратор доходов бюджета города (далее – ГАДБ).



Решением Думы города от 19.12.2025 № 943-VII ДГ утвержден дефицит бюджета в сумме 1 470 575,7 тыс. рублей.

Фактически бюджет города исполнен с профицитом в сумме 287 530,5 тыс. рублей. Информация об источниках финансирования дефицита бюджета в 2025 году представлена в таблице 7.

таблица 7

**Информация об источниках финансирования дефицита бюджета в 2025 году**  
(тыс. рублей)

№ п/п	Вид источника внутреннего финансирования дефицита бюджета	Бюджетные назначения на:			Фактическое исполнение	Отклонение факт. исполнения от бюджетных назначений	
		01.01.2025	31.12.2025	изменение		сумма	%
	1	2	3	4 = 3 - 2	5	6 = 5 - 3	7 = 6 / 3 * 100
1.	Дефицит (+)/профицит (-) бюджета	2 241 858,6	1 470 575,7	-771 282,9	-287 530,5	-1 758 106,2	-119,6%
	Источники финансирования дефицита бюджета, из них:	2 241 858,6	1 470 575,7	-771 282,9	-287 530,5	-1 758 106,2	-119,6%
2.	Кредиты кредитных организаций, (стр.2.1-стр.2.2), в том числе:	1 079 727,7	-65 625,0	-1 145 352,7	-65 625,0	0,0	0,0%
2.1.	привлечение	3 735 922,7	0,00	-3 735 922,7	0,0	0,0	0,0%
2.2.	погашение	2 656 195,0	65 625,0	-2 590 570,0	65 625,0	0,0	0,0%
3.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ (стр.3.1 - стр.3.2), в том числе:	-123 408,0	-123 408,00	0,0	-123 408,0	0,0	0,0%
3.1.	привлечение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3.2.	погашение	123 408,0	123 408,0	0,0	123 408,0	0,0	0,0%
4.	Изменение остатков средств бюджета, в том числе:	1 285 538,9	1 659 608,7	374 069,8	-98 497,5	-1 758 106,2	-105,9%
4.1.	увеличение	x	x	x	50 206 170,3	x	x
4.2.	уменьшение	x	x	x	50 107 672,8	x	x
5.	Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%

В течение 2025 года муниципалитетом погашены полученные ранее кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты на общую сумму 189 033,0 тыс. рублей (графа 5 таблицы 7), подробнее в разделе 4 настоящего заключения).

Отражение движения привлеченных средств осуществлялось в составе источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со статьёй 96 Бюджетного кодекса РФ с учётом приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

#### 4. Управление муниципальным долгом

В соответствии с разделом II Основных направлений бюджетной и налоговой политики основными целями долговой политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов являлись своевременное исполнение текущих долговых обязательств и обслуживание муниципального долга на максимально выгодных условиях.

Как показали результаты внешней проверки, в основном цели долговой политики в 2025 году достигнуты. Данный вывод основан на следующем.

Управление муниципальным долгом согласно статье 101 Бюджетного кодекса РФ осуществлялось исполнительно-распорядительным органом муниципального образования – Администрацией города Сургута в соответствии со статьёй 38 Устава городского округа.

На рисунке 3 представлена динамика изменения муниципального долга с 01.01.2016 по 01.01.2026.



### Динамика объёма муниципального долга за 2016-2026 годы




Рисунок 3 показывает, что по состоянию на 1 января 2026 года впервые за весь период наблюдений у муниципального образования отсутствуют долговые обязательства.

В соответствии со статьёй 107.1 Бюджетного кодекса РФ, порядком проведения оценки долговой устойчивости муниципального образования ХМАО - Югры, утверждённым постановлением Правительства ХМАО - Югры от 24.04.2020 № 150-п, Департаментом финансов ХМАО - Югры проведена оценка<sup>42</sup> долговой устойчивости муниципальных образований, по результатам которой муниципальное образование городской округ Сургут ХМАО - Югры отнесено к группе заёмщиков, имеющих высокий уровень долговой устойчивости.

На официальном сайте Департамента финансов ХМАО - Югры также представлена<sup>43</sup> информация о муниципальном долге муниципальных образований, согласно которой по состоянию на 01.01.2026 совокупный муниципальный долг составил 3 802,2 млн. рублей. 7 из 22 муниципальных образований (13 городских округов и 9 муниципальных районов) муниципального долга не имеют, а самый наибольший муниципальный долг у Нефтеюганского муниципального района – почти 16 % совокупного муниципального долга.

На основании постановления Администрации города от 31.01.2012 № 474 «Об утверждении методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета городского округа Сургут» департаментом финансов Администрации города проведена оценка качества управления муниципальным долгом города Сургута за 2025 год, результаты которой

<sup>42</sup> [https://depfin.admhmao.ru/activity/otkrytyy-byudzheth/gosudarstvennyy-i-munitsipalnyy-dolg/93340-uroven-dolgovoy-ustoychivosti-munitsipalnykh-obrazovaniy-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/uroven-dolgovoy-ustoychivosti-munitsipalnykh-obraz\\_11667245/](https://depfin.admhmao.ru/activity/otkrytyy-byudzheth/gosudarstvennyy-i-munitsipalnyy-dolg/93340-uroven-dolgovoy-ustoychivosti-munitsipalnykh-obrazovaniy-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/uroven-dolgovoy-ustoychivosti-munitsipalnykh-obraz_11667245/) (опубликована 27.09.2024).

<sup>43</sup> [https://depfin.admhmao.ru/activity/otkrytyy-byudzheth/gosudarstvennyy-i-munitsipalnyy-dolg/50041-informatsiya-o-dolgovykh-obyazatelstvakh-gorodskikh-okrugov-munitsipalnykh-rayonov-avtonomnogo-okrug/informatsiya-o-dolgovykh-obyazatelstvakh-gorodskikh\\_11033737/](https://depfin.admhmao.ru/activity/otkrytyy-byudzheth/gosudarstvennyy-i-munitsipalnyy-dolg/50041-informatsiya-o-dolgovykh-obyazatelstvakh-gorodskikh-okrugov-munitsipalnykh-rayonov-avtonomnogo-okrug/informatsiya-o-dolgovykh-obyazatelstvakh-gorodskikh_11033737/).



размещены на официальном портале Администрации города<sup>44</sup>. Поскольку сводный индикатор составил 3,84, то качество управления муниципальным долгом оценено как удовлетворительное<sup>45</sup>.

На основании статьи 120 Бюджетного кодекса РФ учёт и регистрация муниципальных долговых обязательств города осуществлялись в муниципальной долговой книге, которую ведёт финансовый орган в соответствии со статьёй 121 Бюджетного кодекса РФ. Форма и состав муниципальной долговой книги соответствуют Положению о составе, порядке и сроках внесения дополнительной информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования городской округ Сургут ХМАО - Югры, утвержденному постановлением Администрации города от 07.03.2008 № 620.

Информация о долговых обязательствах муниципального образования составлена на основании данных Единой информационной системы в сфере закупок, «Сведений о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» (далее – ф.0503372) и систематизирована в таблице 8.

таблица 8

**Информация о долговых обязательствах муниципального образования по состоянию на 01.01.2026**

(тыс. рублей)

№ п/п	Вид долгового обязательства / основания возникновения	Характеристика долгового обязательства			Остаток долговых обязательств на 01.01.2025	Долговое обязательство		Процентные платежи		Остаток долговых обязательств на 01.01.2026
		форма	объем по договору (контракту)	срок действия		образова-ние	погашение	начис-ление	испол-нение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Кредиты кредитных организаций в валюте РФ</b>										
1	Муниципальный контракт с ПАО «Сбербанк России» от 17.09.2018 № 08-МК-1/2018	невозобновляемая кредитная линия	350 000,0	30.09.2025 (7 лет)	65 625,00	0,00	65 625,00	306,56	306,56	0,00
<b>Итого</b>					<b>65 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 625,00</b>	<b>306,56</b>	<b>306,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Бюджетные кредиты в валюте РФ, предоставленные бюджетом ХМАО-Югры</b>										
2	Договор бюджетного кредита от 26.04.2022 № 3/02-22	для погашения долговых обязательств	150 000,0	01.04.2025	12 848,00	0,00	12 848,00	0,66	0,66	0,00
3	Договор бюджетного кредита от 18.08.2022 № 12/02-22	для финансирования дефицита бюджета	510 000,0	25.07.2025	110 560,00	0,00	110 560,00	192,11	192,11	0,00
<b>Итого</b>					<b>123 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 408,00</b>	<b>192,77</b>	<b>192,77</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>189 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 033,00</b>	<b>499,33</b>	<b>499,33</b>	<b>0,00</b>

По результатам анализа данных таблицы 8 установлено следующее:

- на начало финансового года структура муниципального долга соответствовала требованиям статьи 100 Бюджетного кодекса РФ;
- по состоянию на 01.01.2026 муниципальный долг сложился в сумме 0,00 рублей и соответствует верхнему пределу муниципального долга, утверждённому частью 15 решения Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ согласно положениям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ;

<sup>44</sup> <https://admsurgut.ru/gorodskaya-vlast/administratsiya/strukturnye-podrazdeleniya/departament-finansov/byudzh-et-i-finansy/dolgovaya-politika/kachestvo-upravleniya-munitsipalnym-dolgom/2025-godd/>.

<sup>45</sup> Согласно методике: если сводный индикатор  $\geq 2,8$ , то качество управления муниципальным долгом городского округа Сургут признается удовлетворительным; если сводный индикатор  $< 2,8$ , то качество управления признается неудовлетворительным.



- в течение 2025 года погашение долговых обязательств осуществлялось в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований, утвержденной частью 16 решения Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ, что соответствует статье 110.1 Бюджетного кодекса РФ;

- обязательства по оплате процентов за пользование кредитными средствами исполнены в полном объеме.

Отражение в бюджете города погашения муниципального долга и расходов на его обслуживание осуществлялось согласно положениям статьи 113 Бюджетного кодекса РФ. Отражение остатков долговых обязательств в балансе исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320) соответствует данным муниципальной долговой книги по состоянию на 01.01.2025 и 01.01.2026.

По данным консолидированной бюджетной отчетности (ф. 0503320, ф. 0503372) по состоянию на 01.01.2025, 01.01.2026 муниципальные гарантии не числились.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга утвержден частью 17 решения о бюджете в сумме 23 623,13 тыс. рублей. По данным бюджетной отчетности кассовые расходы на оплату процентов за пользование бюджетными кредитами и кредитами кредитных организаций составили 499,33 тыс. рублей или 2,1 % бюджетных ассигнований в связи с отсутствием потребности в использования средств для уплаты процентов по муниципальным контрактам на оказание финансовой услуги по предоставлению кредитов, а также отсутствием потребности в выборке кредитных средств в 2025 году. Доля расходов бюджета на обслуживание муниципального долга составила 0,002 % в общем объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и, соответственно, не превысила установленный статьей 111 Бюджетного кодекса РФ максимальный предел в размере 15%.

#### *5. Общая характеристика исполнения расходов бюджета городского округа Сургут в 2025 году*

5.1. Первоначальной редакцией решения Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ расходы бюджета города на 2025 год утверждены в сумме 51 520 222,2 тыс. рублей по 12 разделам функциональной классификации.

Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес занимали расходы по следующим разделам: 07 «Образование» – 54,4%, 04 «Национальная экономика» – 19,1%, 01 «Общегосударственные вопросы» – 7,5%, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 7,9%. На расходы по остальным разделам<sup>46</sup> приходилось от 0,01% до 4,1% всех плановых расходов бюджета.

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2025 расходы бюджета утверждены в сумме 52 599 066,6 тыс. рублей, что по сравнению с первоначальным решением о бюджете больше на (+) 1 078 844,4 тыс. рублей или на (+) 2,1%.

Кассовое исполнение бюджета города составило 49 453 472,8 тыс. рублей или 94,0% бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью<sup>47</sup>.

Наибольшая доля расходов бюджета (64,9% или 32 089 799,1 тыс. рублей) – это расходы социальной сферы, к которой относятся образование, культура и

<sup>46</sup> 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 06 «Охрана окружающей среды», 08 «Культура, кинематография», 09 «Здравоохранение», 10 «Социальная политика», 11 «Физическая культура и спорт», 12 «Средства массовой информации», 13 «Обслуживание государственного (муниципального) долга».

<sup>47</sup> Далее также бюджетные назначения.




кинематография, физическая культура и спорт, здравоохранение и социальная политика. По сравнению с первоначальной редакцией решения о бюджете города структура кассовых расходов изменилась незначительно. Наибольший удельный вес по-прежнему занимают расходы по разделам:

- 07 «Образование» – 54,7%,
- 04 «Национальная экономика» – 20,3%,

На остальные разделы приходится от 0,01 % до 6,8% всех кассовых расходов бюджета (рисунок 4).

рисунок 4



По результатам анализа кассовых расходов за 2025 год в разрезе разделов классификации расходов бюджета по сравнению с аналогичными показателями 2024 года наблюдается следующая динамика (рисунок 5):

➤ прирост расходов по 10 из 12 разделов, из них по 2-м разделам наиболее значительный – 06 «Охрана окружающей среды» (на 102,6%, что обусловлено увеличением расходов на строительство объекта «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте»), 09 «Здравоохранение» (на 97,0%, что связано с ростом расходов на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации территории муниципального образования), по остальным разделам прирост составил от 3,2% до 65%;



➤ снижение по 2-м разделам – 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на (-) 16,9% и (-) 97% соответственно.

рисунок 5



В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов утвержден перечень ГРБС.

Наибольшую долю в структуре расходов бюджета занимают расходы следующих ГРБС: департамента образования – 50,8 %, Администрации города – 35,1 %, ДАиГ – 10,6 %.


На долю остальных четырех ГРБС (Дума города, Контрольно-счетная палата, департамент финансов, ДИЗО) приходится в совокупности 3,5% всех расходов бюджета (рисунок 6).

Подробная информация о плановых и кассовых расходах бюджета города в ведомственной структуре в разрезе функциональной классификации расходов бюджета представлена в приложении 4 к настоящему заключению.



рисунк 6


Структура расходов бюджета на 2025 год в разрезе ГРБС (млн. руб., %)



5.2. В 2025 году 93,0% расходов бюджета осуществлялось в рамках реализации 18 программ (рисунк 7). Кроме того, без привлечения финансирования на территории города осуществлялась реализация 1 муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»<sup>48</sup>, которая содержит мероприятия организационного характера. Непрограммные расходы составили 3 483 095,00 тыс. рублей или 7,0% расходов бюджета, в основном это расходы в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, обеспечения деятельности казенных учреждений, на дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.

рисунк 7

Структура программных расходов (тыс. руб.)



<sup>48</sup> Постановление Администрации города от 12.12.2024 № 6697 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов».



Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ составили 45 970 377,8 тыс. рублей или 93,8% от бюджетных назначений. Большая часть расходов (31 439 269,4 тыс. рублей или 68,4%) направлена на реализацию муниципальных программ в социальной сфере (образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика).

Оплата труда работников, попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, осуществляется в рамках мероприятий муниципальных программ «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года», «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года», «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года».

В 2025 году, как и в предыдущие годы, показатели среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций, детских школ искусств, спортивных школ, а также работников муниципальных учреждений культуры достигли значений целевых показателей, установленных отраслевыми департаментами ХМАО – Югры.

В 2025 году на финансирование 33 муниципальных проектов направлено 7 345 480,0 тыс. рублей или 16% программных расходов бюджета города. Уровень исполнения годового плана по муниципальным проектам составил 76,6%.

В приложении 5 к настоящему заключению представлена информация о расходах бюджета города на реализацию муниципальных проектов в сравнении с годовым планом, в том числе об основных направлениях расходования средств, а также информация о достижении показателей муниципальных проектов.


Расходы на реализацию 7 муниципальных проектов, направленных на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, за 2025 год составили 1 488 847,6 тыс. рублей или 98,8% годового плана.

В рамках указанных муниципальных проектов достигнуты значения всех установленных показателей, кроме показателя «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %» муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» со значением 5,9% при плановом значении 30,0%.



В таблице 9 представлены основные результаты реализации национальных проектов на территории города в 2025 году.

таблица 9

Результаты реализации национальных проектов на территории города  
в 2025 году

	<p>Капитальный ремонт и оснащение МБОУ СОШ № 8 им. Сибирцева А.Н. Продолжается эксплуатация средней общеобразовательной школы № 9 в микрорайоне 39.</p> <p>Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Педагогическим работникам осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.</p>
---	---



 <p>ИНФРАСТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ</p>	<p>Выполнен ремонт автомобильных дорог:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- улица Югорская (от ул. Мелик-Карамова до проспекта Пролетарский);</li> <li>- улица Бахилова;</li> <li>- улица Юности;</li> <li>- проспект Ленина: на участке от ул. Магистральной до ул. Декабристов;</li> <li>- проспект Ленина: на участке от ул. Декабристов до стр. 35 по ул. Ленина.</li> </ul> <p>Общая протяженность ремонта составила 2,11 км.</p> <p>Выполнены работы по благоустройству общественных территорий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75 (площадка для отдыха, площадка для памп-трека);</li> <li>- экопарк «За Саймой». Дорожно-тропиночная сеть;</li> <li>- парковая зона в мкр-не 20А (детская площадка).</li> </ul> <p>Выполнены работы по объекту «Коллектор хозяйственной канализации». Инв. №30236. Участок от КК-сущ. до КК-8, расположенный по ул. Островского» (0,424 километра).</p> <p>Заключено соглашение на реконструкцию объекта «Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка «Черная») до мехколонны № 114 (колодец-гаситель)» со сроком завершения работ в 2026 году.</p> <p>Проведены работы по автоматизации процессов управления дорожным движением - модернизация 6 светофорных объектов.</p>
 <p>ЭКОНОМИКА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ</p>	<p>Предоставлена финансовая поддержка 128 субъектам малого и среднего предпринимательства. Осуществлена имущественная поддержка 67 субъектов малого и среднего предпринимательства.</p>

Расходы на реализацию 5 муниципальных проектов, обеспечивающих достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, за 2025 год составили 40 857,4 тыс. рублей или 21,2% годового плана (стр. 2.1 – 2.6 приложения 5 к настоящему заключению). Не исполнены показатели муниципального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в связи с проведением мероприятий по расторжению концессионного соглашения по созданию средней общеобразовательной школы в мкр. 20А.

Расходы на реализацию 21 муниципального проекта, направленного на достижение целей социально-экономического развития автономного округа и муниципального образования, за 2025 год составили 5 815 775,0 тыс. рублей или 73,8% годового плана (7 885 215,3 тыс. рублей).

Недостижение плановых значений показателей данных муниципальных проектов в основном связано с:

- переносом на 2026 год срока ввода в эксплуатацию объекта «Здание спортивного комплекса с искусственным льдом (мкр. Хоззона)»;
- планируемым завершением в 2026 году работ по объекту «Магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова от пр. Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте»;
- нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по объектам «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте», «Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте», «Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте», «Сети ливневой канализации в квартале 23А в г.Сургуте», «Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте»;
- нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по разработке и/или корректировке проектно-сметной документации по объектам «Выполнение работ по разработке проекта по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твердых



бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов», «Встроенное нежилое здание, расположенное на 1, 2, 3 этаже 3-х этажного нежилого здания. Музейный центр, расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2 в г. Сургуте. Реконструкция входной группы. (МБУК «Сургутский краеведческий музей»), «Нежилое здание, расположенное по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1А в г. Сургуте (МБУ ДО СШ «Аверс»), «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут», «Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут», «Водоснабжение поселка Юность в г. Сургуте», «Сети теплоснабжения в мкр. 31А в г. Сургуте», «Сети ливневой канализации в квартале 23А в г. Сургуте», «Сети ливневой канализации с локально - очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте», «Сети ливневой канализации с локально - очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте», «Участок магистрального водовода от ул. 33 «З» до ул. 44 «З», «Водоотведение поселка Юность в г. Сургуте»;

- неисполнением концессионером обязательств по созданию и эксплуатации объектов наружного освещения улично-дорожной сети города Сургута в рамках концессионного соглашения.

5.3. В рамках муниципальных программ в 2025 году запланированы расходы на реализацию 14 инициативных проектов на общую сумму 81 248,3 тыс. рублей, из них профинансирована реализация 11-ти проектов на сумму 57 283,1 тыс. рублей или 70,5% от суммы запланированных бюджетных ассигнований (таблица 10).

таблица 10

**Информация о расходах бюджета города на реализацию инициативных проектов в 2025 году**

тыс. рублей				
№ п/п	Наименование инициативного проекта	Бюджетные ассигнования на 2025 год	Исполнение	Уровень исполнения расходов, %
1	2	3	4	5=4/3*100
1	Фестиваль «Креативная энергия»	3 102, 0	3 102,0	100,0
2	Арт-пространство	13 047,7	12 256,0	93,9
3	Экспозиция «Открывая тайгу»	7 133,0	7 133,0	100
4	Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (2 этап)	9 985,4	9 985,4	100
5	Молодежный фестиваль «Рядом»	2 570,6	2 570,6	100
6	«Хвостатый буфет» - установка кормушек для белок в парке «За Саймой»	935,0	935,0	100
7	Благоустройство детской площадки по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 29	7 000,0	6 992,7	99,9
8	Дорога в прошлое: история СурГУ в датах» (художественная роспись)	1 800,0	1 800,0	100
9	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40	550,0	520,0	100
10	Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак	8 726,2	6 876,4	78,8
11	Туристический маршрут «Следами Лиса: Городской Тур»	6 983,0	5 112,0	73,2
12	Строительство спортивной площадки в мкр. 39	6 468,2	0,0	0,0
13	Строительство скейт-парка в мкр. 39	6 471,1	0,0	0,0
14	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39	6 476,1	0,0	0,0
Итого		81 248,3	57 283,1	70,5



Исходя из данных таблицы 10 и информации, размещенной на сайте Администрации города<sup>49</sup>, в 2025 году не реализованы в полном объеме 3 инициативных проекта - «Строительство спортивной площадки в мкр. 39», «Строительство скейт-парка в мкр. 39» и «Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39» на общую сумму 19 415,4 тыс. рублей (стр. 12, 13, 14 таблицы 10). Реализация указанных проектов перенесена на 2026 год в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ.

Неисполнение расходов по отдельным инициативным проектам сложилось по следующим причинам:

- экономия по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ по реализации инициативного проекта «Туристический маршрут «Следами Лиса: Городской тур» в сумме 1 871,0 тыс. рублей;

- экономия от формирования НМЦК<sup>50</sup> на выполнение работ по благоустройству объекта «Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак», а также перенос на 2026 год работ по устройству освещения площадки, в общей сумме 1 849,8 тыс. рублей.

5.4. В 2025 году в структуре кассовых расходов бюджета 69,2% занимают расходы по следующим отдельным статьям:

1) 53,1% или в сумме 26 254 444,6 тыс. рублей – субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе в рамках исполнения муниципального социального заказа) и субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.

Информация о количестве подведомственных Администрации города и её структурным подразделениям учреждений, остатках субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 01.01.2026 изложена в разделе 6 настоящего заключения;

2) 9,5% или в сумме 4 712 258,5 тыс. рублей – расходы инвестиционного характера (информация по бюджетным инвестициям, а также объектам благоустройства изложена в разделах 13, 14 настоящего заключения);

3) 4,6% или в сумме 2 292 653,1 тыс. рублей – субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе:

- предоставленные в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, в сумме 1 395 896,7 тыс. рублей (раздел 8 настоящего заключения);

- предоставленные в рамках реализации концессионных соглашений, в сумме 872 836,4 тыс. рублей;

- предоставленные в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, в сумме 23 920,0 тыс. рублей;

4) 0,9% или в сумме 455 769,4 тыс. рублей – меры социальной поддержки отдельным категориям граждан (информация о дополнительных мерах социальной поддержки представлена в приложении 6 к настоящему заключению);

5) 0,6% или в сумме 300 320,1 тыс. рублей – публичные нормативные обязательства (далее – ПНО, информация о составе и объемах финансирования ПНО изложена в разделе 7 настоящего заключения);

<sup>49</sup> <https://www.admsurgut.ru/gorodskaya-vlast/administratsiya/informatsiya-ob-otdelnykh-napravleniyakh-i-rezultatakh-deyatelnosti-administratsii-goroda-i-munitsip/initsiativnye-proekty/vnesennye-v-administratsiyu-goroda-initsiativnye-proekty/2025-god-1/informatsiya-o-khode-realizatsii-initsiativnykh-proektov-1/informatsiya-o-khode-realizatsii-initsiativnykh-proektov-na-05-01-2025/>

<sup>50</sup> Начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК).



6) 0,3% или в сумме 159 819,7 тыс. рублей – субсидии некоммерческим организациям (кроме муниципальных учреждений), в том числе:

- предоставленные в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, в сумме 103 265,8 тыс. рублей (раздел 8 настоящего заключения)

- предоставленные в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, в сумме 46 024,8 тыс. рублей;

- гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурентной основе, в сумме 10 529,1 тыс. рублей;

7) 0,2% или в сумме 75 964,7 тыс. рублей – исполнение переданных государственных полномочий за счет средств местного бюджета (информация о софинансировании расходов на исполнение переданных государственных полномочий за счет средств местного бюджета представлена в приложении 7 к настоящему заключению);

Информация об использовании средств дорожного фонда, резервного фонда Администрации города, распределении в 2025 году иным образом зарезервированных средств, а также о расходах бюджета на оплату по исполнительным листам представлена в разделах 9-12 настоящего заключения.

5.5. По состоянию на 01.01.2026 по расходам бюджета имеется следующая задолженность:

- дебиторская на сумму 3 707 924,2 тыс. рублей, которая за 2025 год увеличилась на (+) 126 512,3 тыс. рублей или на (+) 3,5%;

- кредиторская на сумму 938 167,9 тыс. рублей, которая за 2025 год снизилась на (-) 188 221,4 тыс. рублей или (-) 16,7%.

Дебиторская задолженность по расходам в размере 3 707 924,2 тыс. рублей сложилась за счёт произведенных авансовых платежей. На конец отчетного периода авансы на общую сумму 3 318 201,1 тыс. рублей или 89,5% от общего объема произведенных авансовых платежей имели шесть организаций (ООО СК «ЮВиС», ООО «ТПП «Контур», ООО «СпецМонтажПроект», ООО «Школа», ООО «СГЭС», СГМУП «Городские тепловые сети») по 9 муниципальным контрактам и концессионным соглашениям<sup>51</sup> на выполнение работ по строительству следующих объектов:

- «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе» в сумме 1 340 227,4 тыс. рублей;

- 2 объекта инженерной инфраструктуры «Научно-технологического центра в городе Сургуте» в сумме 699 795,5 тыс. рублей;

- «Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 «З» в г. Сургуте» в сумме 300 335,7 тыс. рублей;

- «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте» в сумме 277 489,7 тыс. рублей;

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А» в сумме 252 853,9 тыс. рублей;

- реконструкция объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в сумме 213 000,0 тыс. рублей;

- «Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка «Черная») до мехколонны № 114 (колодец-гаситель)» (реконструкция) в сумме 131 628,2 тыс. рублей;

<sup>51</sup> Выборка осуществлена из контрактов и концессионных соглашений, сумма авансов по которым превышает 10 млн. рублей.



- «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте» в сумме 102 870,7 тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность по расходам на 01.01.2026 составила 1 140 263,6 тыс. рублей (30,7% от общей дебиторской задолженности). Наибольшая сумма просроченной задолженности – 582 895,1 тыс. рублей, или 51,1% от общей суммы просроченной дебиторской задолженности, связана с нарушением сроков по созданию объекта «Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»» в рамках концессионного соглашения с ООО «ТПП «Контур». Срок окончания работ по указанному объекту 31.08.2025, дебиторская задолженность погашается по мере приемки выполненных работ.

Кредиторская задолженность образовалась, в основном, по принятым обязательствам долгосрочного характера в рамках исполнения отдельных обязательств концедента по концессионным соглашениям, а также в части заработной платы и начислений, транспортных и прочих услуг, срок оплаты которых наступает в 2026 году.

Вся кредиторская задолженность по расходам бюджета имеет текущий либо долгосрочный характер, просроченная задолженность отсутствует.

*6. Информация о подведомственных Администрации города муниципальных учреждениях, остатках субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и кредиторской задолженности муниципальных учреждений*

По состоянию на 01.01.2025 в ведении Администрации города и её структурных подразделений находились 125 муниципальных учреждений (таблица 11), в том числе:

- 17 казённых;
- 93 бюджетных;
- 15 автономных.

таблица 11

**Информация о количестве учреждений, подведомственных Администрации города и её структурным подразделениям**

ГАБС	Количество подведомственных учреждений, ед.											
	На 01.01.2025				На 01.01.2026				Изменение за 2025 год			
	Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
		Казенные	Бюджетные	Автономные		Казенные	Бюджетные	Автономные		Казенные	Бюджетные	Автономные
Администрация города	39	11	18	9	39	12	18	9	+1	+1	-	-
департамент образования	84	3	75	6	83	3	75	5	-1	-	-	-1
ДАиГ	2	2	-	-	1	1	-	-	-1	-1		
ДИЗО	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>125</b>	<b>17</b>	<b>93</b>	<b>15</b>	<b>124</b>	<b>17</b>	<b>93</b>	<b>14</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1</b>

В 2025 году в сети муниципальных учреждений произошли следующие изменения:



- на основании распоряжения Администрации города от 12.12.2024 № 8223<sup>52</sup> с 01.01.2025 муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» перешло из ведения департамента архитектуры и градостроительства Администрации города в ведение департамента городского хозяйства Администрации города;

- на основании распоряжения Администрации города от 30.04.2025 № 2704<sup>53</sup> изменен тип и наименование муниципального *автономного* дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Огонёк» в целях создания муниципального *бюджетного* дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Огонёк»;

- на основании распоряжения Администрации города от 31.07.2025 № 3830<sup>54</sup> реорганизовано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1.

В 2025 году уполномоченными органами, осуществляющими функции куратора, было установлено 107 муниципальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.

По результатам проведенной кураторами оценки их выполнения все муниципальные задания, установленные муниципальным учреждениям, считаются выполненными<sup>55</sup>.

По состоянию на 01.01.2026 на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений сложились остатки неиспользованных субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на общую сумму 1 395 849,1 тыс. рублей (рисунок 8).

Кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по состоянию на 01.01.2026 составила 294 234,4 тыс. рублей.

Таким образом, по итогам 2025 года на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений сформировались остатки субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в объёме, который в 4,7 раза превышает объём кредиторской задолженности данных учреждений.

Большая часть остатков средств субсидий (1 220 973,5 тыс. рублей или 87,5%) сложилась на счетах муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования. Из них 1 026 275,3 тыс. рублей – средства субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры отдельных государственных полномочий в области образования.

<sup>52</sup> Распоряжение Администрации города от 12.12.2024 № 8223 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» (далее – распоряжение Администрации города от 12.12.2024 № 8223).

<sup>53</sup> Распоряжение Администрации города от 30.04.2025 № 2704 «Об изменении типа и наименования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Огонёк» (далее – распоряжение Администрации города от 30.04.2025 № 2704).

<sup>54</sup> Распоряжение Администрации города от 31.07.2025 № 3830 «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1» (далее – распоряжение Администрации города от 31.07.2025 № 3830).


<sup>55</sup> Пояснительная записка к Отчёту об исполнении бюджета города за 2025 год.



В 2025 году постановлением Правительства ХМАО – Югры от 08.12.2025 № 486-п<sup>56</sup> увеличены нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования на одного обучающегося, в связи с чем в декабре 2025 года произведён пересчёт объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями исходя из уточненных нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования за весь 2025 год.

рисунки 8

Информация об остатках субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений



#### 7. Анализ исполнения публичных нормативных обязательств

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год утвержден частью 12 решения Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ (в ред. от 19.12.2025) в сумме 344 965,9 тыс. рублей (графа 3 таблицы 12).

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2025 на исполнение ПНО предусмотрены бюджетные назначения в размере 344 965,9 тыс. рублей (графа 4 таблицы 12).

Кассовые расходы на исполнение ПНО за 2025 год составили 300 320,1 тыс. рублей или 87,1% от бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью. Сумма неисполнения 44 645,8 тыс. рублей обусловлена заявительным характером данных выплат.

<sup>56</sup> Постановление Правительства ХМАО – Югры от 08.12.2025 № 486-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2016 № 567-п «Об отдельных вопросах реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области образования и о субвенциях местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (далее – Постановление Правительства ХМАО – Югры от 08.12.2025 № 486-п).



Кредиторская задолженность по публичным нормативным обязательствам на 01.01.2026 отсутствует.

таблица 12

Информация об исполнении публичных нормативных обязательств в 2025 году

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2025 год					Кассовые расходы 2024 года	Прирост (+) / снижение (-) кассовых расходов 2025 года к 2024 году
		Бюджетные ассигнования		Кассовые расходы	Уровень кассового исполнения, %	Отклонение		
		решение Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ (в ред. от 19.12.2025)	сводная бюджетная роспись на 31.12.2025					
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 *100	7 = 5 - 4	8	9 = 5 - 8
1	Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности	3 013,6	2 259,7	2 259,7	100	0,0	2 970,2	-710,5
2	Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том числе услуги по доставке выплат получателям)	3 540,0	3 062,0	3 062,0	100	0,0	3 540,0	-478,0
3	Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы	49 862,3	44 044,2	43 048,4	97,7	-995,8	43 303,2	-254,8
4	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, а также гражданам Российской Федерации, оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контракта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации	265 350,0	255 400,0	212 550,0	83,2	-42 850,0	117 900,0	94 650,0
5	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям) военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины	22 800,0	39 800,0	39 000,0	98,0	-800,0	21 200,0	17 800,0
6	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты гражданам, являющимся собственниками или нанимателями по договорам социального найма жилых помещений, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, п. Таёжный, ул. Аэрофлотская, д.50, имущество которых пострадало в результате пожара и последствий тушения пожара, произошедшего 11.02.2024	-	-	-	-	-	1 500,0	-1 500,0
7	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, зарегистрированным и проживавшим в жилом доме, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, садово-огородный кооператив «Прибрежный», улица Водная, дом 413 Б, жилое помещение которых пострадало в результате пожара, произошедшего 05.11.2025	400,0	400,0	400,0	100	-	-	400,0
8	Итого	344 965,9	344 965,9	300 320,1	87,1	-44 645,8	190 413,4	109 906,7



*8. Анализ использования бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета города субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг*

В 2025 году на предоставление из бюджета города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса РФ, а также субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса РФ направлены бюджетные ассигнования в сумме 1 499 162,6 тыс. рублей, в том числе в разрезе ГАБС:

- Администрация города – 641 713,1 тыс. рублей или 42,8 % от общего объема субсидий;

- департамент образования – 419 949,5 тыс. рублей или 28,0 % от общего объема субсидий;

- ДИЗО – 437 500,0 тыс. рублей или 29,2 % от общего объема субсидий.

Наибольший объем указанных средств направлен на предоставление следующих субсидий:

- 437 500,00 тыс. рублей в виде вклада в имущество АО «СПОПАТ» - на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут;

- 286 641,1 тыс. рублей – 5-ти частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг). Получатели субсидии - ООО «Негосударственное дошкольное учреждение – центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР», ООО Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка», ООО «Счастливое детство», ООО «Наш Малыш», ООО Центр развития «Золотой ключик»;

- 198 256,4 тыс. рублей на капитальный ремонт, ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- 114 989,1 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту и модернизации ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

- 101 479,5 тыс. рублей на содержание средств регулирования дорожного движения;

- 66 295,4 тыс. рублей на возмещение затрат некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в частности, ЧОУ гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца;

- 63 546,4 тыс. рублей субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;



- 52 492,6 тыс. рублей на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

- 48 362,5 тыс. рублей на возмещение части затрат по лизинговым платежам хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

- 46 549,5 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий граждан.

#### *9. Анализ использования средств дорожного фонда*

В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе, частью 1 статьи 4 Порядка формирования и использования дорожного фонда города Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ<sup>57</sup>, одновременно с отчётом об исполнении бюджета города за 2025 год представлен отчёт об использовании средств дорожного фонда за 2025 год.

Согласно сводной бюджетной росписи (по состоянию на 31.12.2025) и отчёту об использовании средств дорожного фонда за 2025 год объем фактических расходов дорожного фонда в 2025 году составил 6 933 707,9 тыс. рублей, что на (-) 370 512,2 тыс. рублей меньше бюджетных назначений (7 304 220,1 тыс. рублей), исполнение составило 94,9%.

В соответствии с информацией, представленной в ф. 0503164<sup>58</sup> ГРБС Администрация города и ДАиГ, неисполнение бюджетных ассигнований дорожного фонда обусловлено в основном следующими причинами:

- в связи с заявительным характером предоставления инвестиционного платежа по условиям концессионного соглашения по созданию и эксплуатации объектов наружного освещения улично-дорожной сети города в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» - 132 036,0 тыс. рублей;

- в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов на выполнение работ по строительству следующих объектов:

- «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик - Карамова в г. Сургуте» - 20 369,7 тыс. рублей;

- «Автомобильная дорога по ул. Набережная Ивана Кайдалова от пр. Пролетарский до пр. Комсомольский в г. Сургуте» - 8 650,0 тыс. рублей;

- «Проезд от ул. Сосновой к ЖК «Марьяна гора» в г. Сургуте» - 7 107,2 тыс. рублей;

- «Подъездные пути к СОШ в мкр. 5А г. Сургута» – 5 000,0 тыс. рублей;

- «Автомобильная дорога по ул. Мостостроительная (в кад. квартале №86:10:0101240) в г. Сургуте» - 4 159,0 тыс. рублей;

- «Проезд к ЖК «Марьяна гора» с примыканием к ул. Глухова в г. Сургуте» - 3 769,2 тыс. рублей;

- «Дорога автомобильная. Нефтеюганское шоссе: на участке от ул. Маяковского до ГРЭС кольца» - 2 717,0 тыс. рублей;

<sup>57</sup> Решение Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ «О дорожном фонде города Сургута» (далее – Порядок от 27.09.2012 № 238-V ДГ).

<sup>58</sup> Сведения об исполнении бюджета.



• в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ по капитальному ремонту, ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 36 940,8 тыс. рублей.

Расходы дорожного фонда в 2025 году соответствуют направлениям, предусмотренным статьёй 3 Порядка от 27.09.2012 № 238-V ДГ.

Согласно отчёту об использовании средств дорожного фонда городского округа Сургут остаток средств дорожного фонда по состоянию на 01.01.2026 составил 4 200,7 тыс. рублей.

#### *10. Анализ расходования средств резервного фонда Администрации города*

Частью 13 решения Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ (в редакции от 19.12.2025 № 943-VII ДГ) размер резервного фонда на 2025 утвержден в сумме 85 000,0 тыс. рублей или 0,2% от общего объема расходов бюджета.

В соответствии со статьёй 18 Положения о бюджетном процессе одновременно с Отчётом об исполнении бюджета города за 2025 год представлен отчёт об использовании ассигнований резервного фонда, согласно которому из резервного фонда на основании постановлений Администрации города выделено 25 000,00 тыс. рублей, из них использовано 22 951,6 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств возвращен в резервный фонд (Приложение 8). Возврат средств в основном обусловлен экономией по результатам проведения закупочных процедур.

Выделение средств из резервного фонда в 2025 году осуществлялось по направлениям, предусмотренным пунктом 4 Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, утвержденного постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312.

#### *11. Информация о распределении средств, иным образом зарезервированных в бюджете города*

В соответствии с частью 20 решения Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ в расходной части бюджета города зарезервированы бюджетные ассигнования по восьми направлениям на общую сумму 1 173 536,3 тыс. рублей.

В течение финансового года плановый размер резерва сократился на (-) 181 348,8 тыс. рублей и согласно решению Думы города от 19.12.2025 № 943-VII ДГ составил 992 187,5 тыс. рублей.

таблица 13

#### Информация о бюджетных ассигнованиях, зарезервированных в бюджете города согласно части 20 решения о бюджете

(тыс. рублей)

№ п/п	Направление зарезервированных средств	Утверждено		Отклонение	Распределено в бюджетные росписи ГРБС	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025
		решением Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ	решением Думы города от 19.12.2025 № 943-VII ДГ			
1	2	3	4	5=4-3	6	7=4-6
1	Обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности, приобретения (получения) объектов в муниципальную собственность, завершения благоустройства общественных территорий, создания новых муниципальных учреждений	165 481,3	82 744,6	-82 736,7	82 744,6	0,0



№ п/п	Направление зарезервированных средств	Утверждено		Отклонение	Распределено в бюджетные росписи ГРБС	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025
		решением Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ	решением Думы города от 19.12.2025 № 943-VII ДГ			
1	2	3	4	5=4-3	6	7=4-6
2	Оплата труда, выплаты социального характера, гарантии и компенсации работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	245 980,6	481 980,6	+236 000,0	281 250,3	200 730,3
3	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования	14 298,2	14 298,2	0,0	14 298,2	0,0
4	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города	93 387,0	89 798,3	-3 588,7	89 798,3	0,0
5	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан	1 435,1	1 315,5	-119,6	1 315,5	0,0
6	Обеспечение расходных обязательств по концессионным соглашениям, увеличение расходных обязательств, возникающих по результатам проведения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (проверки достоверности определения сметной стоимости), обеспечение уровня софинансирования на исполнение расходных обязательств городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	601 393,1	258 955,8	-342 437,3	243 852,3	15 103,5
7	Реализация инициативных проектов, решения о поддержке которых будут приняты Администрацией города в течение финансового года	37 246,2	54 493,7	+17 247,5	28 574,0	25 919,7
8	Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	14 314,7	8 600,8	-5 713,9	8 600,7	0,1
9	<b>Итого</b>	<b>1 173 536,2</b>	<b>992 187,5</b>	<b>-181 348,7</b>	<b>750 434,0</b>	<b>241 753,5</b>

В 2025 году в бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств распределено 750 434,0 тыс. рублей, или 75,6% зарезервированных средств.

## 12. Информация об исполнении судебных решений по денежным обязательствам

По данным ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам», составленных главными администраторами бюджетных средств, на 01.01.2025 остаток неисполненных денежных обязательств составил 172,4 тыс. рублей. В 2025 году судебные решения исполнены на общую сумму 81 777,5 тыс. рублей, из них по исполнительным документам 78 641,0 тыс. рублей:

1) По искам физических лиц – на сумму 7 241,0 тыс. рублей, в основном связаны с выплатой денежных сумм за изымаемое для муниципальных нужд жилое помещение с целью переселения граждан из аварийного жилья, подлежащего сносу.

2) По искам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму 71 400,0 тыс. рублей, из них наибольшие:

- 25 249,8 тыс. рублей – в пользу АО «Югра-Экология» в части возмещения убытков в связи с незаконно установленным Администрацией города нормативом накопления твердых коммунальных отходов;

- 16 519,9 тыс. рублей – взыскание в пользу АО «СПОПАТ» в связи с отказом МКУ «ДДТиЖКК» от оплаты обязательств по муниципальным контрактам, в части выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами.

По состоянию на 01.01.2026 объем неисполненных судебных решений составил 13 961,9 тыс. рублей. Все неисполненные обязательства на отчетную дату являются



текущими, возникли в декабре 2025 года и исполнены в 2026 году. Просроченная кредиторская задолженность по исполнительным документам отсутствует.

*13. Анализ бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и объёма незавершённого строительства*

Решением Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ на 2025 год утверждены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сумме 5 191 102,66 тыс. рублей. В течение финансового года объем бюджетных ассигнований на данные цели увеличен на (+) 955 698,19 тыс. рублей и составил 6 146 800,85 тыс. рублей (таблица 14).

таблица 14

Информация об объёме бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в 2025 году

(рублей)						
№ п/п	Код ГРБС	Наименование	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы	Отклонение	Уровень исполнения, %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
1	040	Администрация города (с учётом подведомственных МКУ)	408 902 133,08	377 191 890,83	-31 710 242,25	92,25
2	046	Департамент архитектуры и градостроительства (с учётом подведомственных МКУ)	5 527 322 318,23	4 125 169 297,81	-1 402 153 020,42	74,63
3	070	Департамент имущественных и земельных отношений	210 576 399,91	209 897 359,20	-679 040,71	99,68
		<b>Всего</b>	<b>6 146 800 851,22</b>	<b>4 712 258 547,84</b>	<b>-1 434 542 303,38</b>	<b>76,66</b>

Информация об объёмах бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в разрезе объектов муниципальной собственности представлена в приложении 9 к настоящему заключению.

Структура расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций за 2025 год (укрупнённо) представлена на рисунке 9.

Рисунок 9





Исполнение составило 4 712 258,55 тыс. рублей или 76,7% от уточнённых плановых назначений. Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1 434 542,30 тыс. рублей (графа 6 таблицы 14).

Подробная информация о причинах неисполнения плановых назначений на осуществление бюджетных инвестиций в разрезе объектов, а также анализ объема незавершенного строительства, сложившегося на 01.01.2026, представлены в приложении 10 к настоящему заключению.

#### *14. Анализ бюджетных ассигнований, направленных в 2025 году на обустройство территорий общественных пространств и благоустройство дворовых территорий города Сургута*

14.1. Согласно информации, отраженной в материалах к проекту решения, отчётных формах главных распорядителей бюджетных средств (Администрации города, ДАиГ), на обустройство территорий общественных пространств в 2025 году израсходованы 283 869,57 тыс. рублей<sup>59</sup>, из них:

- 46 656,71 тыс. рублей (16,4%) – средства федерального бюджета;
- 73 975,89 тыс. рублей (26,1%) – средства окружного бюджета;
- 163 236,97 тыс. рублей (57,5%) – средства местного бюджета.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на благоустройство общественных территорий в 2025 году, относительно уточненного плана (сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2025) в разрезе ГРБС представлена в таблице 15. Подробная информация в разрезе объектов благоустройства представлена в приложении 11 к настоящему заключению.

таблица 15

#### Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на благоустройство общественных территорий в 2025 году

(рублей)						
№ п/п	Код ГРБС	Наименование	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы	Отклонение	Уровень исполнения, %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
1	040	Администрация города (МКУ «ЛПХ», МКУ «ДДТиЖКК»)	30 198 409,20	27 958 491,16	-2 239 918,04	92,6
2	046	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ «УКС»)	294 897 408,33	255 911 076,65	-38 986 331,68	86,8
		<b>Всего</b>	<b>325 095 817,53</b>	<b>283 869 567,81</b>	<b>-41 226 249,72</b>	<b>87,3</b>

Кассовые расходы ДАиГ (МКУ «УКС») на благоустройство общественных территорий составили 255 911,077 тыс. рублей, или 86,8% от уточнённых плановых назначений. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 38 986,33 тыс. рублей, в том числе по следующим причинам<sup>60</sup>:

1) 21 265,23 тыс. рублей - перенос срока реализации с 2025 на 2026 год, в том числе:

- 6 476,11 тыс. рублей по объекту «Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39»;
- 6 471,11 тыс. рублей по объекту «Строительство скейт-парка в мкр. 39»;
- 6 468,26 тыс. рублей по объекту «Строительство спортивной площадки в мкр. 39»;

<sup>59</sup> Информация представлена без учета бюджетных ассигнований, направленных на благоустройство дворовых территорий и устройство автостоянок.

<sup>60</sup> Информация сформирована на основании сведений, отражённых в отчётных формах (ф. 0503160 «Пояснительная записка», ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» на 01.01.2026).



- 1 849,75 тыс. рублей по объекту «Экопарк «За Саймой» (площадка для дрессировки и выгула собак);

- 2) 9 403,34 тыс. рублей - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов на выполнение работ, в том числе:

- 5 743,34 тыс. рублей по объекту «Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута»;

- 2 000,00 тыс. рублей по объекту «Благоустройство сквера в мкр. 21 в г. Сургуте»;

- 1 660,00 тыс. рублей по объекту «Благоустройство территории, прилегающей к поселку Лунный в г. Сургуте 1 этап»;

- 3) 2 789,97 тыс. рублей - снижение стоимости работ по результатам проведения конкурентных процедур, уточнения НМЦК, в том числе:

- 1 870,95 тыс. рублей по объекту «Туристический маршрут Следы Лисы: Городской Тур»;

- 837,24 тыс. рублей по объекту «Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута»;

- 51,78 тыс. рублей по объекту «Сквер Энергетиков в г. Сургуте»;

- 30,00 тыс. рублей по объекту «Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40»;

- 4) 2 719,85 тыс. рублей – отсутствие заявок на участие в конкурентных процедурах по объекту «Благоустройство сквера в мкр. 32 в г. Сургуте»;

- 5) 1 653,34 тыс. рублей - отсутствие потребности выполнения проектных работ по объекту «Благоустройство сквера в мкр. 21 в г. Сургуте» ввиду выполнения данных работ застройщиками на безвозмездной основе;

- 6) 1 074,48 тыс. рублей - уменьшение фактической стоимости работ из-за уточнения их объемов и/или количества использованного материала, в том числе:

- 448,98 тыс. рублей по объекту «Экопарк «За Саймой». 2 этап;

- 481,55 тыс. рублей по объекту «Парковая зона в мкр-не 20А (Детская площадка)»;

- 143,95 тыс. рублей по объекту «Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75»;

- 7) 80,12 тыс. рублей – оплата не произведена в связи с непредоставлением документов по объекту «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте».

Кассовые расходы Администрации города (МКУ «ЛПХ», МКУ «ДДТиЖКК») на благоустройство общественных территорий составили 27 958,49 тыс. рублей, или 92,6% от уточнённых плановых назначений. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 2 239,92 тыс. рублей, вследствие снижения стоимости работ по результатам проведения конкурентных процедур, уточнения НМЦК и уменьшения фактической стоимости работ, в том числе по следующим объектам:

- «выполнение облицовочных работ капсул, расположенных на территории сквера «Мемориал Славы»;

- «устройство объекта благоустройства: «Аллея воинских захоронений на территории кладбища «Новое кладбище Чернореченское-2» в г. Сургуте»;

- «освещение в сквере по ул. Федорова»;

- «приобретение и установка спортивного оборудования и шахматных столов на территории объекта «Городской сквер ветеранов»;

- «арт-объект «Белые медведи на льдине».



Отмечаем, что решением о бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на благоустройство 18 общественных территорий на 2026 год в размере 476 173,56 тыс. рублей (в том числе: 44 044,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 68 889,40 тыс. рублей - средства окружного бюджета, 363 240,16 тыс. рублей - средства местного бюджета):

- 395 374,60 тыс. рублей - в рамках муниципальных проектов «Благоустройство общественных пространств» и «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте». На 2026 год запланировано проведение работ на 8 общественных территориях, проектирование и благоустройство которых начато в 2020-2025 годах;

- 60 016,55 тыс. рублей - в рамках муниципального проекта «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства общественных пространств». Финансированием обеспечена реализация 7 проектов, в том числе трёх, выполнение которых планировалось в 2025 году;

- 20 782,41 тыс. рублей - в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий похоронного дела и благоустройство территории кладбищ» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и организация ритуальных услуг в городе Сургуте» - устройство объекта благоустройства: «Аллея воинских захоронений на территории кладбища «Новое кладбище Чернореченское-2» в г. Сургуте».

14.2. Финансовое обеспечение проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2025 году осуществлялось в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов» и муниципального проекта «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства дворовых территорий» муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте» в форме субсидий, предоставляемых в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса РФ.

Согласно информации, отраженной в материалах к Отчету об исполнении бюджета города, на благоустройство дворовых территорий израсходованы 198 256,43 тыс. рублей (в том числе - 4 894,86 тыс. рублей (2,5%) – средства окружного бюджета, 193 361,57 тыс. рублей (97,5%) – средства местного бюджета), из них:

- 191 263,77 тыс. рублей – по комплексу процессных мероприятий «Благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»;

- 6 992,66 тыс. рублей – по муниципальному проекту «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства дворовых территорий».

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на благоустройство дворовых территорий в 2025 году, относительно уточненного плана (сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2025) в разрезе структурных элементов муниципальной программы представлена в таблице 16.

Объем неисполненных бюджетных назначений составил 38 633,11 тыс. рублей (или 16,3% от уточненных плановых назначений), из них:

- 13 661,86 тыс. рублей – нераспределенные бюджетные ассигнования;

- 22 679,07 тыс. рублей – в связи с непредоставлением субсидии на капитальный ремонт, ремонт и благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Университетская, 21, так как работы не были приняты вследствие их некачественного выполнения (несоответствие выполненных работ требованиям ГОСТ



58406.2-2020<sup>61</sup>, в части нарушения технологии производства работ при укладке асфальтобетонной смеси). При этом управляющей компании выплачен авансовый платеж в размере 9 323,39 тыс. рублей. В целях возврата в бюджет суммы авансового платежа ДГХ направлено обращение<sup>62</sup> и материалы в правовое управление Администрации города для решения вопроса в судебном порядке;

- 2 292,18 тыс. рублей – в связи с уменьшением стоимости работ вследствие уточнения их объёмов.

таблица 16

**Информация об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на благоустройство дворовых территорий в 2025 году**

(рублей)

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы	Отклонение	Уровень исполнения, %
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
1	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»	229 889 542,38	191 263 768,61	-38 625 773,77	83,20
2	Муниципальный проект «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства дворовых территорий»	7 000 000,00	6 992 663,45	-7 336,55	99,90
	<b>Всего на благоустройство дворовых территорий</b>	<b>236 889 542,38</b>	<b>198 256 432,06</b>	<b>-38 633 110,32</b>	<b>83,69</b>

Подробная информация об объёмах бюджетных ассигнований, направленных на благоустройство дворовых территорий в 2025 году, в разрезе объектов представлена в приложении 12 к заключению.

### *15. Результаты внешней проверки бюджетной отчётности*

В соответствии со статьями 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса РФ Контрольно-счетной палатой города проведены внешние проверки годовой бюджетной отчётности 7 ГАБС (Думы города, Администрации города, Контрольно-счетной палаты города, департамента финансов, департамента образования, департамента архитектуры и градостроительства, департамента имущественных и земельных отношений). По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности ГАБС установлено следующее.

1. Годовая бюджетная отчётность представлена в составе и по формам, утверждённым Инструкцией № 191н<sup>63</sup>, приказом департамента финансов Администрации города от 02.02.2018 № 08-ПО-25/18-0 «Об утверждении Порядка составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского

<sup>61</sup>ГОСТ Р 58406.2-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 15.05.2020 № 192-ст – далее - ГОСТ Р 58406.2-2020).

<sup>62</sup> Письмо от 10.04.2026 № 09-02-2329/6.

<sup>63</sup> Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция 191н).



автономного округа - Югры и консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений».

Отчётность об исполнении консолидированного бюджета города составлена на основании показателей форм бюджетной отчётности ГАБС, обобщённых путём суммирования одноименных показателей по соответствующим строкам и графам с исключением взаимосвязанных показателей по консолидируемым позициям форм бюджетной отчётности.

2. Бюджетная отчётность ГАБС составлена на основании бюджетной отчётности администраторов бюджетных средств (далее также АБС). Вместе с тем, в ходе выборочной проверки соответствия показателей форм отчётности АБС данным регистров бюджетного учёта выявлены расхождения по 8 АБС, что может свидетельствовать о несоблюдении администраторами бюджетных средств требований пункта 7 Инструкции № 191н, согласно которому бюджетная отчётность составляется на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного учёта, с обязательным проведением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учёта с оборотами и остатками по регистрам синтетического учёта.

В ходе контрольного мероприятия администраторами бюджетных средств представлены скорректированные регистры бюджетного учёта.

Следует отметить, что указанное нарушение систематически выявляется по результатам внешней проверки бюджетной отчетности в течение последних четырех лет. Вместе с тем, из восьми АБС, у которых выявлены расхождения годовой отчетности с регистрами бюджетного учета:

- в пяти учреждениях внутренний финансовый аудит осуществляется упрощенно, то есть руководитель учреждения самостоятельно выполняет действия, направленные на достижение целей осуществления внутреннего финансового аудита, в частности, организует и осуществляет внутренний финансовый контроль, а также несет ответственность за результаты выполнения бюджетных процедур, в том числе в части подтверждения достоверности бюджетной отчетности;

- в трех учреждениях аудиторская проверка подтвердила достоверность годовой бюджетной отчетности.

Следует обратить внимание на тот факт, что в двух учреждениях (МКУ «УИТС», МКУ «УКС») лицом, уполномоченным на проведение внутреннего финансового аудита, в том числе по проведению мероприятий по подтверждению достоверности бюджетной отчетности является главный бухгалтер учреждения. С учетом осуществления главными бухгалтерами данных учреждений полномочий по составлению и подписанию отчетности указанное нарушает положения статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, пункта 4 федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита», утвержденного приказом Минфина России от 18.12.2019 № 237н, в части осуществления внутреннего финансового аудита на основе принципа функциональной независимости.

Учитывая изложенное, предлагаем администраторам бюджетных средств оценить надежность существующей в учреждениях системы внутреннего финансового контроля и аудита и, в случае необходимости, предусмотреть дополнительные процедуры по подтверждению достоверности годовой бюджетной отчетности, в том числе её сверки с регистрами бюджетного учета.

3. По результатам проверок имелись замечания к содержанию отдельных форм отчётности, а также замечания к учету и списанию отдельных активов и задолженности, к содержанию правовых актов, регулирующих бюджетные



правоотношения. Бóльшая часть замечаний устранена путем корректировки данных бюджетного учёта в текущем периоде.

В ходе мероприятий выявлен единичный случай принятия муниципальным учреждением бюджетных обязательств сверх доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.

Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе о выявленных отдельных нарушениях и замечаниях, предложения по внешней проверке бюджетной отчётности ГАБС отражены в отчётах о соответствующих мероприятиях.

По результатам внешней проверки Отчета об исполнении бюджета установлено, что отражение доходов и расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, иных показателей выполнено на основании отчётных данных в полном объёме в соответствии со статьёй 32 Бюджетного кодекса РФ.

#### *Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия*

По результатам внешней проверки Отчета об исполнении бюджета города за 2025 год установлено:

- 1) бюджет городского округа Сургут в 2025 году исполнен:
  - по доходам 49 741 003,3 тыс. рублей или 97,6% бюджетных назначений по доходам (раздел 2, стр. 12-19 настоящего заключения);
  - по расходам – 49 453 472,8 тыс. рублей или 94,0% бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью (разделы 5-14, стр. 23-44 настоящего заключения);
  - с профицитом бюджета – 287 530,5 тыс. рублей (раздел 3, стр. 19-20 настоящего заключения);
- 2) долговые обязательства муниципалитета на 01.01.2026 отсутствуют (раздел 4, стр. 20-23 настоящего заключения);
- 3) остаток средств на счетах бюджета в органах Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2026 составил 3 841 315,8 тыс. рублей, в том числе 3 841 096,6 тыс. рублей – остаток средств местного бюджета, 219,2 тыс. рублей – остаток межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в бюджет ХМАО - Югры в соответствии со статьёй 242 Бюджетного кодекса РФ.

Результаты внешней проверки свидетельствуют о полноте и достоверности Отчёта об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2025 год.

*По результатам внешней проверки Отчёта об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2025 год предлагаем:*

1. Думе города рассмотреть Отчёт об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2025 год с учётом настоящего заключения.

2. Администраторам бюджетных средств, учитывая выявленные случаи расхождений показателей бюджетной отчетности с данными регистров бюджетного учета, признаки несоблюдения принципов осуществления внутреннего финансового аудита, а также недостатки при работе по возврату просроченной дебиторской задолженности:

- принять меры по обеспечению совершенствования работы, проводимой по возврату дебиторской задолженности, в целях предотвращения в последующем потерь



доходов бюджета города в виде списания дебиторской задолженности (приложение 3 к настоящему заключению);

- оценить надежность существующей в учреждениях системы внутреннего финансового контроля и аудита и, в случае необходимости, предусмотреть дополнительные процедуры по подтверждению достоверности годовой бюджетной отчетности, в том числе её сверки с регистрами бюджетного учета (раздел 15, стр. 44-46 настоящего заключения).

3. Департаменту финансов Администрации города для обеспечения единообразного подхода к отражению в отчетности информации аналитического характера, а также в целях предотвращения нарушений при исполнении бюджета города:

- при внесении изменений в сводную бюджетную роспись по основанию 023<sup>64</sup>, предусмотренному пунктом 2.3.5 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи<sup>65</sup>, проводить проверочные процедуры дополнительно к предусмотренным данным порядком (например, сверять предоставленную информацию с данными Единой информационной системы в сфере закупок) либо повысить ответственность ГРБС за предоставление достоверных и актуальных данных (пункт 1.1, стр. 6 настоящего заключения).

- определить особенности отражения аналитической информации в графах 16, 21, 22 ф. 0503190 при передаче вложений между балансодержателями в течение финансового года, например, в ежегодных письмах в адрес ГРБС, определяющих дополнительные критерии по раскрытию информации при составлении и представлении отчетности (приложение 10 к настоящему заключению).

Информацию о рассмотрении настоящего заключения необходимо представить в адрес Контрольно-счетной палаты в срок до 29.05.2026.

#### Приложения:

1. Анализ исполнения бюджета города по доходам за 2023-2025 годы.
2. Информация о категориях плательщиков, воспользовавшихся льготами и налоговыми вычетами в 2022 - 2025 годах.
3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по неналоговым доходам и безвозмездным перечислениям.
4. Информация о расходах бюджета города Сургута в 2025 году (в разрезе функциональной и ведомственной структуры расходов бюджета).
5. Информация о реализации муниципальных проектов в 2025 году.
6. Информация о расходах местного бюджета на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2025 году.

<sup>64</sup> 023 - в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе на сумму неисполненного казначейского обеспечения обязательств, выданного в соответствии со статьей 242.22 Бюджетного кодекса РФ, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом РФ.

<sup>65</sup> Приказ департамента финансов от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» (далее – Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи).



7. Информация о планировании бюджетных ассигнований и кассовых расходах на исполнение переданных государственных полномочий за счет средств местного бюджета в 2025 году.

8. Информация об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города в 2025 году.

9. Информация об объемах бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 2025 год.

10. Анализ бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и объёма незавершённого строительства.

10.1. Информация об объектах незавершенного строительства и вложениях в объекты недвижимого имущества в 2025 году.

11. Информация об объектах благоустройства (за исключением дворовых территорий, автостоянок).

12. Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных в 2025 году на благоустройство дворовых территорий.

Рогаченко Вероника Сергеевна  
Бережная Лариса Александровна  
Афризонова Ксения Владимировна  
Битнер Анастасия Николаевна  
Шаева Жанна Александровна  
Бузорина Наталья Михайловна  
Таранова Анастасия Николаевна  
Иванова Ирина Николаевна  
Сидорова Дарья Сергеевна  
Кузьменко Анна Юрьевна



**Приложения к заключению от 27.04.2026 № КСП-01-17-13  
на Отчет об исполнении бюджета городского округа Сургут  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 2025 год**

№ приложения	Наименование приложения	Нумерация страниц
1	2	3
1	Анализ исполнения бюджета города по доходам за 2023-2025 годы	1
2	Информация о категориях плательщиков, воспользовавшихся льготами и налоговыми вычетами в 2022 - 2025 годах	2 - 4
3	Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по неналоговым доходам и безвозмездным перечислениям	5 - 9
4	Информация о расходах бюджета города Сургута в 2025 году (в разрезе функциональной и ведомственной структуры расходов бюджета)	10
5	Информация о реализации муниципальных проектов в 2025 году	11 - 14
6	Информация о расходах местного бюджета на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2025 году	15 - 17
7	Информация о планировании бюджетных ассигнований и кассовых расходах на исполнение переданных государственных полномочий за счет средств местного бюджета в 2025 году	18
8	Информация об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города в 2025 году	19 - 21
9	Информация об объемах бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 2025 год	22 - 24
10	Анализ бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и объема незавершенного строительства	25 - 48
10.1.	Информация об объектах незавершенного строительства и вложениях в объекты недвижимого имущества в 2025 году	49 - 56
11	Информация об объектах благоустройства (за исключением дворовых территорий, автостоянок)	57 - 61
12	Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных в 2025 году на благоустройство дворовых территорий	62 - 63



Анализ исполнения бюджета города по доходам за 2023-2025 годы

№ п/п	Код поступлений	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвиды доходов, классификации операций сектора государственного управления	2023 год (кассовые поступления)		2024 год (кассовые поступления)		2025 год													
			Решение Думы города от 29.05.2024 № 587-VII ДГ		Решение Думы города от 28.05.2025 № 805-VII ДГ		Решение Думы города от 20.12.2024 № 713-VII ДГ (план первоначальный)		Решение Думы города от 19.12.2025 № 943-VII ДГ (план уточненный)		Проект решения Думы города (кассовые поступления)		Отклонение от первоначального плана		Отклонение от уточнённого плана		Отклонение от кассового поступления 2024 года		Отклонение от кассового поступления 2023 года	
			сумма	структура, %	сумма	структура, %	сумма	структура, %	сумма	структура, %	сумма	структура, %	сумма	темп прироста, %	сумма	темп прироста, %	сумма	темп прироста, %	сумма	темп прироста, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 12/8	15 = 14/8*100%	16 = 12/10	17 = 16/10*100%	18 = 12/6	19 = 18/6*100%	20 = 12/4	21 = 20/4*100%
1		<b>Всего доходов</b>	<b>40 420 631 873,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>46 723 332 361,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>49 278 363 595,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 976 120 244,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>49 741 003 272,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>462 639 676,92</b>	<b>0,9%</b>	<b>-1 235 116 972,01</b>	<b>-2,4%</b>	<b>3 017 670 910,13</b>	<b>6,5%</b>	<b>9 320 371 398,20</b>	<b>23,1%</b>
2	000 1 00 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	16 709 650 247,20	41,34%	20 838 422 127,10	44,60%	20 489 196 601,16	41,60%	22 579 599 466,97	44,30%	22 754 389 816,65	45,75%	2 265 193 215,49	11,1%	174 790 349,68	0,8%	1 915 967 689,55	9,2%	6 044 739 569,45	36,2%
3	000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	11 622 898 302,38	28,80%	14 573 574 783,13	31,20%	14 706 725 018,11	29,90%	16 044 013 312,85	31,50%	16 068 261 873,70	32,30%	1 361 536 855,59	9,3%	24 248 560,85	0,2%	1 494 687 090,57	10,3%	4 445 363 571,32	38,2%
4	000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	11 622 898 302,38	28,80%	14 573 574 783,13	31,20%	14 706 725 018,11	29,90%	16 044 013 312,85	31,50%	16 068 261 873,70	32,30%	1 361 536 855,59	9,3%	24 248 560,85	0,2%	1 494 687 090,57	10,3%	4 445 363 571,32	38,2%
5	000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	63 957 372,83	0,20%	66 872 815,47	0,10%	65 645 930,00	0,10%	68 498 660,00	0,10%	68 584 680,08	0,14%	2 938 750,08	4,5%	86 020,08	0,1%	1 711 864,61	2,6%	4 627 307,25	7,2%
6	000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	63 957 372,83	0,20%	66 872 815,47	0,10%	65 645 930,00	0,10%	68 498 660,00	0,10%	68 584 680,08	0,14%	2 938 750,08	4,5%	86 020,08	0,1%	1 711 864,61	2,6%	4 627 307,25	7,2%
7	000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	2 374 562 641,59	5,87%	3 409 877 166,94	7,30%	3 105 385 234,65	6,30%	3 556 836 554,31	7,00%	3 605 526 264,01	7,25%	500 141 029,36	16,1%	48 689 709,70	1,4%	195 649 097,07	5,7%	1 230 963 622,42	51,8%
8	000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 364 916 812,09	5,90%	3 320 227 805,61	7,10%	3 016 702 667,33	6,10%	3 425 987 164,31	6,70%	3 443 691 968,32	6,92%	426 989 300,99	14,2%	17 704 804,01	0,5%	123 464 162,71	3,7%	1 078 775 156,23	45,6%
9	000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-3 885 934,21	0,00%	1 091 024,97	0,00%	0,00	0,00%	147 023,69	0,00%	179 446,09	0,00%	179 446,09	0,0%	32 422,40	22,1%	-911 578,88	-83,6%	4 065 380,30	-104,6%
10	000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	536 492,46	0,00%	1 063 603,84	0,00%	1 132 419,01	0,00%	750 868,00	0,00%	-381 551,01	-33,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-312 735,84	-29,4%	214 375,54	40,0%
11	000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	12 995 271,25	0,00%	87 494 732,52	0,20%	87 550 148,31	0,20%	129 951 498,31	0,30%	160 903 981,60	0,32%	73 353 833,29	83,8%	30 952 483,29	23,8%	73 409 249,08	83,9%	147 908 710,35	1138,2%
12	000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 228 457 773,66	3,00%	1 379 854 771,77	3,00%	1 228 601 861,84	2,50%	1 404 035 140,44	2,80%	1 506 944 414,48	3,03%	278 342 552,64	22,7%	102 909 274,04	7,3%	127 089 642,71	9,2%	278 486 640,82	22,7%
13	000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	343 776 534,95	0,90%	448 768 205,14	1,00%	424 814 167,59	0,90%	524 639 981,07	1,00%	599 778 143,23	1,21%	174 963 975,64	41,2%	75 138 162,16	14,3%	151 009 938,09	33,6%	256 001 608,28	74,5%
14	000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	234 444 813,10	0,60%	242 716 980,57	0,50%	242 116 216,42	0,50%	236 662 527,76	0,50%	239 301 311,77	0,48%	-2 814 904,65	-1,2%	2 638 784,01	1,1%	-4 415 668,80	-1,8%	4 856 498,67	2,1%
15	000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	650 236 425,61	1,60%	687 369 586,06	1,50%	561 671 477,83	1,10%	642 732 631,61	1,30%	667 864 959,48	1,34%	106 193 481,65	18,9%	25 132 327,87	3,9%	-19 504 626,58	-2,8%	17 628 533,87	2,7%
16	000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	92 689 641,08	0,20%	175 747 039,94	0,40%	124 398 130,54	0,30%	372 135 752,54	0,70%	378 797 994,75	0,76%	254 399 864,21	204,5%	6 662 242,21	1,8%	203 050 954,81	115,5%	286 108 353,67	308,7%
17	000 1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	92 815 642,08	0,20%	175 717 039,94	0,40%	124 373 130,54	0,30%	372 602 752,54	0,70%	378 717 994,75	0,76%	254 344 864,21	204,5%	6 657 242,21	1,8%	203 000 954,81	115,5%	285 902 352,67	308,0%
18	000 1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	-126 001,00	0,00%	30 000,00	0,00%	25 000,00	0,00%	75 000,00	0,00%	80 000,00	0,00%	55 000,00	220,0%	5 000,00	6,7%	50 000,00	166,7%	206 001,00	-163,5%
19	000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-161,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	161,51	-100,0%
20	000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	661 717 392,96	1,60%	789 200 525,33	1,70%	804 868 936,17	1,60%	656 648 234,46	1,30%	624 162 275,68	1,25%	-180 706 660,49	-22,5%	-32 485 958,78	-4,9%	-165 038 249,65	-20,9%	-37 555 117,28	-5,7%
21	000 1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям	11 661 302,30	0,00%	14 088 439,07	0,00%	12 106 535,46	0,00%	28 953 667,15	0,10%	28 953 667,15	0,06%	16 847 131,69	139,2%	0,00	0,0%	14 865 228,08	105,5%	17 292 364,85	148,3%
22	000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	649 729 503,06	1,60%	687 626 651,18	1,50%	702 174 938,71	1,40%	537 815 741,81	1,10%	508 831 072,41	1,02%	-193 343 866,30	-27,5%	-28 984 669,40	-5,4%	-178 795 578,77	-26,0%	-140 898 430,65	-21,7%
23	000 1 11 05300 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	386 841,60	0,00%	1 840,02	0,00%	2 821,29	0,00%	36 374,46	0,00%	42 299,41	0,00%	39 478,12	1399,3%	5 924,95	16,3%	40 459,39	2198,9%	-344 542,19	-89,1%
24	000 1 11 05400 00 0000 120	Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута	-44 494,65	0,00%	16 649,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-16 649,14	-100,0%	44 494,65	-100,0%
25	000 1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	14 138 032,65	0,00%	3 535 121,53	0,00%	2 836 079,00	0,00%	5 495 136,20	0,00%	5 495 136,20	0,01%	2 659 057,20	93,8%	0,00	0,0%	1 960 014,67	55,4%	-8 642 896,45	-61,1%
26	000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	75 880 392,76	0,20%	83 931 824,39	0,20%	87 748 561,71	0,20%	84 347 314,84	0,20%	80 840 100,51	0,16%	-6 908 461,20	-7,9%	-3 507 214,33	-4,2%	-3 091 723,88	-3,7%	4 959 707,75	6,5%
27	000 1 12 00000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	-15 843 618,80	0,00%	54 148 856,78	0,10%	10 157 379,05	0,00%	10 461 504,29	0,00%	10 439 592,60	0,02%	282 213,55	2,8%	-21 911,69	-0,2%	-43 709 264,18	-80,7%	26 283 211,40	-165,9%
28	000 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-15 843 618,80	0,00%	54 148 856,78	0,10%	10 157 379,05	0,00%	10 461 504,29	0,00%	10 439 592,60	0,02%	282 213,55	2,8%	-21 911,69	-0,2%	-43 709 264,18	-80,7%	26 283 211,40	-165,9%
29	000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	217 669 169,87	0,50%	127 878 226,21	0,30%	110 062 986,47	0,20%	263 290 012,04	0,50%	269 254 849,44	0,54%	159 191 862,97	144,6%	5 964 837,40	2,3%	141 376 623,23	110,6%	51 585 679,57	23,7%
30	000 1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	23 551 619,23	0,10%	22 675 531,13	0,00%	24 618 373,12	0,00%	24 668 373,12	0,00%	24 201 267,29	0,05%	-417 105,83	-1,7%	-467 105,83	-1,9%	1 525			



Приложение 2 к заключению  
от 27.04.2026 № КСП-01-17-13 на  
Отчет об исполнении бюджета городского  
округа Сургут Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры за 2025 год

Информация о категориях плательщиков, воспользовавшихся льготами и  
налоговыми вычетами в 2022 - 2025 годах

№ п/п	Наименование льготной категории в соответствии с нормативными актами	Размер налоговой льготы	Налоговые расходы, рублей			
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
по земельному налогу в соответствии с решением Думы города от 26.10.2005 № 505-III ДГ «Об установлении земельного налога»						
1.	Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы	100 %	0	0	0	0
2.	ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий	100 %	5 774	7 227	10 861	28 788
3.	инвалиды I и II группы, а также неработающие инвалиды III группы	100 %	19 963	27 951	24 114	52 729
4.	инвалиды с детства	100 %	312	669	736	10 790
5.	лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам РФ, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»	100 %	1 629	5 647	6 098	8 496
6.	лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах	100 %	0	0	0	0
7.	лица, получившие или перенёсшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику	100 %	0	0	0	0
8.	лица, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции. введена 05.11.2025 и распространяется на правоотношения, начиная с налогового периода 2022 года	100%	x	x	x	7 697
9.	Члены семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции. введена 05.11.2025 и распространяется на правоотношения, начиная с налогового периода 2022 года	100%	x	x	x	4 306



№ п/п	Наименование льготной категории в соответствии с нормативными актами	Размер налоговой льготы	Налоговые расходы, рублей			
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
10.	физические лица в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, предназначенных для строительства объектов капитального строительства на садовых земельных участках, садоводства и огородничества, для размещения домов индивидуальной жилой застройки, гаражей, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (члены многодетных семей)	50%	144 459	49 341	44 029	73 296
11.	управляющие компании промышленных парков (налоговый вычет)	вычет в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 40 000 кв.м	658 303	698 218	973 164	81
12.	организации в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства, подтвержденного выданным разрешением на строительство, до ввода объекта в эксплуатацию, но не более трех лет	50 %	0	0	0	0
13.	аккредитованные организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий и признаваемые налогоплательщиками в соответствии со статьей 388 НК РФ, в отношении земельных участков, предназначенных и используемых для размещения объектов связи и центров обработки данных, на период с 01.01.2022 по 31.12.2024.	50%	x	x	0	0
14.	учреждения, финансовое обеспечение деятельности которых, в том числе в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Сургут ХМАО - Югры, в отношении земельных участков, предоставленных им на праве постоянного (бессрочного) пользования для непосредственного выполнения возложенных на них функций и осуществления видов уставной деятельности в соответствии с пунктом 5.5.4 решения Думы города от 26.10.2005 № 505-III ДГ «Об установлении земельного налога» (введен решением Думы города от 05.10.2023 № 425-VII ДГ)	100%	x	x	489 389 960	618 685
Итого		x	830 440	789 053	490 448 962	804 868



№ п/п	Наименование льготной категории в соответствии с нормативными актами	Размер налоговой льготы	Налоговые расходы, рублей			
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
по налогу на имущество физических лиц в соответствии с решением Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории города Сургута»						
1.	физические лица - собственники объектов налогообложения, включённых в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ	1,5 % за периоды с 01.01.2021 по 31.12.2022	57 654 824	60 896 856	0	0
2.	представители коренных малочисленных народов Севера, проживающие на территории города	100 %	176 691	200 209	239 269	282 724
3.	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования	100 %	985	2 016	2 860	2 596
4.	неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидами I группы инвалидности или престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, по заключению лечебного учреждения, а также за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет	100 %	47 529	67 537	110 978	144 404
5.	неработающие инвалиды III группы инвалидности	100 %	172 060	194 620	211 932	256 624
6.	одиноким матери, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет, отцы, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет без матери	100 %	120 573	131 907	134 630	177 470
7.	лица, воспитывающие трёх и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе находящихся под опекой (попечительством), проживающих совместно с родителями (родителем), иными законными представителями из числа граждан РФ, постоянно проживающих в ХМАО - Югре, включённые в региональный регистр получателей мер социальной поддержки, а также несовершеннолетние лица в возрасте до 18 лет, являющиеся членами многодетной семьи и проживающие совместно с родителями (родителем), иными законными представителями из числа граждан РФ, постоянно проживающих в ХМАО - Югре	100 %	6 085 791	6 317 840	9 737 330	11 627 687
8.	лица, принимавшие участие в боевых действиях на территории РФ (действовала до 08.11.2023)	100 %	293 780	337 532	x	x
9.	лица, состоящие на учёте в налоговом органе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в качестве индивидуального предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход (введена решением Думы города от 30.10.2024 № 682-VII ДГ	100%	x	x	x	6 328 829
Итого		x	64 552 233	68 148 517	10 436 999	18 820 334
Всего		x	65 382 673	68 937 570	500 885 961	19 625 202



Приложение 3 к заключению  
от 27.04.2026 № КСП-01-17-13  
на Отчет об исполнении бюджета  
городского округа Сургут Ханты-  
Мансийского автономного округа –  
Югры за 2025 год

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по неналоговым доходам и  
безвозмездным перечислениям

Согласно данным консолидированной отчётности об исполнении бюджета города дебиторская задолженность по неналоговым доходам и безвозмездным перечислениям за 2025 год увеличилась на (+) 8 398 723,6 тыс. рублей или на 8,9% и по состоянию на 01.01.2026 составила 103 062 391,7 тыс. рублей (таблица 1).

таблица 1

Информация о движении дебиторской задолженности по неналоговым доходам  
и безвозмездным перечислениям за 2025 год

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	Дебиторская задолженность				Отклонение (Всего)
		на 01.01.2025		на 01.01.2026		
		Всего	Просроченная	Всего	Просроченная	
1	2	3	4	5	6	7=5-3
1.	Расчеты по доходам от собственности	14 773 841,0	228 676,9	14 448 927,5	186 352,0	-324 913,5
1.1.	Расчеты по доходам от операционной аренды	566 440,5	9 615,5	494 433,8	8 867,6	-72 006,7
1.2.	Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами	13 968 625,3	208 196,9	13 720 713,7	165 305,3	-247 911,6
1.3.	Расчеты по иным доходам от собственности	238 775,2	10 864,5	233 780,0	12 179,1	-4 995,2
2.	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	5 202,9	4 638,6	4 985,0	4 491,7	-217,9
2.1.	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	377,1	0,0	339,1	39,0	-38,0
2.2.	Расчеты по условным арендным платежам	4 825,8	4 638,6	4 645,9	4 452,7	-179,9
3.	Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба	917,5	893,0	581,0	581,0	-336,5
3.1.	Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия	917,5	893,0	581,0	581,0	-336,5
4.	Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	69 279 335,0	3 064,3	77 733 991,0	10 610,1	8 454 656,0
4.1.	Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	69 260 851,5	0,0	77 706 604,6	0,0	8 445 753,1
4.2.	Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	10 522,7	0,0	6 056,5	0,0	-4 466,2
4.3.	Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	3 836,2	0,0	0,0	0,0	-3 836,2
4.4.	Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	4 124,6	3 064,3	21 329,9	10 610,1	17 205,3
5.	Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	9 959 280,8	0,0	9 595 550,4	0,0	-363 730,4
5.1.	Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	9 959 280,8	0,0	9 595 550,4	0,0	-363 730,4
6.	Расчеты по доходам от операций с активами	33 111,4	1 974,8	85 320,2	2 114,8	52 208,8
6.1.	Расчеты по доходам от операций с основными средствами	30 450,2	1 974,8	67 286,0	2 114,8	36 835,8
6.2.	Расчеты по доходам от операций с произведенными активами	2 556,8	0,0	18 022,8	0,0	15 466,0
6.3.	Расчеты по доходам от операций с материальными запасами	104,4	0,0	11,4	0,0	-93,0
7.	Расчеты по прочим доходам	19 884,3	19 884,3	18 260,3	18 260,3	-1 624,0
7.1.	Расчеты по иным доходам	19 884,3	19 884,3	18 260,3	18 260,3	-1 624,0
8.	Расчеты по ущербу и иным доходам	592 095,2	384 862,9	1 174 776,3	863 962,9	582 681,1
8.1.	Расчеты по доходам от компенсации затрат	53 885,4	35 179,5	48 267,4	30 849,9	-5 618,0
8.2.	Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	7 364,9	5 096,6	383 059,7	381 570,4	375 694,8
8.3.	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)	330 384,6	186 087,3	516 303,4	286 159,9	185 918,8
8.4.	Расчеты по доходам от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	4 084,6	750,1	3 611,3	750,1	-473,3
8.5.	Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия	196 375,7	157 749,4	223 534,5	164 632,6	27 158,8
ИТОГО:		94 663 668,2	643 994,8	103 062 391,7	1 086 372,8	8 398 723,6



Основная сумма увеличения задолженности (+) 8 445 753,1 тыс. рублей (строка 4.1, графа 5 таблицы 1) приходится на межбюджетные трансферты текущего (некапитального) характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде доходов будущих периодов, что обусловлено нормами ФСБУ «Доходы»<sup>1</sup>.

За 2025 год просроченная дебиторская задолженность по неналоговым доходам и безвозмездным перечислениям увеличилась на (+) 442 378,0 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2026 составила 1 086 372,8 тыс. рублей<sup>2</sup> или 1,05% от общей суммы дебиторской задолженности. Указанная сумма задолженности сложилась у следующих главных администраторов доходов бюджета:

- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее – ДАиГ) – 527 635,7 тыс. рублей или 48,6% от общей суммы просроченной задолженности;

- департамент имущественных и земельных отношений Администрации города (далее – ДИЗО) – 289 657,7 тыс. рублей или 26,7% от общей суммы просроченной задолженности;

- Администрация города – 269 064,4 тыс. рублей или 24,7% от общей суммы просроченной задолженности;

- Контрольно-счетная палата города - 15,0 тыс. рублей.

Анализ состава просроченной дебиторской задолженности по видам доходов показал следующее:

*1) 863 962,9 тыс. рублей или 79,5% от общей суммы просроченной задолженности - по ущербу и иным доходам, в основном по следующим видам доходов:*

- 381 570,4 тыс. рублей – по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, преимущественно рост задолженности связан с переносом задолженности со счета 1.206 «Расчеты по выданным авансам» на счет 1.209.36 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет», так как расторгнуты муниципальные контракты с АО «Механизатор» на выполнение работ по строительству объектов «Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и «Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» на общую сумму 369 372,6 рубля по причине ненадлежащего исполнения контрактных обязательств;

- 286 159,9 тыс. рублей – по штрафным санкциям за нарушение условий контрактов (договоров);

- 164 632,5 тыс. рублей – по доходам от прочих сумм принудительного изъятия, представляет собой непогашенную просроченную дебиторскую задолженность прошлых лет и вновь образованную.

По данному направлению доходов наибольшая сумма просроченной задолженности сложилась у следующих контрагентов:

- АО «Механизатор» – 380 937,2 тыс. рублей, в основном в связи с переносом задолженности по авансам и штрафными санкциями за несвоевременное исполнение контрактных обязательств «Сети тепло-, водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

<sup>1</sup> Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы».

<sup>2</sup> За исключением просроченной дебиторской задолженности, администрируемой органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации.



- ООО Строительная компания «ЮВ и С» – 111 301,6 тыс. рублей, в основном ввиду штрафных санкций за несвоевременное исполнение контрактных обязательств по четырем объектам: «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте», «Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьиная гора», «Магистральная дорога на участках: ул. 16 ЮР от ул. 3 ЮР до примыкания к Никольской; к ул. 3 ЮР от ул. 16 ЮР до ул. 18 ЮР; ул. 18 ЮР до ул. 3 ЮР до примыкания к Энгельса», «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте».

В отношении обоих контрагентов ведется претензионно-исковая работа.

*2) 186 352,0 тыс. рублей или 17,1% от общей суммы просроченной задолженности – по доходам от собственности.*

Основная доля 88,7% или 165 305,3 тыс. рублей приходится на задолженность по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена. Просроченную задолженность свыше 10 млн. рублей имеют:

- ООО «Югорский завод строительных материалов» – 10 099,8 тыс. рублей (арендатор объявлен банкротом, часть задолженности включена в реестр кредиторов, по задолженности в сумме 8 317,6 тыс. рублей имеются решения суда о взыскании задолженности);

- Абдулазизов Эмирбег Ибадулахович – 10 663,2 тыс. рублей (задолженность по договору аренды земельного участка признана к взысканию решениями суда);

- Рыбачук Г. И – 13 889,3 тыс. рублей (ведется дело о признании арендатора банкротом, Администрацией города данная задолженность включена в реестр требований кредиторов должника).

Просроченная задолженность по договорам аренды земельных участков с иными физическими лицами составила 37 909,2 тыс. рублей или 20,3% от общей суммы задолженности по данному виду доходов (по всей задолженности ведется претензионная работа).

*3) 18 260,3 тыс. рублей или 1,7% от общей суммы просроченной задолженности - по прочим доходам, из них 18 109,2 тыс. рублей АО «Компания КС». Задолженность образовалась в связи с передачей дебиторской задолженности от СГМУП «Природа» ввиду ликвидации предприятия (вынесено решение суда о взыскании задолженности, произведена замена истца (взыскателя) со СГМУП «СКЦ Природа» на Администрацию города Сургута, в настоящее время возбуждено исполнительное производство).*

*4) 10 610,1 тыс. рублей или 1,0% от общей суммы просроченной задолженности – по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера, из них 8 110,3 тыс. рублей задолженность по возврату в доход бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат по ООО «Запсибавто», ООО СК «Кристалл» (проведена претензионная работа, поданы иски в суд).*

*5) 4 491,7 тыс. рублей или 0,4% от общей суммы просроченной задолженности - по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, преимущественно связанных с возмещением коммунальных расходов по муниципальному имуществу, предоставленному в аренду. Большая часть задолженности связана с нарушением условий исполнения обязательств по причине низкой платежной дисциплины и низкой платежеспособностью (финансовыми затруднениями). По всей задолженности ведется претензионная работа, либо возбуждено исполнительное производство.*



б) 2 114,8 тыс. рублей или 0,2% от общей суммы просроченной задолженности – по доходам от операций с активами, в основном по договорам купли-продажи жилых и нежилых помещений. На сумму 1 740,8 тыс. рублей возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «Крал» и физических лиц. На сумму 373,9 тыс. рублей проводится претензионная работа.

7) 581,0 тыс. рублей или 0,1% от общей суммы просроченной задолженности – по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба.

В ходе анализа мер по погашению просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам ГАДБ<sup>3</sup> выявлены случаи, когда после окончания исполнительного производства с возвратом документов взыскателю в дальнейшем меры по взысканию задолженности не принимались:

- по Администрации города: три случая в отношении физических лиц на сумму 21,8 тыс. рублей (исполнительные производства окончены в 2021–2022 годах, последнее обращение к приставам – в 2023 году<sup>4</sup>);

- по ДИЗО: три случая в отношении двух контрагентов на сумму 801,8 тыс. рублей (исполнительные производства прекращены в 2023 году и в марте–апреле 2025 года).

Согласно пункту 2.1 статьи 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» повторное предъявление исполнительных документов возможно не ранее чем через шесть месяцев после окончания производства. Однако по указанным суммам задолженности Администрации города и ДИЗО по истечении этого срока исполнительные документы повторно не предъявлялись.

Указанное может свидетельствовать о недостаточности предпринимаемых усилий администраторами доходов по возврату задолженности, что, в конечном счете, может привести к потерям доходов бюджета города в случае списания такой задолженности.

Учитывая изложенное, предлагаем принять меры по обеспечению совершенствования работы, проводимой по возврату дебиторской задолженности.

В течение 2025 года списана дебиторская задолженность по доходам на сумму 105 727,1 тыс. рублей в связи с ликвидацией, исключением должников из ЕГРЮЛ, смертью физических лиц, окончанием исполнительного производства, в том числе в основном:

- 76 099,8 тыс. рублей – штрафы, неустойки, пени, начисленные в случае просрочки исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, иные штрафы, неустойки, пени, начисленные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением);

- 17 859,4 тыс. рублей – налоги на имущество (из них 3 745,7 тыс. рублей налог на имущество физических лиц, 14 113, 7 тыс. рублей земельный налог);

- 6 876,3 тыс. рублей – доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (из них 6 320,3 тыс. рублей списаны доходы по аренде земельных участков);

- 4 910,3 тыс. рублей – доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (в том числе, задолженность на общую сумму 2 304,5 тыс. рублей по контрагентам ООО «Запсибкомплектсервис», ООО Строительная компания «ЮВиС»

<sup>3</sup> Главный администратор доходов бюджета (далее – ГАДБ).

<sup>4</sup> Письмо Администрации города от 29.05.2023 № 28-02-3581/3.



и физическому лицу Бойко Р. В признана безнадежной к взысканию и списана в соответствии с порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города главного администратора (администратора) доходов, утвержденным приказом ДАиГ).

Кредиторская задолженность по неналоговым доходам и безвозмездным перечислениям увеличилась за 2025 год на (+) 20 039,1 тыс. рублей или на (+) 47,3% и по состоянию на 01.01.2026 составила 62 405,6 тыс. рублей (таблица 2).

таблица 2

**Информация о движении кредиторской задолженности по неналоговым  
доходам и безвозмездным перечислениям за 2025 год**

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	Кредиторская задолженность по доходам		Отклонение
		на 01.01.2025	на 01.01.2026	
		Всего	Всего	
1	2	3	4	5=4-3
<b>1.</b>	<b>Расчеты по доходам от собственности</b>	<b>28 420,9</b>	<b>54 281,4</b>	<b>25 860,5</b>
1.1.	Расчеты по доходам от операционной аренды	309,1	5 629,1	5 320,0
1.2.	Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами	27 948,7	48 545,9	20 597,2
1.3.	Расчеты по иным доходам от собственности	163,1	106,4	-56,7
<b>2.</b>	<b>Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</b>	<b>262,2</b>	<b>732,5</b>	<b>470,3</b>
2.1.	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	47,8	11,0	-36,8
2.2.	Расчеты по условным арендным платежам	214,4	721,5	507,1
<b>3.</b>	<b>Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба</b>	<b>1 359,0</b>	<b>1 276,8</b>	<b>-82,2</b>
3.1.	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	0,4	0,0	-0,4
3.2.	Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	4,5	4,5	0,0
3.3.	Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия	1 354,1	1 272,3	-81,8
<b>4.</b>	<b>Расчеты по доходам от операций с активами</b>	<b>2 019,9</b>	<b>1 834,2</b>	<b>-185,7</b>
4.1.	Расчеты по доходам от операций с основными средствами	369,0	183,6	-185,4
4.2.	Расчеты по доходам от операций с непроездными активами	1 650,9	1 650,6	-0,3
<b>5.</b>	<b>Расчеты по прочим доходам</b>	<b>6 432,1</b>	<b>58,0</b>	<b>-6 374,1</b>
5.1.	Расчеты по невыясненным поступлениям	6 432,1	58,0	-6 374,1
<b>6.</b>	<b>Расчеты по ущербу и иным доходам</b>	<b>3 872,4</b>	<b>4 222,7</b>	<b>350,3</b>
6.1.	Расчеты по доходам от компенсации затрат	24,0	9,2	-14,8
6.2.	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)	15,0	6,0	-9,0
6.3.	Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия	3 832,8	4 206,9	374,1
6.4.	Расчеты по иным доходам	0,6	0,6	0,0
<b>ИТОГО:</b>		<b>42 366,5</b>	<b>62 405,6</b>	<b>20 039,1</b>

Кредиторская задолженность сложилась в связи с поступлением (переплатами) доходов бюджета, основную часть которых составляют следующие виды доходов:

- аренда земельных участков и иного муниципального имущества – 48 545,9 тыс. рублей (стр. 1.2 гр. 4 таблицы 2);
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа (за исключением земельных участков) – 5 629,1 тыс. рублей (стр. 1.1 гр. 4 таблицы 2);
- поступления штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) – 4 206,9 тыс. рублей (стр. 6.3 гр. 4 таблицы 2).



Информация о расходах бюджета города Сургута в 2025 году (в разрезе функциональной и ведомственной структуры расходов бюджета)																														(тыс. рублей)	
Наименование раздела	Код раздела	Всего					в том числе по главным распорядителям бюджетных средств																							Кассовые расходы 2024 года	Темп роста кассовых расходов 2025 года к кассовым расходам 2024 год, %
		Решение Думы № 713-VII ДГ	Структур. %	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы	Структур. %	Дума города			Администрация города			Контрольно-счетная палата города			департамент образования			департамент архитектуры и градостроительства			департамент финансов			департамент имущества и земельных отношений						
							Решение Думы № 713-VII ДГ	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы	Решение Думы № 713-VII ДГ	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы	Решение Думы № 713-VII ДГ	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы	Решение Думы № 713-VII ДГ	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы	Решение Думы № 713-VII ДГ	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы	Решение Думы № 713-VII ДГ	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы	Решение Думы № 713-VII ДГ	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Общегосударственные вопросы	01	3 867 339,66	7,51%	3 461 021,21	3 116 537,90	6,30%	85 676,87	88 669,12	83 888,76	2 034 738,19	2 420 344,50	2 397 277,02	75 696,49	82 054,90	80 305,16				1 265,79	97 300,64	85 974,51	1 446 881,06	521 460,89	217 549,82	223 081,26	253 191,16	251 542,63	2 808 442,48	1,11		
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	331 899,74	0,64%	465 798,11	462 938,91	0,94%				326 008,96	463 304,69	460 751,85													5 890,78	2 493,42	2 187,06	421 864,73	1,10		
Национальная экономика	04	9 825 993,92	19,07%	10 483 222,35	10 020 619,85	20,26%				6 333 881,50	6 674 708,21	6 360 672,70							3 054 612,42	3 371 014,14	3 222 447,15					437 500,00	437 500,00	437 500,00	6 074 666,65	1,65	
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	4 052 815,12	7,87%	4 366 275,31	3 370 735,62	6,82%				1 940 522,09	1 734 223,33	1 672 918,87							1 627 284,89	2 130 991,01	1 204 529,70					485 008,14	501 060,97	493 287,05	4 056 607,32	0,83	
Охрана окружающей среды	06	528 904,24	1,03%	822 275,27	388 680,10	0,79%				133 964,44	33 786,75	22 882,96							394 939,80	788 488,52	365 797,14								191 863,61	2,03	
Образование	07	28 015 897,56	54,38%	27 656 983,50	27 027 096,80	54,65%				2 117 119,24	2 305 824,80	2 224 641,33				25 507 755,72	25 037 493,21	24 802 455,48	391 022,60	313 665,49									24 945 099,24	1,08	
Культура, кинематография	08	1 875 654,82	3,64%	1 919 105,01	1 899 623,83	3,84%				1 869 185,25	1 912 143,24	1 896 078,63							6 469,57	6 961,77	3 545,19								1 731 414,94	1,10	
Здравоохранение	09	7 118,60	0,01%	7 118,60	5 216,82	0,01%				7 118,60	5 216,82																			2 654,36	1,97
Социальная политика	10	670 258,45	1,30%	943 053,47	877 421,86	1,77%	1 449,96	373,13		244 348,26	420 570,42	373 972,15	80,00	80,00	50,00	269 753,36	354 366,65	337 560,67	2 586,02	2 264,22	440,00	160,00	160,00	160,00	151 880,86	165 239,05	165 239,04	640 588,89	1,37		
Физическая культура и спорт	11	2 120 047,23	4,11%	2 444 888,35	2 280 439,79	4,61%				1 953 616,42	2 074 784,99	1 940 755,96							166 430,81	370 103,36	339 683,84								2 209 333,25	1,03	
Средства массовой информации	12	3 568,13	0,01%	3 702,29	3 661,94	0,01%				3 568,13	3 702,29	3 661,94																		3 420,49	1,07
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	220 724,70	0,42%	23 623,13	499,33	0,00%																220 724,70	23 623,13	499,33					16 493,66	0,03	
Итого		51 520 222,17	100,0%	52 599 066,60	49 453 472,75	100,0%	87 126,83	89 042,25	83 888,76	16 964 071,08	18 050 511,82	17 358 830,23	75 776,49	82 134,90	80 355,16	25 777 599,08	25 391 859,86	25 140 016,15	5 644 611,90	7 080 789,15	5 222 417,53	1 667 765,76	545 244,02	218 209,15	1 303 361,04	1 359 484,60	1 349 755,78	43 102 449,62	114,7%		
Удельный вес в общей сумме расходов, %							0,17%	0,17%	0,17%	32,93%	34,32%	35,10%	0,15%	0,16%	0,16%	50,03%	48,27%	50,84%	10,97%	13,46%	10,56%	3,24%	1,04%	0,44%	2,54%	2,58%	2,24%				



Информация о реализации муниципальных проектов в 2025 году

							тыс. рублей	
№ п/п	Наименование национального проекта (НП), федерального проекта (ФП), муниципального проекта (МП)	Бюджетные назначения	Кассовые расходы	Уровень исполнения, %	Показатель	План	Факт	Основные направления расходов, причины неисполнения показателя (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта								
1.1.	НП "Молодежь и дети"	584 521,10	571 641,80	97,8%				
1.1.1.	МП "Все лучшее детям"	201 330,6	188 458,5	93,6%	Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, ед	1,0	1,0	Капитальный ремонт и оснащение МБОУ СОШ № 8 им. Сибиряева А.Н.
					Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед	36,0	36,0	
	МП "Педагоги и наставники"	383 190,5	383 183,3	100,0%	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед	36,0	36,0	Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство, обеспечение деятельности 36 советников директоров по воспитанию
1.1.2.					Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство от общей численности педагогических работников такой категории, %	100,0	100,0	
1.2.	НП "Инфраструктура для жизни"	858 789,8	853 659,4	99,4%				
1.2.1.	МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры"	205 044,5	203 328,6	99,2%	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепла, водоснабжения и водоотведения), выражающим итогом с 2025 года, тыс. чел	3,3	3,3	Выпущен аванс по объекту «Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка "Черная") до микрорайона №14 (котельная-насосная)». Выполнены работы по объекту «Коллектор хозяйственной канализации» Имп. №30236. Участок от КК-суш. до КК-8, расположенный по ул. Островского-
1.2.1.1.	МП "Региональная и местная дорожная сеть"	442 737,8	439 970,1	99,4%	Протяженность реконструированных (модернизированных) сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, километр	0,4124	0,4240	Участок от КК-суш. до КК-8, расположенный по ул. Островского-
1.2.2.	МП "Общественные меры развития дорожного хозяйства"	30 561,6	30 561,6	100,0%	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %	85,7	86,0	Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог
1.2.3.	МП "Обеспечение меры развития дорожного хозяйства"	180 445,9	179 799,1	99,6%	Уровень зрелости интеллектуальной транспортной системы городской агломерации (от 0 до 5 баллов)	1,0	1,0	Проведены работы по автоматизации процессов управления дорожным движением в рамках государственной программы ХМАО-Югры "Современная транспортная система"
1.2.4.	МП "Формирование комфортной городской среды"	63 546,4	63 546,4	100,0%	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	30,0	5,9	Благоустройство объектов "Парк в микрорайоне №8 по ул. Республика, 75" (площадь для отдыха, площадка для пикника-трена), "Зонариум "За Сайбой", "Парковая зона в мкр-не 20А" (детская площадка)
1.3.	МП "Эффективная и конкурентная экономика"				Количество благоустроенных общественных территорий, ед	4,0	4,0	
					Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел. (показатель государственной программы)	105,90	107,46	
					Численность занятых в сфере малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел. (показатель Стратегии)	88,60	101,85	
	МП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	63 546,4	63 546,4	100,0%	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед	125,0	128,0	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сферах социального предпринимательства, кредитных индустрий, производственной сфере, а также осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности
					Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших иную финансовую поддержку, ед	67,0	67,0	
1.3.1.					Количество инновационных компаний, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории муниципального образования автономного округа, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, ед	0,0	0,0	
1.4.	Итого по	1 506 857,3	1 488 847,6	98,8%				
Муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов								
2.								
2.1.	ФП и МП "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	151 750,4	0,0	0,0%	Количество новых мест, созданных в общеобразовательных организациях в рамках реализации концессионных соглашений, место	0,0	0,0	Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принято исковое заявление Администрации города Сургута к ООО "Школа" о расторжении концессионного соглашения в связи с существенным нарушением условий концессионного соглашения, возбуждено производство по гражданскому делу № А75-24872/2025
					Количество объектов, в отношении которых осуществлены отсроченные выплаты концедента в рамках концессионных соглашений, ед	0,0	0,0	
					Количество новых мест, созданных в общеобразовательных организациях, место	0,0	0,0	



№ п/п	Наименование национального проекта (НП), федерального проекта (ФП), муниципального проекта (МП)	Бюджетные назначения	Классовые расходы	Уровень исполнения, %	Показатель	План	Факт	Основные направления расходов, причины неисполнения показателя (при наличии)
		3	4	5	6	7	8	
1		2						
2.2.	ФП и МП "Сохранение культурного и исторического наследия"	2 460,4	2 460,4	100,0%	Количество библиотек, пополненных книжными фондами, ед.	13,0	13,0	Комплектование книжного фонда и модернизация библиотек
2.3.	ФП и МП "Развитие искусства и творчества"	1 119,7	1 119,7	100,0%	Количество муниципальных детских и культурных театров, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено увеличение материально-технической базы, ед.	1,0	1,0	Поддержка детских и культурных театров
2.4.	ФП и МП "Развитие спорта высших достижений"	3 368,1	3 368,1	100,0%	Количество спортивных школ олимпийского резерва, ед.	5,0	5,0	Предоставление субсидий учреждениям спорта
2.5.	ФП и МП "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	18 003,1	18 003,1	100,0%	Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилых помещений, семья	8,0	8,0	Обеспечение жильем молодых семей
2.6.	ФП и МП "Национальная система пространственных данных"	15 906,1	15 906,1	100,0%	Количество кварталов, по которым выполнены комплексные кадастровые работы, ед.	1,0	1,0	
2.7.	Итого	192 607,8	40 857,4	21,2%		38,0	38,0	Комплексные кадастровые работы
3.	Муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа							
3.1.	МП "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей"	468 214,2	196 230,6	41,9%	Количество созданных объектов общего образования в рамках реализации концессионных соглашений, ед.	0,0	0,0	Исполнение обязательств концедента по созданию и эксплуатации МБОУ СОШ № 9 (Блок 2). Передача концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0 («Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут») в общеобразовательная организация с универсальной базой (федер.)
3.2.	МП "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"	581 396,5	424 122,5	72,9%	Количество созданных объектов спорта в рамках концессионных соглашений, ед.	3,0	4,0	Исполнение обязательств концедента по созданию 4 объектов спорта: "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. А", "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хотонца (по ул. Максикова) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югра", "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворцом боевых искусств в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. I этап строительства. Дворец боевых искусств", "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворцом боевых искусств в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом". Перенос срока ввода в эксплуатацию на 2026 г. объекта "Здание спортивного комплекса с искусственным льдом (мкр. Хотонца)".
3.3.	МП "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"	324 269,1	291 071,2	89,8%	Количество построенных/реконструированных канализационных стаций и очистных сооружений, ед.	1,0	1,0	Построен объект «Очистные сооружения канализационных стоков вод (КОС) города Сургут производительностью 150 000 м³/сутки. Строительство нового блока УФО стоковых вод с внутрислужебными инженерными сетями». По объекту "Магистральный водовод по ул. Мелев-Карамова от пр. Титов до ул. Энергетиков в г. Сургут" работы приняты и оплачены. Ввиду отсутствия технической возможности переноса сроков работ на период производства работ по времени трубопровода в существующие сети водоснабжения, по проектам и дешифровке сети, работы на объекте полностью не завершены. Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон 17.11.2025. Завершение работ планируется в 2026 году при условии выделения бюджетных средств.
3.4.	МП "Создание (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	2 528 750,2	2 466 705,1	97,5%	Протяженность построенных/реконструированных дорог в составе автомобильных дорог, километр	0,74	0,74	Выполнены работы по строительству автомобильных дорог "Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольева на участке от ул. Шадковского до ул. Семёна Бажицкого". "Магистральный дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Николаевская, ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до ул. 18 «ЮР», ул. 18 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургут» % ведутся работы по объектам "Дорога с инженерными сетями ул. Усольева на участке от ул. Юсупова до ул. Шадковского в г. Сургут", "Улица 33-й" на участке от ул. Александр Усольева до ул. Крылова в г. Сургут", "Улица Киргиза от пр. Ленина до ул. 13-й в г. Сургут". Проведены мероприятия по изъятию 7 земельных участков и 7 объектов недвижимости на общую сумму 441 560 000,0 рублей в целях строительства автомобильных дорог "Объединяющая автомобильная дорога г. Сургут (Восточная объездная дорога 2-го этапа). Ссыл на Инженерное шоссе".
3.5.	МП "Создание объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК" (36.5.01)	788 488,5	365 797,1	46,4%	Количество созданных берегоукрепительных сооружений, ед.	1,0	0,0	Создание берегоукрепительных сооружений по объекту "Участок набережной протоки Кривой в г. Сургут". Работы по строительству объекта не завершены по причине нарушения сроков выполнения работ подрядчиком. Готовность объекта - 75%. В ходе строительства объекта возникли не зависящие от сторон непредвиденные обстоятельства, препятствующие выполнению работ в соответствии с графиком - высокий уровень воды в реке Обь в весенне-осенний периоды 2023-2025 годов.
3.6.	МП "Создание объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК" (38.5.01)	1 518 778,3	799 691,8	52,7%	Количество созданных объектов коммунальной инфраструктуры, ед.	2,0	0,0	Нарушение срока исполнения работ подрядчиком по объектам "Внутримаршрутные сети электроснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургут", "Сети газоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургут". Завершение работ запланировано на 2026 год.
					Количество объектов, накопленный вред окружающей среде на которых ликвидирован, ед.	0,0	0,0	В рамках заключенного муниципального контракта № 7-ДПХ от 01.04.2025 на выполнение работ по корпоративной проектно-сметной документации по объекту «Выполнение работ по разбору проекта по выводу из эксплуатации помещений для хранения твердых бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности в горной отчужденной территории муниципального округа для
	МП "Генеральная уборка"	10 103,0	0,0	0,0%	Общая площадь восстановленных в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектар	0,0	0,0	



№ п/п	Наименование национального проекта (НП), федерального проекта (ФП), муниципального проекта (МП)	Бюджетные назначения	Кассовые расходы	Уровень исполнения, %	Показатель	План	Факт	Основные направления расходов, причины неисполнения показателя (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7.					Численность населения, качество жизни которого улучшилось в связи с ликвидацией накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.	0,0	0,0	закладываемых государственных экспертиз. Приемка выполненных работ запланирована в мае 2026 года. После бюджет заключен контракт на ликвидацию накопленного вреда на полноту со сроком выполнения работ до 2028 года
3.8.	Итого	6 219 999,8	4 543 618,3	73,0%	Количество разработанных и утвержденных проектов ликвидации накопленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом), ед.	0,0	0,0	
4.	<b>Муниципальные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития города</b>							
4.1.	МП "Создание централизованной информационно-аналитической системы бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и формирования отчетности"	14 286,5	14 286,5	100,0%	Доля муниципальных казенных и бюджетных учреждений, работающих по самым требованиям на централизованной технологической платформе для ведения бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и формирования отчетности, не менее, %	4,00	4,35	Закупка единой общедоступной информационно-аналитической системы бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и отчетности.
4.2.	МП "Реализация инициативных проектов в сфере культуры"	23 282,7	22 491,0	96,6%	Количество реализованных инициативных проектов в сфере культуры, ед.	3,0	3,0	Инициативные проекты "Фестиваль "Креативная энергия", "Арт-пространство" и "Экспозиция "Открытая тайга".
	МП "Приобретение, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в сфере культуры"	6 961,8	3 545,2	50,9%	Количество приобретенных, построенных и (или) реконструированных объектов культуры, ед.	0,0	0,0	ПИР по объектам МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция "Экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первотроходцев "Дом Ф.К. Салманова". Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ по разработке проектной документации по объекту "Восстановление нежилого здания, расположенное на 1, 2, 3 этаже 3-х этажного нежилого здания. Музейный центр, расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2 в г. Сургуте. Реконструкция колодезной группы (МБУК "Сургутский краеведческий музей"). Выполнены инженерные изыскания, проектно-сметная документация на согласовании. Ориентировочный срок получения гос. экспертизой проектной документации - март 2026 года
4.3.								
4.4.	МП "Реализация инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта"	9 985,4	9 985,4	100,0%	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в численности постоянного населения города в возрасте 3-79 лет), %	51,0	55,64	Реализация инициативного проекта "Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса "Ледовый дворец спорта" (2 этап)
	МП "Приобретение, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта"	5 088,4	3,5	0,1%	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускающей способности объектов спорта, %	51,0	52,1	Неисполнение в сумме 5 084,9 тыс. рублей обусловлено: - на сумму 4 947,5 тыс. рублей по объекту "Нежилое здание, расположенное по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1А в г. Сургуте (МБУ ДОСШ "Амурс") Реконструкция" в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ. Работы планируются завершить в 2026 году. - на сумму 137,4 тыс. рублей по объекту "Спортивное здание в микрорайоне № 35-А в г. Сургуте. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями" в связи с расторжением муниципального контракта от 05.08.2025 №16/2025 на выполнение работ по строительству объекта от 21.10.2025
4.5.								
4.6.	МП "Приобретение, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в сфере молодежной политики"	5 500,0	0,0	0,0%	Количество приобретенных, построенных и (или) реконструированных объектов молодежной политики, ед.	0,0	0,0	По объектам "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Оберский лагерь", город Сургут", "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" неисполнение обусловлено нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ. Завершение работ в 2026 году
4.7.	МП "Реализация инициативных проектов в сфере молодежной политики"	2 570,6	2 570,6	100,0%	Показатели в отчете отсутствуют			Реализован инициативный проект "Молодежный фестиваль "Радом"
4.8.	МП "Социальная активность"	155,0	155,0	100,0%	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (обществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, ед.	58 440,0	49 615,0	Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
					Протяженность завершенных строительством внутриквартальных проездов, километр	1,0292	0,4794	Выполнены работы по объектам "Улица Томская от ул. Сосновой до ул. Мотажников в г. Сургуте", "Дорога с инженерными сетями ул. Усольева на участке от ул. Биселого до ул. Арофоловской в г. Сургуте", "Автомобильная дорога по ул. Железнодорожная в г. Сургуте", "Автомобильная дорога по ул. Мостостроительная (в кал. квартале №86:10/010240) в г. Сургуте", "Проезд от дороги к СОТ "Виктория" к СНТ "Кедровый 16" в г. Сургуте", "Внутриквартальный проезд с устройством открытой автодорожки в кал. квартале №37 в г. Сургуте", "Проезд Мушарова на участке от тр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте" в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком работы по объекту не завершены. Строительная готовность - 80%. Работы на объекте приостановлены на зимний период.
	МП "Реконструкция, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и внутриквартальных проездов"	485 363,6	426 756,2	87,9%	Количество построенных автомобильных парковок, ед.	1,0	1,0	незавершенные работы по благоустройству объекта будут возобновлены в весенне-летний период в 2026 году. По объектам "Проезд от ул. Сосновой к ЖК "Маринка гора" в г. Сургуте", "Подъездные пути к СОП в мкр. 3А г. Сургут", "Автомобильная дорога по ул. Набережная Ивана Кайдалова от пр. Пролетарский до пр. Комсомольский в г. Сургуте", "Проезд к ЖК "Маринка гора" с прилегающими к ул. Гаукова в г. Сургуте" работы по разработке проектной документации не завершены по причине нарушения сроков выполнения работ подрядчиком. работы планируются завершить в 2026 году. Ведутся работы по объектам "Улица 3 "З" на участке от Томского тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте", "Дорога автомобильная Улица Грибовава (Реконструкция участка от Грибовской развязки до ул. Крылова)".
4.9.					Протяженность построенных въездных дорог в составе автомобильных дорог, километр	0,0	0,0	



№ п/п	Наименование национального проекта (НП), федерального проекта (ФП), муниципального проекта (МП)	Бюджетные назначения	Касовые расходы	Уровень исполнения, %	Показатель	План	Факт	Основные направления расходов, причины неисполнения показателя (при наличии)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.10.	МП "Создание и эксплуатация автомобильных дорог, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов наружного освещения улично-дорожной сети города Сургут в рамках реализации концессионных соглашений"	382 892,8	250 856,8	65,5%	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых возмещаются затраты на уплату процентов, предоставляются инвестиционный и операционный платежи в рамках концессионного соглашения, километр	0,401	0,401	Исполнение обязательств концессионера по созданию и эксплуатации автомобильной дороги проспект Комсомольский на участке от ул. Фадеева до ул. Кайдалова в г. Сургуте. Обязательства концессионера по реконструкции объектов наружного освещения улично-дорожной сети города Сургут в рамках концессионного соглашения от 28.12.2023 №01-12-799/3 не исполнены, акты об исполнении обязательств не подписаны, поскольку в рамках приемки работ были выявлены замечания.
4.11.	МП "Модернизация пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут"	437 500,0	437 500,0	100,0%	Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых возмещаются затраты на уплату процентов, предоставляются инвестиционный платеж в рамках концессионного соглашения, километр	423,00	373,78	Субсидия АО "СПОПАТ" на приобретение 29 единиц автобусов большого класса, работающих на компримированном природном газе, для выполнения маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа.
4.12.	МП "Благоустройство общественных пространств"	84 274,9	65 386,1	77,6%	Количество открытых общественных пространств различного функционального назначения, ед.	1,0	1,0	Завершены работы по объектам "Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургут", "Экопарк "За Саймой" 2 этап", "Смарт Энергетика в г. Сургуте". По объектам "Благоустройство территории, прилегающей к поселку Луинный в г. Сургуте" (1 этап), "Благоустройство территории общего пользования в микрорайоне 8", "Благоустройство сквера в мкр. 21 в г. Сургуте" (1 этап) работы по разработке проектной документации не завершены по причине нарушения сроков выполнения работ подрядчиком. Завершение планируется в 2026 году.
4.13.	МП "Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства общественных пространств"	38 409,6	15 243,4	39,7%	Количество реализованных инициативных проектов в сфере благоустройства, ед.	3,0	4,0	В 2025 году реализованы инициативные проекты «Художественный буфет» – установка корюшек для белок в парке «За Саймой», «Дорога в прошлое: история СурГУ в датах» – художественная роспись (оформление) малых архитектурных форм, стен (фасадов), расположенных на объекте «Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте» на тему «Дорога в прошлое: история СурГУ в датах», "Экопарк "За Саймой". Площадка для досрочки и выгула собак", "Туристический маршрут "Сказками Леса Городской Тур". Население бездельных мазаний обслуживало тем, что на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и конкурсному отбору инициативных проектов было принято решение перенести срок реализации отдельных проектов с 2025 года на 2026 год.
4.14.	МП "Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства дворовых территорий"	7 000,0	6 992,7	99,9%	Количество реализованных инициативных проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, ед.	1,0	1,0	Инициативный проект "Благоустройство детской площадки по адресу г. Сургут, пр. Ленина, 29"
4.15.	МП "Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков"	136 285,3	12 146,5	8,9%	Количество созданных объектов коммунальной инфраструктуры, ед.	4,0	2,0	Выполнены работы по разработке проектной документации на строительство объекта "Высокосетевые газоснабжения и электроснабжения за пределами границ земельного участка для размещения объекта культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция", "Инженерные сети", "Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте", "Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургут", "Инженерные сети к спортивным сооружениям в доме на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургут". По объектам "Восстановление поселка Юность г. Сургут", "Сети теплоснабжения в мкр. 31А в г. Сургуте", "Участок магистрального водовода от ул. 33 "З" до ул. 44 "З", "Сети линейной канализации в квартале 23А в г. Сургуте", "Сети линейной канализации с колодезью - очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте", "Сети линейной канализации с локально - очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте", "Восстановление поселка Юность в г. Сургуте" подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Завершение работ планируется в 2026 году.
4.16.	МП "Транспортное обеспечение и комплексное развитие территорий"	25 658,9	4 237,8	16,5%	Доля площади территории города, на которую подготовлена документация по планировке территории, %	72,5	72,8	Муниципальные контракты на разработку проекта межевания территории в границах улиц Электротехническая, Энергостроитель, Пионерная и проспекта Виктора Васильева (МК 16/2025 от 26.05.2025), проекта межевания территории в границах улиц Энергостроитель, Туманова, Пионерная и проспекта Виктора Васильева (МК 17/2025 от 26.05.2025) расторгнуты по причине незавершенности исполнения работ подрядчиком.
4.17.	Итого	1 665 215,5	1 272 156,7	76,4%				
5.	ВСЕГО	9 584 680,4	7 345 480,0	76,6%				



Приложение 6 к заключению  
от 27.04.2026 № КСП-01-17-13 на  
Отчет об исполнении бюджета городского  
округа Сургут Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры за 2025 год

### ИНФОРМАЦИЯ

о расходах местного бюджета на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2025 году

(рублей)

№ п/п	Наименование	Проект бюджета на 2025 год	Кассовые расходы за 2025 год	Отклонение	Основание
1	Компенсация расходов в размере 100% абонентной платы за телефон гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Сургута"	447 914,20	9 706,00	-229 246,84	Решение Сургутской городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города Сургута" и положений об отдельных видах наград городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
2	Компенсация расходов на оплату за пользование (наем) жилого помещения, содержание жилого помещения и коммунальные услуги гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Сургута", и совместно проживающим с ними членам семьи		208 961,36		
3	Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом на городском общественном транспорте отдельных категорий населения	32 327 984,60	46 549 456,00	14 543 691,80	Решение Думы города от 29.09.2006 № 76-IV ДГ "О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан"
4	Дополнительная социальная поддержка по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения		322 220,40		
5	Социальные гарантии работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным, привлекаемым к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории города Сургута, и членам их семей	365 160,50	0,00	-365 160,50	Решение Думы города от 24.02.2012 № 148-V ДГ "Об установлении социальных гарантий работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей"
6	Дополнительная мера социальной поддержки детей-инвалидов, имеющих заболевание детский церебральный паралич, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учёте в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путевок по типу "Мать и дитя" для лечения детей-инвалидов	8 353 290,00	4 108 560,00	-4 244 730,00	Решение Думы города от 26.10.2013 № 404-V ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки детей-инвалидов"
7	Дополнительные меры социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья	0,00	0,00	0,00	Решение Думы города от 27.12.2013 № 453-V ДГ "О дополнительных мерах социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории города, на 2014 - 2030 годы"
8	Дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города	136 902 500,00	113 080 879,85	-23 821 620,15	Решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений"
9	Дополнительные меры социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций (за исключением муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта) по обеспечению питанием (за исключением муниципальных учреждений отрасли образования), проживанием в период их участия в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, творческих школах, иных мероприятиях, проездом к месту проведения мероприятия и обратно	6 312 278,00	6 348 605,80	36 327,80	Решение Думы города от 02.10.2014 № 569-V ДГ "О дополнительных мерах социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций за счет средств бюджета города"
10	Меры социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений (оплата найма жилья отдельным категориям педагогических работников)	26 520 000,00	8 725 098,40	-17 794 901,60	Решение Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ "О выплатах социального характера работникам муниципальных учреждений города Сургута"
11	Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том числе услуги по доставке выплат получателям)	3 540 000,00	3 073 398,40	-466 601,60	
12	Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с осуществлением перевозок на городском общественном транспорте граждан старшего поколения (бесплатный проезд пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости, в период с 01 мая по 31 мая по выходным и праздничным дням и с 01 июня по 30 сентября)	11 985 632,00	15 727 754,00	3 742 122,00	Решение Думы города от 01.11.2016 № 22-VI ДГ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города"
13	Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	1 626 771,75	664 661,84	-962 109,91	Решение Думы города от 02.10.2018 № 326-VI ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан" (действует по 31.12.2026)



№ п/п	Наименование	Проект бюджета на 2025 год	Кассовые расходы за 2025 год	Отклонение	Основание
1	2	3	4	5	6
14	Дополнительная мера социальной поддержки детей из семей, признанных малоимущими, в виде компенсации фактической стоимости их проезда железнодорожными транспортом до места нахождения организации отдыха детей и их оздоровления и обратно при предоставлении департаментом образования путёвки в организацию отдыха детей и их оздоровления	478 500,00	8 449,00	-470 051,00	Решение Думы города от 26.09.2019 № 479-VI ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки детей из семей, признанных малоимущими"
15	Дополнительная мера социальной поддержки одному из членов семьи граждан Российской Федерации, погибших (умерших) при участии в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей	11 600 000,00	39 000 000,00	27 400 000,00	Решение Думы города от 06.04.2022 № 115-VII ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки за счет средств местного бюджета"
16	Дополнительная мера социальной поддержки студентам, заключившим с муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования, договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в форме материального стимулирования в период обучения	204 000,00	390 499,00	186 499,00	Решение Думы города от 05.10.2022 № 205-VII ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки студентов, заключивших с муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, договор о целевом обучении"
17	Дополнительная мера социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений гражданам, зарегистрированным и проживавшим в городе Сургуте в жилых помещениях, ставших непригодными для проживания вследствие пожара или паводка, и не имеющим иного жилого помещения в собственности	1 440 000,00	100 000,00	-1 340 000,00	Решение Думы города от 05.10.2022 № 199-VII ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки в виде возмещения расходов на наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям граждан, пострадавшим в результате пожара или паводка"
18	Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности	3 013 572,00	2 259 710,00	-753 862,00	Решение Думы города от 07.12.2022 № 236-VII ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки спортсменам некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности"
19	Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей	120 000 000,00	102 300 000,00	-17 700 000,00	Решение Думы города от 08.08.2023 № 401-VII ДГ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, а также граждан Российской Федерации, оказавших содействие в привлечении граждан к заключению контракта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации"
20	Дополнительная мера социальной поддержки гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет (за исключением членов мобилизационных групп городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, впоследствии направленных Военным комиссариатом города Сургута и Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для заключения контракта о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации через Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, пункт отбора на военную службу по контракту 3 разряда, город Ханты-Мансийск, и заключивших контракт в период с 01.10.2025 до 31.12.2025 о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, в виде единовременной денежной выплаты	0,00	110 250 000,00	110 250 000,00	
21	Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты гражданам, являющимся собственниками или нанимателями по договорам социального найма жилых помещений, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Таёжный, ул. Аэрофлотская, д.50, имущество которых пострадало в результате пожара и последствий тушения пожара, произошедшего 11.02.2024	0,00	0,00	0,00	Решение Думы города Сургута от 01.04.2024 № 531-VII ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки за счет средств местного бюджета"
22	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям граждан, принимающих (принявших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в виде бесплатного посещения мероприятий муниципальных учреждений культуры	2 241 400,00	2 241 400,00	0,00	Решение Думы города от 26.04.2024 № 552-VII ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки детям граждан, принимающих (принявших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей» (действует до 31.12.2028)



№ п/п	Наименование	Проект бюджета на 2025 год	Кассовые расходы за 2025 год	Отклонение	Основание
1	2	3	4	5	6
23	Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, в виде предоставления на охраняемой стоянке с ограничением доступа посторонних лиц парковочного места для размещения одного транспортного средства, находящегося в собственности участника специальной военной операции, на безвозмездной основе	1 467 300,00	0,00	-1 467 300,00	Решение Думы города Сургута от 26.04.2024 № 553-VII ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки участников специальной военной операции"
24	Дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей в виде бесплатного посещения муниципальных музеев, выставок и экспозиций (без экскурсионного обслуживания), проводимых муниципальными учреждениями культуры	0,00	0,00	0,00	Решение Думы города Сургута от 01.10.2025 № 904-VII ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки многодетных семей"
25	Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, зарегистрированным и проживавшим в жилом доме, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, садово-огородный кооператив "Прибрежный-1", улица Водная, дом 413Б, жилое помещение которых пострадало в результате пожара, произошедшего 05.11.2025	0,00	400 000,00	400 000,00	Решение Думы города от 01.12.2025 № 930-VII ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки за счёт средств местного бюджета"
<b>ИТОГО</b>		<b>368 826 303,05</b>	<b>455 238 178,29</b>	<b>86 943 057,00</b>	
<b>Установленные расходные обязательства и иные меры поддержки граждан</b>					
26	Транспортировка тел умерших в специализированные медицинские учреждения	524 970,08	524 970,08	0,00	Решение Думы города от 02.10.2014 № 563-V ДГ "Об установлении расходных обязательств на оказание услуги по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения"
27	Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	2 201 656,10	1 471 382,16	-730 273,94	Постановление Администрации города от 03.12.2018 № 9262 "Об установлении размеров снижения платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги"
28	Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования	4 920 960,00	5 070 945,00	149 985,00	Постановление Администрации города от 17.11.2020 № 8291 "Об учреждении и порядке назначения и выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования"
29	Осуществление выплаты именных стипендий учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма	323 190,00	323 190,00	0,00	Постановление Администрации города от 24.11.2022 № 9217 "Об утверждении порядка назначения и выплаты стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных комитету культуры Администрации города, и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов"
<b>ИТОГО</b>		<b>7 970 776,18</b>	<b>7 390 487,24</b>	<b>-580 288,94</b>	
<b>ВСЕГО по расходам</b>		<b>376 797 079,23</b>	<b>462 628 665,53</b>	<b>86 362 768,06</b>	



Приложение 7 к заключению  
от 27.04.2020 № КСП/01-17/13 на  
Отчет об исполнении бюджета городского  
округа Суругут Хагта-Манайского  
автономного округа – Юты за 2025 год

**ИНФОРМАЦИЯ  
о планировании бюджетных ассигнований и кассовых расходах на исполнение переданных государственных полномочий за счет средств местного бюджета в 2025 году**

№ п/п	Наименование статьи расходов	Проект бюджета на 2025 год				Расходы за 2025 год				Отклонение				Примечание	(рублей)		
		выплатившие бюджеты		местный бюджет		по источникам финансирования местный бюджет		выплатившие бюджеты		местный бюджет		выплатившие бюджеты, %				местный бюджет, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1																	
1	Расходы на содержание Управления ЗАГС	30 415 100,00	11 824 800,00	42 574 197,57	3 665 942,65	12 159 097,57	-8 158 857,35	39,98	-69,00					Закон ХМАО - Юты от 30.09.2008 № 91-ос "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хагта-Манайского автономного округа - Юты отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния"			
2	Создание и осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	34 074 100,00	0,00	34 339 965,71	0,00	265 865,71	0,00	0,78	-					Решение Думы города от 23.12.2022 № 246-VII ДД "О Порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ Суругут Хагта-Манайского автономного округа - Юты для осуществления отдельных государственных полномочий и признания утратившими силу некоторых решений Думы города"			
3	Расходы на содержание административной комиссии	13 066 500,00	6 102 642,27	13 172 928,80	7 714 199,50	106 428,80	1 611 557,23	0,81	26,41					Закон ХМАО - Юты от 02.03.2009 № 5-ос "Об административных комиссиях в Хагта-Манайском автономном округе - Юте". Решение Думы города от 28.12.2010 № 853-IV ДД "О Порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ Суругут для осуществления отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и организационному обеспечению их деятельности" (до 23.12.2022)			
4	Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	1 436 800,00	65 468 696,50	12 927 900,00	62 146 725,82	11 491 100,00	-3 321 970,68	799,77	-5,07					Решение Думы города от 27.03.2020 № 574-VI ДД "О Порядке и случаях использования финансовых средств муниципального образования городской округ Суругут Хагта-Манайского автономного округа - Юты для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Хагта-Манайского автономного округа - Юты по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"			
5	Приобретение жилья ветеранам инвалидам и другим категориям граждан	103 776 000,00	3 626 900,00	10 301 940,00	0,00	-93 474 060,00	-3 626 900,00	-90,07	-100,00					Закон ХМАО - Юты от 31.03.2009 № 36-ос "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хагта-Манайского автономного округа - Юты отдельными государственными полномочиями для обеспечения жильем помещений отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством". Решение Думы города от 25.04.2012 № 177-V ДД "О Порядке использования финансовых средств муниципального образования городской округ Суругут на осуществление отдельных государственных полномочий для обеспечения жильем помещений отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"			
6	Организация отдыха и оздоровления детей	327 978 859,21	0,00	143 743 848,19	0,00	-184 235 111,02	0,00	-56,17	-					Закон ХМАО - Юты от 08.07.2005 № 62-ос "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хагта-Манайского автономного округа - Юты государственными полномочиями Хагта-Манайского автономного округа - Юты"			
7	Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	10 373 000,00	1 153 994,00	10 452 544,26	1 680 356,99	79 544,26	526 362,99	0,77	45,61					Решение Думы города от 23.12.2022 № 246-VII ДД "О Порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ Суругут Хагта-Манайского автономного округа - Юты для осуществления отдельных государственных полномочий и признания утратившими силу некоторых решений Думы города"			
8	Мероприятия по проведению лесозащиты и дератизации	6 360 700,00	757 901,70	4 459 349,51	757 472,13	-1 901 350,49	-429,57	-29,89	-0,06					Закон ХМАО-Юты от 23.12.2016 № 102-ос "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хагта-Манайского автономного округа - Юты отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению лесозащиты и дератизации в Хагта-Манайском автономном округе - Юте". Решение Думы города от 10.03.2017 № 95-VI ДД "О Порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ Суругут для осуществления переданных государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению лесозащиты и дератизации"			
ИТОГО		527 481 159,21	88 934 934,47	271 972 674,04	75 964 697,09	-255 508 485,17	-12 970 237,38	-48,44	-14,58								



Приложение 8 к заключению  
от 27.04.2026 № КСП-01-17-13 на  
Отчет об исполнении бюджета городского  
округа Сургут Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры за 2025 год

Информация об использовании бюджетных ассигнований  
резервного фонда Администрации города в 2025 году

(рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Бюджетополучатель	Итого	из них:		
				использовано бюджетных ассигнований	Остаток неиспользованных средств в смете ГРБС	возвращено в резервный фонд
1	2	3	4	5	6=гр.4-гр.5-гр.7	7
1	Общий объем бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города в 2025 году		85 000 000,0	x	x	x
2	Выделено бюджетных ассигнований из резервного фонда, в том числе по направлениям:		24 999 999,68	22 951 635,68	0,00	2 048 364,00
2.2	На реализацию наказов избирателей депутатам, всего		24 999 999,68	22 951 635,68	0,00	2 048 364,00
	В том числе:		x	x	x	x
2.2.1	Проведение ремонтных работ в помещениях учебного блока, расположенного по адресу: ул. 30 лет Победы, д. 39/1 (МБОУ Перспектива)	МКУ «ДЭАЗИС»	999 617,76	999 617,76	0,00	0,00
2.2.2	Изготовление и установку пяти урн и пяти скамеек на пешеходных зонах и тротуарах микрорайонов ПИКС и Железнодорожников	МКУ «ДДТ и ЖКК»	520 000,00	397 500,00	0,00	122 500,00
2.2.3	Приобретение двух сплит-систем в билльярдный зал культурно-спортивного комплекса «Геолог»	МАУ ДО СШОР «ОЛИМП»	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2.2.4	Приобретение спортивной экипировки (спортивных костюмов) в количестве 10 (десять) штук	МБУ ДО СШ «ВИКТОРИЯ»	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.2.5	Выполнение проектных работ по расчету нагрузок на кровельные фермы для монтажа универсального спортивного табло в СОК «Энергетик»	МБУ ДО СШОР «ЕРМАК»	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
2.2.6	Приобретение спортивного инвентаря (лыжи гоночные) в количестве 9 (девять) пар лыж	МБУ ДО СШОР «КЕДР»	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
2.2.7	Приобретение мебели для раздевалок: Шкаф для раздевалок 12 шт. Скамейка для раздевалок 5 шт.	МБУ ДО СШОР «ЮГОРИЯ» ИМ. А.А. ПИЛОЯНА	300 000,00	278 600,00	0,00	21 400,00
2.2.8	Обустройство сетей наружного освещения на территории общего пользования города Сургута (земельные участки под сквер по улице Федорова с кадастровыми номерами 86:10:0101243:10383 и 86:10:0101243:10085)	МКУ «ЛПХ»	1 883 463,00	1 840 500,00	0,00	42 963,00
2.2.9	Приобретение и установку спортивного оборудования и шахматных столов на территории объекта «Городской сквер ветеранов» (спортивная площадка 2 шт., устройство покрытия 2 шт., устройство спортивного комплекса 2 шт., установка шахматных столов 2 шт.)	МКУ «ЛПХ»	960 695,00	763 750,00	0,00	196 945,00
2.2.10	Приобретение десяти световых колец с подсветкой, которые будут расположены на территории земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101027:226 под сквер, прилегающий к территории муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств"	МКУ «ЛПХ»	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2.2.11	Приобретение оверлока, радиосистемы и гладильной доски	МБУ «ВАРИАНТ»	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.2.12	Приобретение стульев на металлическом каркасе в количестве 32 (тридцати двух) штук	МБУ «ВАРИАНТ»	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
2.2.13	Приобретение двух тентов (быстровозводимых шатров-трансформеров)	МБУ «ВАРИАНТ»	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2.2.14	Приобретение ударной установки в комплекте для учебного коллектива духовых инструментов детского биг-бенда «Нордик»	МБУДО «ДМШ № 3»	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00
2.2.15	Приобретение нейтротренажеров в количестве двух штук для использования в физкультурно-оздоровительном клубе инвалидов «Мечта»	МБУ ЦФП «НАДЕЖДА»	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00
2.2.16	Приобретение музыкального инструмента - ксилофона	МБУДО «ДШИ ИМ. Г. КУКУЕВИЦКОГО»	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
2.2.17	Материально-техническое оснащение образовательной деятельности: Многофункциональное устройство цветное - 1; Многофункциональное устройство лазерное - 1; Персональный компьютер - 6; Монитор - 6; Зеркальный фотоаппарат - 5; Объектив -1; Радиосистема - 1; Швейная машина - 2.	МАОУ ДО ЦДТ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование показателя	Бюджетополучатель	Итого	из них:		
				использовано бюджетных ассигнований	Остаток неиспользованных средств в смете ГРБС	возвращено в резервный фонд
1	2	3	4	5	6=гр.4-гр.5-гр.7	7
2.2.18	Приобретение очков виртуальной реальности в количестве 8 (восемь) штук	МБДОУ № 18 «МИШУТКА»	461 600,00	248 800,00	0,00	212 800,00
2.2.19	Приобретение двух персональных компьютеров с целью оборудования рабочих мест (персональное рабочее место)	МБДОУ № 31 «СНЕГИРЁК»	230 000,00	229 980,00	0,00	20,00
2.2.20	Приобретение детских кроватей в количестве 10 (десять) штук	МБДОУ № 43 «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2.2.21	Приобретение семи комплектов мебели для буфета	МБДОУ № 44 «СИБИРЯЧОК»	499 996,00	446 000,00	0,00	53 996,00
2.2.22	Приобретение стульев для музыкального зала, интерактивного сенсорного стенда, приобретение и монтаж системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников (стул 80 шт., интерактивный сенсорный стенд, Система контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников)	МБДОУ № 45 «ВОЛЧОК»	1 000 000,00	835 961,00	0,00	164 039,00
2.2.23	Приобретение стульев в количестве 60 (шестьдесят) штук	МБДОУ № 47 «ГУСЕЛЬКИ»	229 020,00	204 000,00	0,00	25 020,00
2.2.24	Приобретение стульев для музыкального зала в количестве 50 (пятидесяти) штук	МБДОУ № 7 «БУРОВИЧОК»	600 000,00	495 000,00	0,00	105 000,00
2.2.25	Приобретение детской мебели (трёхъярусных кроватей) в количестве восьми штук Приобретение пылесосов и утюгов	МБДОУ № 77 «БУСИНКА»	450 000,00	413 400,00	0,00	36 600,00
2.2.26	Приобретение металлических стеллажей для пищеблока 15 шт.	МБДОУ № 8 «ОГОНЕК»	169 950,00	169 950,00	0,00	0,00
2.2.27	Приобретение торгово-технологического оборудования и кондиционера: Холодильно-морозильный шкаф - 1; Кондиционер настенный сплит система - 1; Холодильный шкаф - 1; Подтоварник - 20.	МБДОУ № 9 «МЕТЕЛИЦА»	501 100,00	421 050,00	0,00	80 050,00
2.2.28	Приобретение стульев в количестве 40 (сорок) штук	МБДОУ № 92 «ВЕЩУШКА»	120 000,00	92 800,00	0,00	27 200,00
2.2.29	Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения	МБОУ «СТШ»	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2.2.30	Приобретение облучателей-рециркуляторов воздуха в количестве 22 (двадцати двух) штук.	МБОУ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ Ф.К. САЛМАНОВА	299 999,92	299 999,92	0,00	0,00
2.2.31	Приобретение формы для отряда «Юный инспектор движения» 16 шт.	МБОУ ЛИЦЕЙ № 1	497 408,00	400 000,00	0,00	97 408,00
2.2.32	Приобретение акустических систем с комплектующими для актового зала (акустическая система, набор из двух стоек для акустических систем с чехлом, микшерный пульт, аудиокабель)	МБОУ ЛИЦЕЙ № 3	200 000,00	169 100,00	0,00	30 900,00
2.2.33	Приобретение оборудования для реализации проекта «Музыка вместо звонков» и технических средств обучения (таймер школьного звонка 1 шт., Компьютер персональный настольный (моноблок) 4 шт.	МБОУ НШ «ПРОГИМНАЗИЯ»	500 000,00	361 000,00	0,00	139 000,00
2.2.34	Приобретение учебно-наглядного пособия (интерактивного стенда) с государственной символикой	МБОУ НШ № 30	348 800,00	348 800,00	0,00	0,00
2.2.35	Приобретение облучателей-рециркуляторов воздуха Облучатель-рециркулятор воздуха передвижной - 4 шт; Облучатель-рециркулятор воздуха настенный - 6 шт.	МБОУ СОШ № 15	300 000,00	294 740,00	0,00	5 260,00
2.2.36	Приобретение мебели, рулонных штор и дизайн-модуля для оформления школьной столовой: Обеденный стол - 24; Скамья для обеденного стола - 48; Римские шторы (2,120*1,640) - 2; Римские шторы (2,120*1,750) - 2; Римские шторы (2,120*1,200) - 2; Римские шторы (2,120*1,150) - 1; Дизайн-модуль для оформления - 1.	МБОУ СОШ № 20	1 000 000,00	949 000,00	0,00	51 000,00
2.2.37	Приобретение секций для сидения и отдыха в рекреационные зоны образовательного учреждения и светового освещения фасадов зданий двух учебных корпусов, расположенных по адресам: город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 18, улица Замятинская, дом 4 (Светодиодное панно настенное «Снежинка» 18 шт., Проектор светодиодный 20 шт., гибкий неон 465 шт., Секция для сидения и отдыха 2-местная 22 шт.)	МБОУ СОШ № 22 ИМЕНИ Г.Ф. ПОНОМАРЕВА	991 820,00	809 778,00	0,00	182 042,00
2.2.38	Приобретение модульной мебели в количестве 53 (пятидесяти трех) единиц для организации развивающей предметно-пространственной среды	МБОУ СОШ № 26	991 630,00	991 630,00	0,00	0,00
2.2.39	Приобретение оборудования для плавательного бассейна (фотометр, пульт управления дозацией химических реагентов)	МБОУ СОШ № 29	409 300,00	407 000,00	0,00	2 300,00
2.2.40	Приобретение установок для обеззараживания и очистки воздуха, установки для проведения термометрии (профессиональной тепловизионной IP-	МБОУ СОШ № 3	1 000 000,00	997 000,00	0,00	3 000,00



№ п/п	Наименование показателя	Бюджетополучатель	Итого	из них:		
				использовано бюджетных ассигнований	Остаток неиспользованных средств в смете ГРБС	возвращено в резервный фонд
1	2	3	4	5	6=гр.4-гр.5-гр.7	7
	камеры), питьевых фонтанчиков: Установка для обеззараживания и очистки воздуха - 15; Установка для обеззараживания и очистки воздуха - 1; Питьевой фонтанчик - 4; Профессиональная тепловизионная IP-камера - 1.					
2.2.41	Приобретение торгово-технологического оборудования Шкаф морозильный - 1; Шкаф холодильный - 1; Плита электрическая - 2;	МБОУ СОШ № 32	988 000,00	764 500,00	0,00	223 500,00
2.2.42	Демонтаж, монтаж, пусконаладочные работы подъёмника	МБОУ СОШ № 4 ИМЕНИ Л.И. ЗОЛОТУХИНОЙ	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2.2.43	Приобретение интерактивных учебно-наглядных пособий "Безопасный маршрут школьника" и "Антитеррор"	МБОУ СОШ № 44	300 000,00	296 000,00	0,00	4 000,00
2.2.44	Приобретение мягкой мебели в коридор здания, расположенного по адресу: улица Пушкина, дом 15/1: Диван трёхместный модульный - 6; Диван двухместный модульный - 6.	МБОУ СОШ № 5	300 000,00	246 000,00	0,00	54 000,00
2.2.45	Приобретение и установка 28 (двадцати восьми) дверей в санитарных узлах и актовом зале.	МБОУ СОШ № 7	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2.2.46	Приобретение форменной одежды и аксессуаров для Всероссийского детско-юношеского военно- патриотического общественного движения «Юнармия» (Берет, футболка, рубашка поло, брюки тактические универсальные, берцы, ремень) - 20 комплектов.	МБОУ СУРГУТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ	300 000,00	216 000,00	0,00	84 000,00
2.2.47	Приобретение комплектов форменной одежды детско- юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» (берет, футболка, брюки, ремень, берцы) 30 комплектов.	МБОУ СШ № 12	333 000,00	291 000,00	0,00	42 000,00
2.2.48	Приобретение форменной одежды и аксессуаров для Всероссийского детско-юношеского военно- патриотического общественного движения «Юнармия» (Жакет флисовый, футболка, рубашка, брюки, берет - всех по 24 шт., перчатки 12 шт., берцы 15 шт., шнурки 30 шт.)	МБОУ СШ № 31	308 700,00	267 279,00	0,00	41 421,00
3.	Остаток средств резервного фонда на 01.01.2026	60 000 000,32	x	x	x	x



## Приложение 9

к заключению от 27.04.2026 № КСП-01-17-13

на Отчет об исполнении бюджета городского округа Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2025 год

## Информация об объемах бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 2025 год

№ п/п	Наименование объекта	Главный распорядитель бюджетных средств	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы	Отклонение*	Выполнение, %
1	2	3	4	5	гр 6 = гр 5 - гр 4	гр 7 = гр 5 / гр 4 * 100%
1	МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция". Инженерные сети	ДАиГ	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	100,00
	местный бюджет		2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	100,00
2	МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция	ДАиГ	1 040 000,00	832 000,00	-208 000,00	80,00
	местный бюджет		1 040 000,00	832 000,00	-208 000,00	80,00
3	Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями	ДАиГ	140 903,51	3 500,00	-137 403,51	2,48
	местный бюджет		140 903,51	3 500,00	-137 403,51	2,48
4	Экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова"	ДАиГ	2 716 194,01	2 713 194,01	-3 000,00	99,89
	местный бюджет		2 716 194,01	2 713 194,01	-3 000,00	99,89
5	Проезд от дороги к СОТ "Виктория" к СНТ "Кедровый 16" в г. Сургуте	ДАиГ	3 852 742,98	1 600 000,00	-2 252 742,98	41,53
	местный бюджет		3 852 742,98	1 600 000,00	-2 252 742,98	41,53
6	Вынос сетей газоснабжения и электроснабжения за пределы границ земельного участка для размещения объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута"	ДАиГ	4 339 901,70	4 249 911,91	-89 989,79	97,93
	местный бюджет		4 339 901,70	4 249 911,91	-89 989,79	97,93
7	Проезд к ЖК "Марьяна гора" с примыканием к ул. Глухова в г. Сургуте	ДАиГ	3 787 191,46	14 385,23	-3 772 806,23	0,38
	местный бюджет		3 787 191,46	14 385,23	-3 772 806,23	0,38
8	Проезд от ул. Сосновой к ЖК "Марьяна гора" в г. Сургуте	ДАиГ	7 131 211,37	19 180,33	-7 112 031,04	0,27
	местный бюджет		7 131 211,37	19 180,33	-7 112 031,04	0,27
9	Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до ул. Шидловского в г. Сургуте	ДАиГ	12 294 624,66	66 654,00	-12 227 970,66	0,54
	местный бюджет		12 294 624,66	66 654,00	-12 227 970,66	0,54
10	Автомобильная дорога по ул. Мостостроительная (в кад. квартале №86:10:0101240) в г. Сургуте	ДАиГ	4 180 150,83	14 385,23	-4 165 765,60	0,34
	местный бюджет		4 180 150,83	14 385,23	-4 165 765,60	0,34
11	Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте	ДАиГ	71 450 957,54	63 661 068,62	-7 789 888,92	89,10
	местный бюджет		3 706 534,04	2 912 222,80	-794 311,24	78,57
	окружной бюджет		67 744 423,50	60 748 845,82	-6 995 577,68	89,67
12	Автомобильная дорога по ул. Железнодорожная в г. Сургуте	ДАиГ	4 004 419,60	4 004 419,60	0,00	100,00
	местный бюджет		4 004 419,60	4 004 419,60	0,00	100,00
13	Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте	ДАиГ	153 174 622,74	153 122 840,34	-51 782,40	99,97
	местный бюджет		153 174 622,74	153 122 840,34	-51 782,40	99,97
14	Сети теплоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте"	ДАиГ	232 357 169,00	232 352 450,89	-4 718,11	100,00
	местный бюджет		17 630 514,70	17 629 571,08	-943,62	99,99
	окружной бюджет		214 726 654,30	214 722 879,81	-3 774,49	100,00
15	Внутриквартальные сети электроснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте"	ДАиГ	344 459 705,68	6 533 590,97	-337 926 114,71	1,90
	местный бюджет		17 748 178,30	414 202,37	-17 333 975,93	2,33
	окружной бюджет		326 711 527,38	6 119 388,60	-320 592 138,78	1,87
16	Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте	ДАиГ	61 135 535,75	59 209 401,35	-1 926 134,40	96,85
	местный бюджет		61 135 535,75	59 209 401,35	-1 926 134,40	96,85



№ п/п	Наименование объекта	Главный распорядитель бюджетных средств	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы	Отклонение*	Выполнение, %
1	2	3	4	5	гр 6 = гр 5 - гр 4	гр 7 = гр 5 / гр 4 * 100%
17	Сети газоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте"	ДАиГ	660 539 816,65	560 805 737,81	-99 734 078,84	84,90
	местный бюджет		33 092 114,68	28 040 286,90	-5 051 827,78	84,73
	окружной бюджет		627 447 701,97	532 765 450,91	-94 682 251,06	84,91
18	Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте	ДАиГ	163 757 805,46	143 343 291,77	-20 414 513,69	87,53
	местный бюджет		163 757 805,46	143 343 291,77	-20 414 513,69	87,53
19	Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте	ДАиГ	788 488 520,79	365 797 139,84	-422 691 380,95	46,39
	местный бюджет		359 898 828,63	85 393 523,23	-274 505 305,40	23,73
	окружной бюджет		428 589 692,16	280 403 616,61	-148 186 075,55	65,42
20	Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута	ДАиГ	137 667,54	137 667,53	-0,01	100,00
	местный бюджет		137 667,54	137 667,53	-0,01	100,00
21	Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута	ДАиГ	8 422 660,67	5 321 549,96	-3 101 110,71	63,18
	местный бюджет		8 422 660,67	5 321 549,96	-3 101 110,71	63,18
22	Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте	ДАиГ	300 335 700,00	300 335 700,00	0,00	100,00
	местный бюджет		30 033 600,00	30 033 600,00	0,00	100,00
	окружной бюджет		270 302 100,00	270 302 100,00	0,00	
23	Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута	ДАиГ	54 225 885,47	49 028 288,05	-5 197 597,42	90,41
	местный бюджет		54 225 885,47	49 028 288,05	-5 197 597,42	90,41
24	Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений	Администрация города, ДИЗО	17 064 146,23	17 064 146,23	0,00	100,00
	местный бюджет		17 064 146,23	17 064 146,23	0,00	100,00
25	Приобретение жилых помещений	ДИЗО	204 905 405,91	204 226 365,20	-679 040,71	99,67
	местный бюджет		113 343 605,95	112 664 565,24	-679 040,71	99,40
	окружной бюджет		91 561 799,96	91 561 799,96	0,00	100,00
26	Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка "Черная") до мехколонны №114 (колодец-гаситель)	Администрация города	131 760 983,68	131 628 219,13	-132 764,55	99,90
	местный бюджет		21 064 283,68	21 033 667,83	-30 615,85	99,85
	окружной бюджет		84 236 800,00	84 134 651,30	-102 148,70	
	федеральный бюджет		26 459 900,00	26 459 900,00	0,00	
27	Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м³/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями	Администрация города	265 747 997,17	234 170 519,47	-31 577 477,70	88,12
	местный бюджет		16 931 804,44	15 352 919,04	-1 578 885,40	90,68
	окружной бюджет		248 816 192,73	218 817 600,43	-29 998 592,30	
28	Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте	ДАиГ	10 083 034,24	283 109,36	-9 799 924,88	2,81
	местный бюджет		10 083 034,24	283 109,36	-9 799 924,88	2,81
29	Водоснабжение поселка Юность в г. Сургуте	ДАиГ	10 010 660,80	4 264,32	-10 006 396,48	0,04
	местный бюджет		10 010 660,80	4 264,32	-10 006 396,48	0,04
30	Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте	ДАиГ	16 428 942,80	16 400 000,00	-28 942,80	99,82
	местный бюджет		16 428 942,80	16 400 000,00	-28 942,80	99,82
31	Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семана Билецкого	ДАиГ	341 701 141,30	311 855 609,44	-29 845 531,86	91,27
	местный бюджет		35 962 241,30	31 230 992,26	-4 731 249,04	86,84
	окружной бюджет		305 738 900,00	280 624 617,18	-25 114 282,82	
32	Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижнеартовское шоссе	ДАиГ	1 788 432 860,40	1 784 787 444,46	-3 645 415,94	99,80
	местный бюджет		578 582 744,46	578 582 744,46	0,00	100,00
	окружной бюджет		1 206 204 700,00	1 206 204 700,00	0,00	
33	Магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте	ДАиГ	58 104 753,15	56 522 512,79	-1 582 240,36	97,28
	местный бюджет		58 104 753,15	56 522 512,79	-1 582 240,36	97,28



№ п/п	Наименование объекта	Главный распорядитель бюджетных средств	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы	Отклонение*	Выполнение, %
1	2	3	4	5	гр.6 = гр.5 - гр.4	гр.7 = гр.5 / гр.4 * 100%
34	Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут	ДАиГ	2 900 000,00	0,00	-2 900 000,00	0,00
35	Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут	ДАиГ	2 600 000,00	0,00	-2 600 000,00	0,00
36	Встроенное нежилое здание, расположенное на 1, 2, 3 этаже 3-х этажного нежилого здания. Музейный центр, расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2 в г. Сургуте. Реконструкция входной группы. (МБУК "Сургутский краеведческий музей")	ДАиГ	3 205 580,00	0,00	-3 205 580,00	0,00
37	Нежилое здание, расположенное по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1А в г. Сургуте (МБУ ДО СПШ "Аверс"). Реконструкция	ДАиГ	4 947 456,00	0,00	-4 947 456,00	0,00
38	Автомобильная дорога по ул. Набережная Ивана Кайдалова от пр. Пролетарский до пр. Комсомольский в г. Сургуте	ДАиГ	8 685 119,20	0,00	-8 685 119,20	0,00
39	Сети теплоснабжения в мкр. 31А в г. Сургуте	ДАиГ	5 669 670,00	0,00	-5 669 670,00	0,00
40	Сети ливневой канализации в квартале 23А в г. Сургуте	ДАиГ	4 668 000,00	0,00	-4 668 000,00	0,00
41	Сети водоотведения "Научно-технологического центра в городе Сургуте"	ДАиГ	281 421 646,65	0,00	-281 421 646,65	0,00
42	Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте	ДАиГ	37 605 863,28	0,00	-37 605 863,28	0,00
43	Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте	ДАиГ	43 264 134,12	0,00	-43 264 134,12	0,00
44	Участок магистрального водовода от ул. 33 "З" до ул. 44 "З"	ДАиГ	1 434 859,99	0,00	-1 434 859,99	0,00
45	Улица 33 "З" на участке от ул. Александра Усольцева до ул. Крылова в г. Сургуте	ДАиГ	8 536 313,09	0,00	-8 536 313,09	0,00
46	Подъездные пути к СОШ в мкр. 5А г. Сургута	ДАиГ	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00
47	Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	ДАиГ	40 426,80	0,00	-40 426,80	0,00
48	Водоотведение поселка Юность в г. Сургуте	ДАиГ	8 458 469,00	0,00	-8 458 469,00	0,00
ИТОГО:			6 146 800 851,22	4 712 258 547,84	-1 434 542 303,38	76,66



Приложение 10 к заключению  
от 27.04.2026 № КСП-01-17-13 на  
Отчет об исполнении бюджета городского  
округа Сургут Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры за 2025 год

*Анализ бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в  
объекты муниципальной собственности и объема незавершенного строительства*

1. Решением Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ утверждены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сумме 5 191 102,66 тыс. рублей. В течение финансового года объем бюджетных ассигнований на данные цели увеличен на (+) 955 698,19 тыс. рублей и составил 6 146 800,85 тыс. рублей (таблица 1).

таблица 1

Информация об объеме бюджетных инвестиций на осуществление капитальных  
вложений в 2025 году

(рублей)						
№ п/п	Код ГРБС	Наименование	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Кассовые расходы	Отклонение	Уровень исполнения, %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
1	040	Администрация города (с учётом подведомственных МКУ)	408 902 133,08	377 191 890,83	-31 710 242,25	92,25
2	046	Департамент архитектуры и градостроительства (с учётом подведомственных МКУ)	5 527 322 318,23	4 125 169 297,81	-1 402 153 020,42	74,63
3	070	Департамент имущественных и земельных отношений	210 576 399,91	209 897 359,20	-679 040,71	99,68
		<b>Всего</b>	<b>6 146 800 851,22</b>	<b>4 712 258 547,84</b>	<b>-1 434 542 303,38</b>	<b>76,66</b>

Исполнение составило 4 712 258,55 тыс. рублей или 76,66% от уточнённых плановых назначений. Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1 434 542,30 тыс. рублей (графа 6 таблицы 1), в основном по следующим причинам<sup>1</sup>:

1) 1 259 722,80 тыс. рублей - нарушение подрядными организациями сроков исполнения обязательств и иных условий контрактов по следующим объектам:

✓ 50,48 тыс. рублей – проезд от дороги к СОТ «Виктория» к СНТ «Кедровый 16» в г. Сургуте;

✓ 3 772,81 тыс. рублей – проезд к ЖК «Марьяна гора» с примыканием к ул. Глухова в г. Сургуте;

✓ 7 112,03 тыс. рублей – проезд от ул. Сосновой к ЖК «Марьяна гора» в г. Сургуте;

✓ 12 227,97 тыс. рублей – дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до ул. Шидловского в г. Сургуте;

✓ 4 162,60 тыс. рублей – автомобильная дорога по ул. Мостостроительная (в кад. квартале № 86:10:0101240) в г. Сургуте;

✓ 51,78 тыс. рублей – улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте;

✓ 250 425,30 тыс. рублей – внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

<sup>1</sup> Информация сформирована на основании сведений, отражённых в Формах 0503164 «Сведения об исполнении бюджета на 01.01.2026», отчётов об исполнении муниципальных программ за 2025 год.



- ✓ 10,93 тыс. рублей – улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте;
- ✓ 99 734,08 тыс. рублей – сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;
- ✓ 20 414,51 тыс. рублей – проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте;
- ✓ 421 853,48 тыс. рублей – участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте;
- ✓ 51,78 тыс. рублей – внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута;
- ✓ 9 799,93 тыс. рублей – кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте;
- ✓ 10 006,40 тыс. рублей – водоснабжение поселка Юность в г. Сургуте;
- ✓ 28,94 тыс. рублей – дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте;
- ✓ 1 582,24 тыс. рублей – магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте;
- ✓ 2 900,00 тыс. рублей – загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут;
- ✓ 2 600,00 тыс. рублей – загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут;
- ✓ 3 205,58 тыс. рублей – встроенное нежилое здание, расположенное на 1, 2, 3 этаже 3-х этажного нежилого здания. Музейный центр, расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2 в г. Сургуте. Реконструкция входной группы. (МБУК «Сургутский краеведческий музей»);
- ✓ 4 947,46 тыс. рублей – нежилое здание, расположенное по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1А в г. Сургуте (МБУ ДО СШ «Аверс»). Реконструкция;
- ✓ 8 685,12 тыс. рублей – автомобильная дорога по ул. Набережная Ивана Кайдалова от пр. Пролетарский до пр. Комсомольский в г. Сургуте;
- ✓ 5 669,67 тыс. рублей – сети тепловодоснабжения в мкр. 31А в г. Сургуте;
- ✓ 4 668,00 тыс. рублей – сети ливневой канализации в квартале 23А в г. Сургуте;
- ✓ 281 421,65 тыс. рублей – сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;
- ✓ 37 605,86 тыс. рублей – сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте;
- ✓ 43 264,13 тыс. рублей – сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте;
- ✓ 1 434,86 тыс. рублей – участок магистрального водовода от ул. 33 «З» до ул. 44 «З»;
- ✓ 8 536,31 тыс. рублей – улица 33 «З» на участке от ул. Александра Усольцева до ул. Крылова в г. Сургуте;
- ✓ 5 000,00 тыс. рублей – подъездные пути к СОШ в мкр. 5А г. Сургута;
- ✓ 40,43 тыс. рублей – подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой);
- ✓ 8 458,47 тыс. рублей – водоотведение поселка Юность в г. Сургуте;



2) 81 483,70 тыс. рублей – экономия, обусловленная оплатой «по факту» согласно актам выполненных работ, приемки-передачи:

✓ 7 789,89 тыс. рублей – магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте;

✓ 460,65 тыс. рублей – внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

✓ 1 913,52 тыс. рублей – улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте;

✓ 837,90 тыс. рублей – участок набережной протоки Кривуля в г.Сургуте;

✓ 3 101,11 тыс. рублей – инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута;

✓ 5 145,82 тыс. рублей – внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута;

✓ 679,04 тыс. рублей – приобретение жилых помещений;

✓ 132,76 тыс. рублей – магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка «Черная») до мехколонны №114 (колодец-гаситель);

✓ 31 577,48 тыс. рублей – очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями;

✓ 29 845,53 тыс. рублей – участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого;

3) 2 554,60 тыс. рублей – экономия по факту формирования НМЦК и сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур по следующим объектам:

✓ 208,00 тыс. рублей – МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция;

✓ 46,50 тыс. рублей – спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями;

✓ 3,00 тыс. рублей – экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»;

✓ 2 202,26 тыс. рублей – проезд от дороги к СОТ «Виктория» к СНТ «Кедровый 16» в г. Сургуте;

✓ 89,99 тыс. рублей – вынос сетей газоснабжения и электроснабжения за пределы границ земельного участка для размещения объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута»;

✓ 3,17 тыс. рублей – автомобильная дорога по ул. Мостостроительная (в кад. квартале №86:10:0101240) в г. Сургуте;

✓ 1,68 тыс. рублей – улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте;

4) 90,90 тыс. рублей – подрядчиком произведен возврат аванса в связи с расторжением муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями»;

5) 4,72 тыс. рублей – остаток средств по факту регистрации бюджетных обязательств на выполнение работ по строительству объекта «Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;



6) 3 645,42 тыс. рублей – не выполнены работы по изъятию недвижимого имущества для муниципальных нужд для строительства объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневарттовское шоссе»;


7) 87 040,16 тыс. рублей – по факту получения государственной экспертизы проектной документации планировалось заключение дополнительного соглашения к муниципальному контракту по строительству объекта «Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» с увеличением стоимости работ, по состоянию на 01.01.2026 государственная экспертиза не пройдена.

2. Динамика изменения объёмов капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и объема незавершенного строительства в 2021-2025 годах представлена на рисунке 1.

В период с 2022 по 2023 годы объёмы капитальных вложений в объекты муниципальной собственности увеличились с 5 944 787,27 тыс. рублей до 6 205 858,19 тыс. рублей и составили 248% от объёмов 2021 года (2 502 409,37 тыс. рублей). Объем капитальных вложений в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличился на 1 312 120,78 тыс. рублей или 38,59% и составил 4 712 258,55 тыс. рублей.

В 2025 году доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов увеличилась на 1,64 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2024 года (7,89%<sup>2</sup>) и составила 9,53%<sup>3</sup>.

Рисунок 1



<sup>2</sup> 7,89% (доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов в 2024 году) = 3 400 137 768,11 рублей / 43 102 449 621,00 рублей \* 100, где 3 400 137 768,11 рублей – расходы на капитальные вложения в 2024 году, 43 102 449 621,00 рублей - общий объем расходов бюджета 2024 года.

<sup>3</sup> 9,53% (доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов в 2025 году) = 4 712 258 547,84 рублей / 49 453 472 751,68 рублей \* 100, где 4 712 258 547,84 рублей – расходы на капитальные вложения в 2025 году, 49 453 472 751,68 рублей - общий объем расходов бюджета 2025 года.



За 2022 год объем незавершенного строительства незначительно снизился на 139 142,01 тыс. рублей, с 5 188 468,98 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2021 до 5 049 326,97 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2022 или на 2,68% за год (в 1,03 раза).

В трехлетний период 2023-2025 годов объемы незавершенного строительства (с 5 049 326,97 тыс. рублей) ежегодно увеличивались и по состоянию на 31.12.2025 объем незавершенного строительства (далее – НЗС) согласно консолидированной ф. 0503190<sup>4</sup> составил 11 784 624,91 тыс. рублей, что на 133,39% выше показателей, представленных на отчетную дату 01.01.2023 года. По отношению к показателям прошлого (2024) года, в 2025 году прирост объемов НЗС составил – 10,12% (в 1,1 раза) (таблица 2).

таблица 2

## Информация об изменении объемов незавершенного строительства в 2025 году

(рублей)

№ п/п	ГРБС (балансодержатель)	Незавершенное строительство на 01.01.2025		Обороты за период, рублей		Незавершенное строительство на 01.01.2026		Изменение объема незавершенного строительства за 2025 год
		кол-во (ед.)	сумма	увеличение (выполнение работ, изменение балансодержателя)	уменьшение (ввод в эксплуатацию, списание, изменение балансодержателя)	кол-во (ед.)	сумма	разность
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-4
Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»								
1	Администрация города (с учетом подведомственных МКУ) ГРБС 040, всего, в том числе:	1	2 017 048 013,89	1 150 047 370,97	854 569 564,11	1	2 312 525 820,75	964 562 475,70
1.1	Администрация города	0	0,00	854 569 564,11	854 569 564,11	0	0,00	0,00
1.2	МКУ «ДДТиЖКК»	1	2 017 048 013,89	295 477 806,86	0,00	1	2 312 525 820,75	295 477 806,86
2	Департамент архитектуры и градостроительства (с учетом подведомственного МКУ) ГРБС 046, всего, в том числе:	84	7 087 558 882,46	3 444 070 686,33	1 061 320 471,32	85	9 470 309 097,47	2 382 750 215,01
2.1	ДАиГ	8	833 164 305,56	983 923 277,46	753 281 312,00	6	1 063 806 271,02	230 641 965,46
2.2	МКУ «УКС»	76	6 254 394 576,90	2 460 147 408,87	308 039 159,32	79	8 406 502 826,45	2 152 108 249,55
3	Департамент имущественных и земельных отношений ГРБС 070, всего	8	1 596 994 088,72	1 939 216 052,32	3 534 420 141,04	1	1 790 000,00	-1 595 204 088,72
3.1	в том числе: ДИЗО	8	1 596 994 088,72	1 939 216 052,32	3 534 420 141,04	1	1 790 000,00	-1 595 204 088,72
4	ИТОГО согласно сведениям форм ГРБС 0503190 за 2025 год	93	10 701 600 985,07	6 533 334 109,62	5 450 310 176,47	87	11 784 624 918,22	1 083 023 933,15

Объем незавершенного строительства по ГРБС – Администрация города, ДАиГ, ДИЗО и подведомственным им казенным учреждениям за 2025 год увеличился на (+) 1 083 023,93 тыс. рублей или 10,12% и на 01.01.2026 составил 11 784 624,92 тыс. рублей (графа 8 строка 4 таблицы 2), из них:

- 4 760 853,13 тыс. рублей – расходы по 12 объектам НЗС, строительство (приобретение) которых ведется;

- 179 508,15 тыс. рублей – капитальные вложения, произведенные в 25 объектов, строительство которых не началось при наличии ПСД<sup>5</sup> (расходы на ранее выполненные проектно-изыскательные работы и проектно-сметную документацию);

<sup>4</sup> Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» (далее – ф. 0503190, форма 0503190).

<sup>5</sup> Проектно-сметная документация (далее – ПСД).



- 14 535,77 тыс. рублей – вложения по 3 объектам НЗС, произведенные в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования;

- 3 323 929,78 тыс. рублей – расходы по 26 объектам, государственная регистрация права собственности публично-правового образования которых пройдена;

- 2 751 281,34 тыс. рублей – расходы на 9 объектов НЗС, документы по которым не направлены на государственную регистрацию;

- 523 849,86 тыс. рублей – затраты на 5 объектов НЗС, строительство которых приостановлено без консервации и без записи в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) о праве собственности на объект незавершенного строительства;

- 198 747,70 тыс. рублей – затраты по 2 объектам НЗС, законсервированным без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства;

- 29 023,36 тыс. рублей – расходы на проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по 3 объектам;

- 1 790,00 тыс. рублей – расходы на объект НЗС, планируемый к списанию;

- 1 105,83 тыс. рублей – капитальные вложения МКУ «УКС» в объект НЗС «Подготовка территории для строительства магистральной дороги на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут», которые планируется включить в состав объекта «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте» (иной статус).

Рост объемов НЗС в 2025 году по сравнению с показателями 2024 года связан с проведением проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) и разработкой ПСД, а также строительством объектов, в том числе дорог, объектов спорта, инженерной инфраструктуры, инфраструктуры для нужд территории Пойма-2 («Научно-технологического центра в городе Сургуте»), а именно:

1) проведение проектирования:

- «Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте»;

- «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте»;

- «МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция. Инженерные сети»;

- «Автомобильная дорога по ул. Железнодорожная в г. Сургуте»;

- «Вынос сетей газоснабжения и электроснабжения за пределы границ земельного участка для размещения объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута»;

- «Проезд от дороги к СОТ «Виктория» к СНТ «Кедровый 16» в г. Сургуте»;

- «Экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»;

- «Магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте»;

2) начало строительства следующих объектов:



- «Магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте»;
- «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте»;
- 3) продолжение строительства следующих объектов:
  - «Спортивный комплекс с искусственным льдом в мкр. Хоззона в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
  - «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте»;
  - «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте»;
  - «Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;
  - «Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;
- 4) завершаются работы по строительству объектов:
  - «Реконструкция Очистных сооружений канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 150000 м3/сутки. Строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями»;
  - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
  - «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции»;
  - «Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута»;
  - «Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута»;
  - «Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте»;
  - «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте»;
  - «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута»;
  - «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого»;
  - «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции. Сети наружного освещения».

При этом количество объектов НЗС в 2025 уменьшилось по сравнению с прошлым периодом 2024 года с 93 до 87 объектов.

Более подробная информация об изменении объемов незавершенного строительства в 2025 году представлена в приложении 10.1.

На 01.01.2026 общий объем капитальных вложений по 12 объектам НЗС, строительство которых ведется, составил 4 760 853,13 тыс. рублей, в том числе:

- 1) 282 637,11 тыс. рублей – капитальные вложения, произведенные в объект «Спортивный комплекс с искусственным льдом в мкр. Хоззона в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», строящийся по концессионному соглашению;



2) 56 522,51 тыс. рублей – фактические затраты по инвестиционному проекту «Магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте», реализация которого началась в 2025 году;

3) 4 421 693,50 тыс. рублей – фактические затраты по 10 объектам, реализация которых продолжается с прошлых периодов, а именно:

- 3 373 067,50 тыс. рублей – «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте»;

- 55 315,15 тыс. рублей – «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте»;

- 7 300,00 тыс. рублей – «Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 «З» в г. Сургуте»;

- 214 546,40 тыс. рублей – «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте»;

- 6 959,06 тыс. рублей – «Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 644 608,10 тыс. рублей – «Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 24 041,76 тыс. рублей – «Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 31 016,45 тыс. рублей – «Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 37 922,37 тыс. рублей – «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе»;

- 56 522,51 тыс. рублей – «Магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте»;

- 26 916,72 тыс. рублей – «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А».

2.1. Следует обратить внимание, что в ф. 0503190 ДАиГ за 2023, 2024 и 2025 годы на основании проведенных МКУ «УКС» инвентаризаций по объекту «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А» ежегодно отражаются капитальные вложения на общую сумму 26 916,72 тыс. рублей с кодом статуса объекта на отчетную дату «01 - строительство (приобретение) ведется» группы 0Х «Реализация инвестиционного проекта», однако кассовые расходы на реализацию объекта за период 2023-2025 годы не увеличились, вложения за этот период также не производились.

В соответствии с положениями пункта 173.1 Инструкции 191н<sup>6</sup> «код статуса объекта на отчетную дату указывается с учетом проведенной учреждением в ходе инвентаризации объектов капитальных вложений *оценки их состояния*».

Согласно информации, представленной в описи 3 акта инвентаризации незавершенного строительства на 01.01.2026 от 14.01.2026 б/н, «строительство объекта приостановлено. Муниципальный контракт от 31.07.2020 № 14/2020 с Генподрядчиком ООО «РСУ №12» расторгнут в соответствии с соглашением о расторжении от 02.02.2022. Осуществлена корректировка ПСД. Получено положительное заключение государственной экспертизы в части достоверности сметной стоимости. В связи с несостоявшейся закупкой на выполнение работ по строительству объекта, средства перераспределены на другие объекты».

<sup>6</sup> Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция 191н).



То есть, фактически строительство объекта «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А» не ведется с 2022 года. При этом в инвентаризационной описи НФА (ф. 0510466)<sup>7</sup> ДАиГ по МКУ «УКС» от 23.01.2026 у данного объекта установлен статус «строительство, приобретение ведется», что не соответствует его техническому состоянию.

Таким образом, по итогам инвентаризации МКУ «УКС» в ф. 0503190 ДАиГ и, как следствие, в консолидированной ф.0503190 некорректно отражена информация об объектах, строительство которых ведется, в частности в графе 8 «статус объекта на отчетную дату» неверно установлен статус (состояние) вышеуказанного объекта НЗС на 01.01.2026, так как фактически строительство по нему приостановлено. Полагаем, что следующие статусы могут соответствовать состоянию данного объекта:

- «31 – строительство объекта приостановлено без консервации и без записи в Едином государственном реестре недвижимости о праве собственности на объект незавершенного строительства»,

- «09 – иной статус». Информация об ином статусе объекта при реализации инвестиционного проекта раскрывается в Таблице 14 Пояснительной записки (ф. 0503160).

2.2. В ф. 0503190 ДАиГ и, как следствие, в консолидированной ф. 0503190 при установленном статусе объекта на начало года «41 – вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования», относящемуся к группе кодов 4X «Реализация инвестиционного проекта приостановлена до начала строительства», на отчетную дату установлен статус объекта «04 – строительство объекта не начиналось при наличии проектно-сметной документации», относящийся к группе кодов 0X «Реализация инвестиционного проекта», по двум следующим объектам НЗС:

Таблица 4

Наименование показателя	Статус объекта на отчетную дату		Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.			
	на начало года	на отчетную дату	фактические (по счету 0106X1000)			
			на начало года	увеличение	уменьшение	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север-1» и СОТ «Север-2») Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2	вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования	строительство объекта не начиналось при наличии ПСД	2 319 278,53	0,00	0,00	2 319 278,53
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (Переустройство Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2	вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования	строительство объекта не начиналось при наличии ПСД	4 191 546,29	0,00	0,00	4 191 546,29

<sup>7</sup> Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф. 0510466) (далее – Инвентаризационная опись НФА (ф. 0510466)).



Вместе с тем, увеличения фактических расходов по данным объектам не производилось и согласно информации, представленной в описи 5 акта инвентаризации незавершённого строительства МКУ «УКС» на 01.01.2026 от 14.01.2026 б/н, проектные документации по данным объектам не актуальны, корректировка их не производится.

В соответствии с абзацем двадцать первым пункта 173.1 Инструкции № 191н код статуса объекта на отчетную дату указывается с учетом проведенной учреждением в ходе инвентаризации объектов капитальных вложений оценки их состояния по следующим группам:

- 0X «Реализация инвестиционного проекта»;
- 1X «Завершение реализации инвестиционного проекта»;
- 2X «Выбытие капитальных вложений (объекта незавершенного строительства)»;
- 3X «Реализация (инвестиционного проекта (строительство в рамках инвестиционного проекта) приостановлена»;
- 4X «Реализация инвестиционного проекта приостановлена до начала строительства».

По смыслу в группе кодов 0X «Реализация инвестиционного проекта» отражается информация по сформированным капитальным вложениям и ОНС, которые по состоянию на отчетную дату находятся в стадии реализации (строительство, проектирование, заключение контрактов на ПИР или СМР, предусмотрено финансирование на создание объекта в трехлетнем финансовом плане).

То есть статус с кодом «04 – строительство объекта не начиналось при наличии проектно-сметной документации» указывает на то, что объект незавершенного строительства (далее – ОНС) находится в стадии реализации.

Таким образом, установленный на конец отчетного периода статус с кодом «04 – строительство объекта не начиналось при наличии проектно-сметной документации» в ф. 0503190 ДАиГ и, как следствие, в консолидированной ф. 0503190 по данным объектам при фактической приостановке строительства и наличии ПСД, которой более 5 лет, не соответствует фактическому состоянию объекта, а значит установлен не в соответствии с положениями пункта 173.1 Инструкции 191н.

2.3. В ф. 0503190 ДАиГ и, как следствие, в консолидированной ф. 0503190 за 2025 год отражены капитальные вложения в сумме 3 115 577,79 рубля по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» с кодом статуса объекта на отчетную дату «15 - документы не направлены на государственную регистрацию» группы 1X «Завершение реализации инвестиционного проекта» и целевой функцией «6 - принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну».

При этом согласно ф. 0503190 расходы на реализацию данного инвестиционного проекта за период 2025 года не увеличились, вложения в «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» в период с 2023 года не производились.

Кроме того, код статуса объекта на начало года по данному объекту отражен как «04 – строительство объекта не начиналось при наличии проектно-сметной документации».



Также, согласно данным ЕИС<sup>8</sup> в 2018 году по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» МКУ «УКС» оплачена разработанная в полном объеме ООО «Белгородский Промтранспроект» проектно-сметная документация общей стоимостью 1 610 853,08 рубля. В 2022 году МКУ «УКС» оплатило ООО «Стройуслуга» 1 400 000,00 рубля за выполнение корректировки проектно-изыскательских работ по данному объекту.

Вместе с тем, согласно акту инвентаризации незавершенного капитального строительства МКУ «УКС» на 01.01.2026 от 14.01.2024 № б/н объект «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» отражен в описи № 5 «Проектно-изыскательские работы по неосуществленному строительству». В соответствии с информацией из данной описи «в апреле 2023 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута. Автомобильная парковка». Строительство объекта завершено, ввод объекта ожидается в 2024 году».

В соответствии с данными, размещёнными в ЕИС, муниципальный контракт от 24.04.2023 № 8/2023 (далее – МК № 8/2023) на сумму 11 105 894,46 рубля заключен МКУ «УКС» на выполнение работ по благоустройству объекта «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута. Автомобильная парковка».

Согласно пункту 4.4.1 МК № 8/2023 Генподрядчик обязан выполнить работы по благоустройству объекта в объеме и в строгом соответствии с проектно-сметной документацией: *шифр 001-01/2022, разработанной МКУ «УКС»*. Указанная документация входила в состав документации о закупке при проведении открытого конкурса в электронной форме и использовалась при расчёте начальной максимальной цены контракта.

То есть в описи № 5 «Проектно-изыскательские работы по неосуществленному строительству» акта инвентаризации незавершенного капитального строительства МКУ «УКС» от 24.01.2024 № б/н в пояснениях к «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута», содержится информация по иному объекту не капитального строительства, а по объекту благоустройства – «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута. Автомобильная парковка».

Таким образом, в ф. 0503190 ДАиГ и, как следствие, в консолидированной ф. 0503190 статус объекта «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» на отчетную дату «15 - документы не направлены на государственную регистрацию» группы 1Х «Завершение реализации инвестиционного проекта» установлен неверно, так как строительство данного объекта не велось, капитальные вложения в объект в 2025 году отсутствовали, разработанная проектно-сметная документация не использовалась, что также подтверждается пояснениями ДАиГ.

Согласно информации ДАиГ и МКУ «УКС», предоставленной в прошлые отчетные периоды, разработанная и откорректированная ПСД по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37

<sup>8</sup> Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС).



г. Сургута» общей стоимостью 3 115 577,79 рубля не использовалась и передана в архив в 2023 году.

Подробные пояснения ДАиГ и МКУ «УКС» по данной ситуации изложены в Отчете № КСП-01-18-18<sup>9</sup>, по результатам которого ДАиГ реализовано предложение об установлении статуса в инвентаризационной описи и кода статуса объекта на отчетную дату в соответствии с фактическим состоянием ОНС, а также с учетом проведенной учреждением в ходе инвентаризации оценки состояния ОНС, в частности, был установлен статус «04 – строительство объекта не начиналось при наличии ПСД».

Таким образом, в ф. 0503190 ДАиГ и в консолидированной ф. 0503190 по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г.Сургута» должен быть установлен статус объекта на отчетную дату «04 - строительство объекта не начиналось при наличии проектно-сметной документации».

Так как МКУ «УКС» благоустроена автомобильная парковка по самостоятельно разработанной проектной документации, то документация по объекту (инвестиционному проекту) «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г.Сургута» общей стоимостью 3 115 577,79 рубля становится неактуальной по причине отсутствия в ней необходимости и невозможности использования на территории, где уже выполнены работы на иных условиях.

Факты, изложенные выше в пунктах 2.1 – 2.3, привели к искажению информации об объектах, строительство которых ведется, содержащейся в консолидированной ф. 0503190.

То есть, данные консолидированной ф. 0503190 в части распределения объема и количества ОНС на 01.01.2026 не соответствуют их фактическому состоянию, а именно:

- вместо 12 объектов, строительство которых ведется, на сумму капитальных вложений в размере 4 760 853,13 тыс. рублей фактически строятся 11 ОНС на сумму капитальных вложений 4 733 936,41 тыс. рублей, что ниже, чем отражено в консолидированной ф. 0503190, на 26 916,72 тыс. рублей;

- вместо 25 объектов, строительство которых не начиналось при наличии ПСД, на сумму капитальных вложений в размере 179 508,15 тыс. рублей, фактически с данным статусом имеется 24 объекта на сумму капитальных вложений 176 112,90 тыс. рублей, что ниже, чем отражено в консолидированной ф. 0503190, на 3 395,25 тыс. рублей;

- вместо 3 объектов, вложения в которые произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, на сумму капитальных вложений в размере 14 535,77 тыс. рублей, фактически такие вложения произведены в 5 объектов на сумму капитальных вложений 21 046,59 тыс. рублей, что выше, чем отражено в консолидированной ф. 0503190, на 6 510,82 тыс. рублей;

<sup>9</sup> Отчет Контрольно-счетной палаты города от 30.08.2024 № КСП-01-18-18 о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета города Сургута по состоянию на 31.12.2023 (выборочно)».



- вместо 9 объектов, документы по которым не направлены на государственную регистрацию, на сумму капитальных вложений в размере 2 751 281,34 тыс. рублей, фактически не направлены на государственную регистрацию документы по 8 объектам на сумму капитальных вложений 2 748 165,77 тыс. рублей, что ниже, чем отражено в консолидированной ф. 0503190, на 3 115,57 тыс. рублей.

Установление статусов в инвентаризационных описях не в соответствии с фактическим состоянием ОНС, неверная оценка состояния объектов влекут за собой неверное отражение кодов статусов объектов на отчетную дату в ф. 0503190 в нарушение положений Инструкции № 191н в части установления кодов статусов объектов на отчетную дату, что не приводит к изменению общего объема и количества ОНС, но искажает данные о фактическом состоянии ОНС по городу Сургуту и влечет искажение данных по муниципальному образованию и в реестрах незавершённого строительства по ХМАО - Югре.

2.4. В составе объектов НЗС на 01.01.2026 числятся 13 объектов, капитальные вложения на которые формируются более 10 лет<sup>10</sup>, а именно:

- «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма» – незавершенный строительством объект был переведен по приказу МУ «УКЗГ» от 10.09.2008 № 41/8/1 на консервацию. В 2017 году выполнено обследование строительных конструкций ООО «Центральное экспертное управление», в результате которого выявлено множество дефектов, а также основные несущие конструкции отнесены к категории - аварийные. Выполнены мероприятия по постановке объектов незавершенного строительства на государственный кадастровый учет и осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности. В 2021 году на основании пункта 2 поручений от 26.05.2021 №01-14-82/1 выполнены работы по устройству ограждения и повторной консервации объекта НЗС. На заседании комиссии по управлению объектами незавершенного строительства в сентябре 2023 года (протокол № 23) принято управленческое решение о сносе объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, со сроком реализации в 2027 году;

- «Магистральная улица 1 «В» от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями инженерного обеспечения» – по итогам заседания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства от 30.09.2024 № 25 решено: МКУ «УКС» провести работу с эксплуатирующими организациями, сделать запросы в городской архив проектных материалов на введенные в эксплуатацию объекты (конструктивы в составе дороги). Объект включен в перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», предполагаемый срок реализации 2034 год. Реализация объекта возможна при условии финансирования. На 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов финансирование объекта не предусмотрено. В 2026 году будет продолжена работа

<sup>10</sup> Информация сформирована на основании данных, отраженных в Разделе 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности» консолидированной пояснительной записки (ф. 0503360), протоколах совещания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета от 18.12.2019 № 14, от 09.12.2020 № 16, от 15.12.2021 № 17, от 28.11.2022 № 20, а также дополнительно представленных ДАиГ в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия данных.



по включению строительства объекта в государственную программу. Общая готовность - 2,5%;

- «Улица 1 «В» (проспект Пролетарский). Участок от ул. Югорской до ул. Щепёткина г. Сургута» - по итогам заседания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства от 12.09.2022 № 19 решено оставить объект в составе объектов незавершенного строительства и обеспечить надлежащую консервацию до начала обустройства территории, на которой располагается объект. В 2023 году принято управленческое решение о завершении строительства объекта и вводе его в эксплуатацию со сроком реализации в 2030 году;

- «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (Переустройство Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка)» – ПСД на переустройство газопровода разработана. В 2016 году получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. Строительство объекта возможно после корректировки ПСД, получения государственной экспертизы проектной документации. Строительство целесообразно, но стоимость переустройства значительно превышает стоимость строительства дороги. Письмом в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры от 16.04.2024 № 01-02-5866/4 направлена заявка для участия объекта в отборе на предоставление субсидии на строительство из бюджета ХМАО – Югры. На 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2027 год.

- «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 «Черемушки». ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы))». Проектная документация разработана в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспертизы. Средства на реализацию объекта предусмотрены на 2026-2027 годы, предполагаемый срок реализации 2027 год.

- «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья»)» – до начала реализации этапа автомобильной дороги необходимо выполнить переустройство газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2 в соответствии утвержденными 08.10.2013 техническими условиями открытым акционерным обществом «Газпром». Стоимость переустройства значительно превышает стоимость строительства дороги. На 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», предполагаемый срок реализации 2036 год.

- «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2



(4 этап. Автодорога к СОТ «Север-1» и СОТ «Север-2»)) – необходимо проведение повторной государственной экспертизы. Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации. На 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», предполагаемый срок реализации 2036 год.

- «Автомобильная дорога к новому кладбищу. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут» – проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий № 86-1-1-3-0034-16 от 15.02.2016. Финансовая экспертиза не проводилась. Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации. На 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», предполагаемый срок реализации 2028 год. Предложение по включению объекта в государственную программу направлено 18.08.2025 письмом № 01-02-14071/5 в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры.

- «Детская школа искусств в мкр. 25» – проектно-сметная документация разработана. Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-3-0219-17 от 17.10.2017 и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта № 1-1-008717 от 29.11.2017. Письмом № 02-02-19/5 от 09.01.2025 в адрес Депкультуры ХМАО - Югры направлена заявка на выделение в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов культуры государственной (муниципальной) собственности. В декабре 2025 года заключен муниципальный контракт на корректировку проектной документации. Предполагаемый срок реализации 2028 год.

- «Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 г. Сургута». Строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. В рамках выполненных комплексных кадастровых работ объект поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 86:10:0101066:2513). Издано постановление Администрации города от 04.07.2024 № 3446 «О принятии решения по внесению изменений в проект межевания территории микрорайона 24 города Сургута». Проект



корректировки утвержден постановлением Администрации города № 6117 от 25.11.2024 «Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории микрорайона 24 города Сургута». Структурными подразделениями Администрации города ведется работа по разделению объекта муниципального имущества.

- «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова-Гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут». 15.08.2023 заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы - февраль 2026 года. Реализация объекта в 2029 – 2030 годах предусмотрена государственной программой ХМАО – Югры «Строительство», утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 10.11.2023 № 561-п.

- «Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут». 15.08.2023 заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Ориентировочный срок получения государственной экспертизы - февраль 2026 года. Реализация объекта в 2029 – 2030 годах предусмотрена государственной программой ХМАО – Югры «Строительство» утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 10.11.2023 № 561-п.

- «Незавершенное строительство, площадь застройки 232,2 кв.м., степень готовности 23%, г. Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 27, лит. А», принятый в муниципальную собственность по решению суда как бесхозяйное имущество в 2021 году, по которому издано постановление Администрации города от 16.06.2023 № 3085 «О сносе и списании муниципального имущества».

В ф. 0503190 ДИЗО и, как следствие, в консолидированной ф. 0503190 год начала реализации объекта «Незавершенное строительство, площадь застройки 232,2 кв.м., степень готовности 23%, г. Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 27, лит. А» отражен как «2014». При этом в пояснительной записке ДИЗО (ф. 0503160) и, как следствие, в консолидированной пояснительной записке (ф. 0503360) информация по этому объекту не отражена, что не соответствует пункту 7.1.12 Приложения № 1 к Письму 08-02-82/6<sup>11</sup>, согласно которому «капитальные вложение, с даты начала формирования которых истекло более 10 лет (сформированные до 2016 года), требуют детального анализа, с обособленным раскрытием в текстовых пояснениях к Сведениям (ф. 0503190) информации о предполагаемых сроках завершения капитальных вложений и (или) иных мерах по завершению бюджетных инвестиций».

Вместе с тем, в пояснительной записке ф. 0503160 ДИЗО содержится информация о том, что «по состоянию на 31.01.2026 объект: «незавершенное строительство, площадь застройки 232,2 кв.м., степень готовности 23%, ХМАО -

<sup>11</sup> Письмо департамента финансов Администрации города от 22.01.2026 № 08-02-82/6 «О дополнительных критериях по раскрытию информации при составлении и представлении годовой консолидированной бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами бюджетных средств за 2025 год» (далее – Письмо № 08-02-82/6).



Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 27, лит.А» списан с учета в связи с прекращением права муниципальной собственности и исключением из кадастрового учета». Однако данная информация не исключает необходимости соблюдения требований Письма № 08-02-82/6 по обособленному отражению объектов капитальных вложений, с даты начала формирования которых истекло более 10 лет.

Необходимо отметить, что за 2025 год не реализованы решения, принятые ранее по следующим объектам незавершённого строительства:

- «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне, междуречье р. Сайма»;
- «Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 г. Сургута»;
- «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова-Гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут»;
- Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут».

Вместе с тем, в отчетном периоде 2025 года по нескольким объектам НЗС, капитальные вложения по которым формируются более 10 лет, реализованы следующие решения:

- «Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы в м-не № 31 «А» г. Сургут» - осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объект незавершенного строительства, готовностью 61%. Объект передан в собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по постановлению Администрации города от 25.12.2025 № 9818 «О принятии имущества в муниципальную собственность и передаче его в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 27.12.2025 состоялся переход права собственности;

- 7 объектов незавершенного строительства по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6, в том числе наружные сети водоотведения, наружные сети дождевой канализации, наружные тепловые сети, наружные сети водоснабжения, наружные сети связи, наружные сети электроснабжения, административное здание – в настоящее время объекты переданы в Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во исполнение постановления Администрации города Сургута от 30.04.2025 № 2138 в целях завершения мероприятий по строительству и вводу объектов в эксплуатацию.

2.5. В 2025 году списаны вложения по 1 объекту НЗС на общую сумму 1 175,00 тыс. рублей (таблица 4).

Из протоколов заседания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, следует, что необходимость списания затрат по объекту НЗС (Таблица 5) в сумме 1 175,00 тыс. рублей связана с отчуждением объекта и, как следствие, отсутствием полномочий по его реконструкции у Администрации города.



Таблица 5

Наименование объекта	Сумма затрат, рублей	Документ-основание	Причина
1	2	3	4
Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция объекта - Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 19, ул. Сибирская, 14	1 175 000,00	Протокол заседания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства от 01.07.2025 № 27, приказ МКУ «УКС» от 07.07.2025 № 66-ОД	Письмом от 09.06.2025 № 38-02-14444/5 департамент имущественных и земельных отношений уведомил о продаже нежилого здания, расположенного по адресу город Сургут, улица Сибирская, дом 14 по договору купли-продажи арендуемого имущества от 11.03.2025 № 541 ООО «Основа». В связи с отчуждением объекта полномочия по его реконструкции в Администрации города отсутствуют, затраты на проектно-изыскательские работы предлагаются к списанию.

Согласно пункту 1.2.4 приложения к Стандарту внешнего муниципального финансового контроля «Оценка и определение неэффективного использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля», утверждённому распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута от 11.02.2022 № КСП-01-06-8, списание капитальных вложений в части расходов на выполнение проектно-изыскательских работ, проектно-сметной документации на сумму 1 175,00 тыс. рублей является неэффективным (безрезультатным) использованием бюджетных средств.

2.6. По состоянию на 01.01.2026 в составе расходов на реализацию инвестиционных проектов числится сумма 79 209,44 тыс. рублей по 6 объектам капитальных вложений, которые по существу являются объектами завершеного строительства и эксплуатируются, и на которые право муниципальной собственности зарегистрировано (Таблица 6).

Таблица 6  
(рублей)

№ п/п	Наименование объекта	Сумма расходов на 01.01.2026, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 32	513 862,48	Государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена
2	Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте. Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории северного жилого района	19 339 027,49	
3	Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте. Сети наружного освещения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории северного жилого района	2 645 654,15	
4	Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в мкр. 24 в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, мкр. 24	34 272 566,08	
5	Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьяна гора» в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории жилой застройки «Марьяна гора»	21 004 348,28	
6	Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьяна гора» в г. Сургуте. Наружное электроосвещение. Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории жилой застройки «Марьяна гора»	1 433 985,07	
<b>Итого</b>		<b>79 209 443,55</b>	

Обращаем внимание, что оценка состояния, статус и состав таких объектов не изменились с прошлого отчетного периода 2024 года.

2.7. В составе объектов НЗС на 01.01.2026 на 25 из 32 объектов НЗС, по которым произведены расходы на выполнение изыскательских работ и разработку проектной



документации, решением Думы города № 948-VII ДГ<sup>12</sup> не предусмотрено финансирование строительства на 2026-2028 годы, вследствие чего до начала выполнения строительно-монтажных работ может потребоваться актуализация документации, что повлечет дополнительные расходы бюджета (таблица 7).

Отметим, что из общей суммы расходов на ПИР и ПСД уже признана неактуальной документация, в том числе уже корректирующаяся, на сумму 86 630,17 тыс. рублей (строки 1-12 таблицы 7) и содержит риск устаревания (признания неактуальной) документация общей стоимостью 118 774,35 тыс. рублей<sup>13</sup>.

таблица 7

Информация о вложениях в объекты незавершенного строительства, по которым не предусмотрено финансирование строительства на 2026-2028 годы

№ п/п	Наименование объекта	Начало реализации проекта, год	Сумма фактических вложений на 01.01.2026, рублей		Примечание
			всего	в т.ч. в 2025 году	
1	2	3	4	5	6
1	Автомобильная дорога к новому кладбищу	2013	6 756 880,34	0,00	Проектно-сметная документация неактуальна <sup>14</sup> , общая сумма расходов по разработке составила 86 630 172,73 рубля, в том числе:
2	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья»)	2012	1 022 887,69	0,00	
3	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север-1» и СОТ «Север-2»)	2012	2 319 278,53	0,00	
4	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (Переустройство Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка)	2012	4 191 546,29	0,00	
5	Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс. Реконструкция	2021	981 665,90	0,00	
6	Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14 А города Сургута. Реконструкция	2016	6 756 000,00	0,00	
7	Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция	2018	2 000 000,00	0,00	
8	МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция	2020	12 042 000,00	832 000,00	
9	МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция. Инженерные сети	2025	2 150 000,00	2 150 000,00	
10	Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута	2019	9 522 666,67	0,00	19 386 556,45 рубля – проектно-сметная документация неактуальна (не проведены экспертизы) <sup>15</sup> ;
11	Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута	2019	8 853 614,66	0,00	
12	Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г. Сургута	2021	1 010 275,12	0,00	
13	Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова-Гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут	2014	13 795 674,36	0,00	29 023 357,53 рубля – проектно-сметная документация корректируется в связи с неактуальностью.
14	Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут	2014	6 899 704,28	0,00	
15	Детская школа искусств в мкр. 25	2013	8 327 978,89	0,00	
16	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	2021	17 592 318,73	0,00	
17	Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте	2018	15 157 524,47	0,00	
18	Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте	2018	17 823 206,79	0,00	
19	Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте	2019	14 770 768,80	0,00	

<sup>12</sup> Решение Думы города от 24.12.2025 № 948-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов» (далее – решение Думы города № 948-VII ДГ).

<sup>13</sup> 118 774 347,19 = (205 404 519,92 – 86 630 172,73), где 205 404 519,92 – строка 26 графы 4 таблицы 4.

<sup>14</sup> Акт инвентаризации незавершенного капитального строительства МКУ «УКС» от 14.01.2025.

<sup>15</sup> Акт инвентаризации незавершенного капитального строительства МКУ «УКС» от 14.01.2025.



№ п/п	Наименование объекта	Начало реализации проекта, год	Сумма фактических вложений на 01.01.2026, рублей		Примечание
			всего	в т.ч. в 2025 году	
1	2	3	4	5	6
20	Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь)	2019	9 000 000,00	0,00	
21	Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция	2021	17 352 876,40	0,00	
22	Мототрасса на «Заячем острове». 1 этап	2015	7 278 964,85	0,00	
23	Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	2018	3 115 577,79	0,00	
24	Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте	2025	283 109,36	283 109,36	
25	Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте	2025	16 400 000,00	16 400 000,00	
26	<b>Итого</b>		<b>205 404 519,92</b>	<b>19 665 109,36</b>	

Согласно пункту 5.10 ВСН 58-88 (р)<sup>16</sup> при проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения «интервал времени между утверждением проектно-сметной документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 лет. Устаревшие проекты должны перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью доведения их технического уровня до современных требований и переутверждаться в порядке, установленном для утверждения вновь разработанных проектов». Кроме того, согласно пункту 5.1.20 СП 47.13330.2016<sup>17</sup> при выполнении инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства повышенного и нормального уровня ответственности «срок давности инженерно-топографических планов составляет, как правило, не более двух лет при подтверждении актуальности отображенной на них информации. В случае необходимости выполняется обновление инженерно-топографических планов с целью приведения отображаемой на них информации в соответствие с современным состоянием местности и застройки».

Таким образом, расходы на изыскательские работы и разработку проектной документации в отсутствие планирования расходов на осуществление строительно-монтажных работ содержит риск неэффективного использования бюджетных средств, так как вследствие устаревания проектно-сметной документации до начала выполнения СМР может потребоваться её актуализация, что повлечёт дополнительные расходы бюджета.

2.8. В ходе выборочного анализа данных, содержащихся в формах бюджетной отчетности, были выявлены отдельные замечания и недостатки, указывающие на неточности ряда показателей форм.

1) В формах 0503190 Администрации города и ДИЗО имеются незаполненные графы 19, 21 (Таблица 8):

<sup>16</sup> «ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312).

<sup>17</sup> «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр).



Таблица 8

№ п/п	Наименование показателя	Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.		
		фактические (по счету 0106Х1000)		кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта
		уменьшение (гр. 19 ф. 0503190)	на конец года(гр. 20 ф. 0503190)	всего(гр. 21 ф. 0503190)
	1	2	3	4
1	Реконструкция Очистных сооружений канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 150000 м3/сутки. Строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод с внутриаплощадочными инженерными сетями. Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Заячий Остров	Не заполнено	2 312 525 820,75	2 312 525 820,75
2	Нежилое здание, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, п. Кедровый, промзона ГРЭС-2	94 675 000,00	0,00	Не заполнено
3	Нежилое здание (Склад теплоизоляционных материалов (холодный)), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул имени Глухова, Дом 12	66 282 000,00	0,00	Не заполнено
4	Нежилое здание (Склад теплоизоляционных материалов (теплый)), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул имени Глухова, Дом 12	277 325 852,98	0,00	Не заполнено
5	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом г. Сургут, в микрорайоне «А», Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Центральный район, микрорайон А, ул. Григория Кукуевидского	62 074 000,00	0,00	Не заполнено
6	Нежилое здание (Бокс для служебных автомашин), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г Сургут, ш Нижневартовское, Дом 3	91 575 142,72	0,00	Не заполнено
7	Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 86:10:0101063:42, степень готовности 61%, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 31А, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут, г Сургут, микрорайон 31А	2 394 448,19	0,00	Не заполнено
8	Дополнительные затраты по объекту благоустройства Сквер Исторический парк Россия Моя история . Сети электроснабжения , Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут	1 621 003,27	0,00	Не заполнено
9	Сквер «Исторический парк «Россия-Моя история». Сети видеонаблюдения, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут	94 675 000,00	0,00	Не заполнено

В соответствии с абзацем восемьдесят восьмым пункта 173.1 Инструкции № 191н «в группе граф 17 - 20 указываются *показатели объемов* капитальных вложений, отраженные по соответствующим счетам аналитического учета счетов 010611000 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения», 110651000 «Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны», 110691000 «Вложения в недвижимое имущество концедента»: стоимость фактически сформированных капитальных вложений на начало отчетного периода (графа 17 - показатель по счету на начало отчетного периода); изменение (уменьшение) объема капитальных вложений за отчетный период (увеличение капитальных вложений (графа 18 - дебетовые обороты по счету), уменьшение капитальных вложений (графа 19 - кредитовые обороты по счету); стоимость фактически сформированных капитальных вложений на конец отчетного периода (графа 20 - показатель по счету на конец отчетного периода)».

Согласно абзацу девяностому пункта 173.1 Инструкции № 191н «в графах 21 и 22 отражаются показатели произведенных с начала реализации инвестиционного проекта кассовых расходов в объекты капитальных вложений, включая выданные авансы (с начала осуществления капитальных вложений, включая выданные авансы):



за счет всех источников финансового обеспечения (графа 21); за счет средств федерального бюджета (графа 22) (при наличии)».

На основании абзаца девяносто первого пункта 173.1 Инструкции № 191н «показатель строки «Итого» Сведений (ф. 0503190) формируется путем суммирования показателей строк по соответствующим графам».

Обращаем внимание, что возможность незаполнения конкретных граф ф. 0503190 регламентируется положениями пункта 173.1 Инструкции № 191н (графы 10-12, 14-15).

Таким образом, в ф. 0503190 Администрации города и ДИЗО в нарушение положений пункта 173.1 Инструкции № 191н отсутствуют показатели расходов на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета (графы 19, 21), то есть должным образом не заполнены графы 19, 21 по вышеуказанным объектам.

В случае отсутствия в отчетном периоде соответствующих показателей по данным графам необходимо отражать «0,00».

2) В графе 13 ф. 0503190 ДИЗО по объекту «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом г. Сургут, в микрорайоне «А». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Центральный район, микрорайон А, ул. Григория Кукуевецкого», принятому от Администрации города, год начала реализации инвестиционного проекта отражен как «2025».

При этом согласно графе 13 ф. 0503190 ДАиГ и Администрации города год начала реализации этого же инвестиционного проекта указан как «2023».

Также в графе 16 ф. 0503190 ДИЗО по данному объекту указана сметная стоимость на отчетную дату в сумме 277 325,85 тыс. рублей, равная сумме фактических расходов на реализацию инвестиционного проекта.

При этом согласно графе 13 ф. 0503190 ДАиГ сметная стоимость на отчетную дату по данному объекту составляла 287 012,31 тыс. рублей, а в ф. 0503190 Администрации города сметная стоимость на отчетную дату по данному объекту отражена в сумме 0,00 тыс. рублей.

В соответствии с абзацем восьмьдесят седьмым пункта 173.1 Инструкции 191н «в графе 16 отражается размер сметной стоимости строительства (реконструкции) на отчетную дату согласно проектно-сметной документации».

Таким образом, в нарушение положений пункта 173.1 Инструкции 191н по объекту «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в микрорайоне «А», Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г Сургут, ул Григория Кукуевецкого, зд. 12/5»:

- в ф. 0503190 ДИЗО информация в графах 13 и 16, а именно год начала реализации инвестиционного проекта и сметная стоимость, отражена неверно;

- в ф. 0503190 Администрации города данные графы 16, а именно сметная стоимость в сумме 0,00 тыс. рублей, отражена неверно.

Кроме того, по данному объекту в графе 21 «кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта, всего» в ф. 053190 Администрации города кассовые расходы отражены в сумме 27 890,03 тыс. рублей, в ф. 0503190 ДАиГ - 167 078,09 тыс. рублей, тогда как в ф.0503190 ДИЗО (конечного получателя объекта) кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта составили 0,0 тыс. рублей.



Таким образом, кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта по одному и тому же объекту в одном периоде у разных ГРБС имели разные значения.

Отметим, что раскрытие в Сведениях (ф. 0503190) информации об объекте незавершенного строительства в случае осуществления капитальных вложений в течение периода строительства за счет бюджетных ассигнований, доведенных разным главным распорядителям бюджетных средств, реализовано посредством отражения взаимосвязанных уникальных кодов (учетных номеров) объекта незавершенного строительства в графах 6, 7 Сведений (ф. 0503190).

При изменении учетного номера объекта незавершенного строительства в течение отчетного периода (года) информация о таком изменении раскрывается в указанных графах Сведений (ф. 0503190), что обеспечивает сопоставимость показателей и прослеживаемость (открытость и достоверность) информации.

Также в графе 21 «кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта, всего» ф. 0503190 ДИЗО на 01.01.2026 отсутствуют показатели кассовых расходов с начала реализации инвестиционного проекта по следующим объектам НЗС:

- «Нежилое здание, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, п. Кедровый, промзона ГРЭС-2»;

- «Нежилое здание (Склад теплоизоляционных материалов (холодный)), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г Сургут, ул. имени Глухова, Дом 12»;

- «Нежилое здание (Склад теплоизоляционных материалов (теплый)), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г Сургут, ул. имени Глухова, Дом 12»;

- «Нежилое здание (Бокс для служебных автомашин), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г Сургут, ш. Нижневартовское, Дом 3»;

- «Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 86:10:0101063:42, степень готовности 61%, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 31А, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.о. Сургут, г Сургут, микрорайон 31А»;

- «Дополнительные затраты по объекту благоустройства Сквер Исторический парк Россия Моя история. Сети электроснабжения, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут»;

- Сквер «Исторический парк «Россия-Моя история». Сети видеонаблюдения, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут».

В соответствии с пунктом 173.1 Инструкции № 191н «в графах 21 и 22 отражаются показатели произведенных с начала реализации инвестиционного проекта кассовых расходов в объекты капитальных вложений, включая выданные авансы (с начала осуществления капитальных вложений, включая выданные авансы): за счет всех источников финансового обеспечения (графа 21); за счет средств федерального бюджета (графа 22) (при наличии)».

Таким образом, неотражение или отражение кассовых расходов с начала реализации инвестиционного проекта не в полном объеме является нарушением положений пункта 173.1 Инструкции № 191н.

Таким образом, у ГРБС и подведомственных им учреждений отсутствует единообразный подход при заполнении аналитической информации в ф. 0503190 в



части года начала реализации инвестиционного проекта, сметной стоимости объекта вложений, кассовых расходов с начала реализации проекта, в том числе в разрезе источников финансирования, в частности, при передаче вложений в течение финансового года (вероятно, в силу отсутствия отдельных сведений при приеме вложений от другого учреждения), в результате чего из отчетности не представляется возможным получить полную и достоверную информацию об объекте НЗС, соответствующую фактическому положению дел.

Учитывая изложенное, в целях обеспечения достоверности данных отчетности, а также соблюдения положений пункта 173.1 Инструкции № 191н, предлагаем департаменту финансов определить особенности отражения аналитической информации в ф. 0503190 в части граф 16, 21, 22 при передаче вложений между балансодержателями в течение финансового года, например, в ежегодных письмах в адрес ГРБС, определяющих дополнительные критерии по раскрытию информации при составлении и представлении отчетности.



Информация об объектах незавершенного строительства и вложениях в объекты недвижимого имущества в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Учреждение	Статус объекта на отчетную дату		Целевая функция объекта	Приостановление (прекращение) строительства			Плановые сроки реализации инвестиционного проекта, год	Сметная стоимость на отчетную дату, руб.	Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.						
			на начало года	на отчетную дату		год	код причины	повещения			начало реализации	фактические (по счету 0106Х1000)				кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта	
												на начало года	увеличение	уменьшение	на конец года	всего	из них, средства федерального бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Жилое помещение, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Нагорная 1, кв 2	Администрация города Сургута		государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется				2025	0,00	0,00	11 393 152,23	11 393 152,23	0,00	11 393 152,23	0,00	
2	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом г. Сургут, в микрорайоне "А", Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Центральный район, микрорайон А, ул. Григория Кукуенского	Администрация города Сургута		государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется				2023	0,00	0,00	277 325 852,98	277 325 852,98	0,00	27 890 029,57	0,00	
3	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворцом боевых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 30А, ул. Университетская	Администрация города Сургута		государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется				2024	0,00	0,00	272 432 895,87	272 432 895,87	0,00	27 212 372,70	0,00	
4	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 30А, ул. Университетская	Администрация города Сургута		государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется				2024	0,00	0,00	293 417 663,03	293 417 663,03	0,00	29 339 783,72	0,00	
5	Реконструкция Очистных сооружений канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 150000 м3/сутки. Строительство нового блока ультрафиолетовой обеззараживания сточных вод с виртуализационными инжекционными сетями. Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Завойч Остров	МКУ "ДТЦЖКК"	строительство (приобретение) ведется	документы не направлены на государственную регистрацию	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну				2022	2 344 103 293,98	2 017 048 013,89	295 477 806,86		2 312 525 820,75	2 312 525 820,75	0,00	
6	Объекты НЭС Администрации города на конец отчетного периода -I объект					x	x	x	x	x	x	x	2 344 103 293,98	2 017 048 013,89	295 477 806,86	0,00	2 312 525 820,75
7	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 344 103 293,98	2 017 048 013,89	1 150 047 370,97	854 569 564,11	2 312 525 820,75	2 408 361 158,97	0,00	
8	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 38	ДАНГ	строительство объекта не начиналось при наличии ПСД	строительство объекта не начиналось при наличии ПСД	целевая функция не определена				2021	17 592 318,73	17 592 318,73	0,00	0,00	17 592 318,73	17 592 318,73	0,00	
9	Нежилое здание (Склад теплоизоляционных материалов (холодный)), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. имени Глухова, Дом 12	ДАНГ		государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется				2025	94 675 000,00	0,00	94 675 000,00	94 675 000,00	0,00	94 675 000,00	0,00	
10	Нежилое здание (Склад теплоизоляционных материалов (теплый)), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. имени Глухова, Дом 12	ДАНГ		государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется				2025	66 282 000,00	0,00	66 282 000,00	66 282 000,00	0,00	66 282 000,00	0,00	
11	Сооружение путь железнодорожный №69, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Кедровый, зона ГРЭС-2	ДАНГ		государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется				2025	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	
12	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в микрорайоне "А", Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуенского, д. 12/5	ДАНГ	строительство (приобретение) ведется	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется				2023	287 012 308,84	167 078 088,00	0,00	167 078 088,00	0,00	167 078 088,00	0,00	
13	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 20А	ДАНГ	строительство (приобретение) ведется	строительство объекта приостановлено без консервации и без записи в Едином государственном реестре недвижимости о праве собственности на объект незавершенного строительства	целевая функция не определена	2025	8	Концессионером приостановлены работы (в адрес Администрации города направлено уведомление 16.06.2025). Подано исковое заявление в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о расторжении концессионного соглашения в связи с существенным нарушением концессионером условий концессионного соглашения.	2023	2 662 494 837,00	305 569 956,50	36 186 658,19	0,00	341 756 614,69	594 610 476,32	217 818 336,35	
14	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Холзона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. Холзона (по ул. Маяковского)	ДАНГ	строительство (приобретение) ведется	документы не направлены на государственную регистрацию	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну				2023	463 218 969,14	187 516 202,49	75 701 319,51	0,00	263 217 522,00	263 217 522,00	0,00	
15	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 30А	ДАНГ	строительство (приобретение) ведется	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется				2024	280 475 681,59	29 461 264,11	133 811 665,89	163 272 930,00	0,00	163 272 930,00	0,00	



16	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и двором босовых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, микрорайон 30А	ДАНГ	строительство (приобретение) ведется	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется				2024		302 402 731,54	30 964 177,08	145 073 116,92	176 037 294,00	0,00	176 037 294,00	0,00
17	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А города Сургута (Общественная организация с универсальной безбарьерной средой). Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 5А	ДАНГ	строительство (приобретение) ведется	строительство объекта приостановлено без консервации и без записи в Едином государственном реестре недвижимости о праве	целевая функция не определена	2025	8	Концессионное соглашение о создании объекта расторгнуто 21.08.2025	2024		88 509 701,25	88 509 701,25	0,00	0,00	88 509 701,25	88 509 701,25	0,00
18	Спортивный комплекс с искусственным льдом в мкр. Хотона в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского	ДАНГ	строительство (приобретение) ведется	строительство (приобретение) ведется	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается	2024		570 836 688,38	6 472 597,40	276 164 516,95	0,00	282 637 114,35	307 098 817,17	0,00			0,00
19	Местонахождение объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ш Нижневартовское, Дом 3	ДАНГ		государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется	2025		62 074 000,00	0,00	62 074 000,00	62 074 000,00	0,00	62 074 000,00	0,00			0,00
20	Нежилое здание, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Кезаровый, промзона ГРЭС-2	ДАНГ		государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется	2025		8 748 000,00	0,00	8 748 000,00	8 748 000,00	0,00	8 748 000,00	0,00			0,00
21	Сооружение (железнодорожный туннель), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Кезаровый, промзона ГРЭС-2	ДАНГ		государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется	2025		13 734 000,00	0,00	13 734 000,00	13 734 000,00	0,00	13 734 000,00	0,00			0,00
22	Здание, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Восточный промрайон, пр.4 ПР, Нижневартовское шоссе	ДАНГ		государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну	2025		70 093 000,00	0,00	70 093 000,00	0,00	70 093 000,00	70 093 000,00	0,00			0,00
23	Объединя автомобильная дорога к дачным кооперативам "Червошуйка", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СТО "Север-1" и СТО "Север-2") Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2	МКУ "УКС"	вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования	строительство объекта не началось при наличии ПСД	целевая функция не определена	2012		511 983 690,00	2 319 278,53	0,00	0,00	2 319 278,53	2 319 278,53	0,00			0,00
24	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 32	МКУ "УКС"	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну	2024		513 862,48	513 862,48	0,00	0,00	513 862,48	513 862,48	0,00			0,00
25	Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14 А города Сургута. Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр. Пролетарский, 14 А	МКУ "УКС"	вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования	вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования	целевая функция не определена	2018	8	Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации.	2016		646 167 150,00	6 756 000,00	0,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00	0,00
26	Объединя автомобильная дорога к дачным кооперативам "Червошуйка", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (Переустройство Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2	МКУ "УКС"	вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования	строительство объекта не началось при наличии ПСД	целевая функция не определена	2012		308 350 660,00	4 191 546,29	0,00	0,00	4 191 546,29	4 191 546,29	0,00			0,00
27	Автомобильная дорога к новому кладбищу Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут	МКУ "УКС"	вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования	вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования	целевая функция не определена	2015	8	Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации.	2013		1 072 365 940,00	6 756 880,34	0,00	0,00	6 756 880,34	6 756 880,34	0,00
28	Витрувизмальные процедуры для обеспечения пользы к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 24 микрорайон	МКУ "УКС"	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну	2014		34 272 566,08	34 272 566,08	0,00	0,00	34 272 566,08	38 790 124,99	0,00			0,00
29	Детская школа искусств в мкр. 25 Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 25	МКУ "УКС"	вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования	проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации	целевая функция не определена	2013		1 169 081 400,00	8 327 978,89	0,00	0,00	8 327 978,89	8 327 978,89	0,00			0,00



	Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтегованского шоссе в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, перекресток улицы Островского и Нефтегованского шоссе		МКУ "УКС"	строительство объекта не началось при наличии ПСД	строительство объекта не началось при наличии ПСД	целевая функция не определена													
30							2018		1 531 724 950,00	15 157 524,47	0,00	0,00	15 157 524,47	15 157 524,47		0,00			
	Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтегованского шоссе в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, перекресток улицы Маяковского и Нефтегованского шоссе		МКУ "УКС"	строительство объекта не началось при наличии ПСД	строительство объекта не началось при наличии ПСД	целевая функция не определена													
31							2018		1 428 253 060,00	17 823 206,79	0,00	0,00	17 823 206,79	17 823 206,79		0,00			
	Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мешки-Карамова, 3. Реконструкция Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Мешки-Карамова, 3		МКУ "УКС"	строительство объекта не началось при наличии ПСД	строительство объекта не началось при наличии ПСД	описание и снос объекта незавершенного строительства													
32							2018		104 440 150,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00			
	Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут		МКУ "УКС"	строительство объекта не началось при наличии ПСД	строительство объекта не началось при наличии ПСД	целевая функция не определена													
33							2019		1 712 074 315,77	14 770 768,80	0,00	0,00	14 770 768,80	14 770 768,80		0,00			
	Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон № 35-А		МКУ "УКС"	объект законсервирован без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства	объект законсервирован без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства	завершение строительства (реконструкция, технического перевооружения)	2022	8											
34							2020		266 371 650,00	43 657 776,41	3 500,00	0,00	43 661 276,41	43 661 276,41		0,00			
	Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут		МКУ "УКС"	строительство объекта не началось при наличии ПСД	строительство объекта не началось при наличии ПСД	целевая функция не определена													
35							2019		2 615 183 170,00	9 522 666,67	0,00	0,00	9 522 666,67	9 522 666,67		0,00			
	Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Гоголевская (второй очереди) Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут		МКУ "УКС"	строительство объекта не началось при наличии ПСД	строительство объекта не началось при наличии ПСД	целевая функция не определена													
36							2019		553 084 730,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00			
	Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут		МКУ "УКС"	строительство объекта не началось при наличии ПСД	строительство объекта не началось при наличии ПСД	целевая функция не определена													
37							2019		1 750 872 120,00	8 853 614,66	0,00	0,00	8 853 614,66	8 853 614,66		0,00			
	Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова-Гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский летчик", город Сургут Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Сургутский район, г.п. Барсово		МКУ "УКС"	строительство объекта не началось при наличии ПСД	проведение проектно-исследовательских работ и разработка проектно-сметной документации	целевая функция не определена													
38							2014		1 752 980 210,00	13 795 674,36	0,00	0,00	13 795 674,36	13 795 674,36		0,00			
	Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпиец" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпиец", город Сургут Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Сургутский район, г.п.г. Барово, действующая база отдыха, 3У № 86.03.05.0151608.384		МКУ "УКС"	строительство объекта не началось при наличии ПСД	проведение проектно-исследовательских работ и разработка проектно-сметной документации	целевая функция не определена													
39							2014		450 400 330,00	6 899 704,28	0,00	0,00	6 899 704,28	6 899 704,28		0,00			
	Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Пионерная		МКУ "УКС"	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну													
40							2019		368 246 053,45	365 547 225,92	2 698 827,53	0,00	368 246 053,45	368 246 053,45		0,00			
	Участок набережной протоки Криулы в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, правый берег протоки Криулы от ГСК "Нептун" до улицы 16 "ЮР"		МКУ "УКС"	строительство (приобретение) ведется	строительство (приобретение) ведется	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается													
41							2019		4 071 183 508,74	2 451 467 463,11	921 600 041,30	0,00	3 373 067 504,41	3 650 557 242,99		0,00			
	Подготовка территории для строительства магистральной дороги на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут		МКУ "УКС"	иной статус	иной статус	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну													
42							2020		1 105 831,05	1 105 831,05	0,00	0,00	1 105 831,05	1 105 831,05		0,00			
	Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 19, ул. Сибирская, 14		МКУ "УКС"	иной статус	иной статус	описание и снос объекта капитального строительства													
43							2020		106 045 720,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00		0,00			
	МАУ "Торговой культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут		МКУ "УКС"	строительство объекта не началось при наличии ПСД	строительство объекта не началось при наличии ПСД	целевая функция не определена													
44							2020		4 105 528 880,00	11 210 000,00	832 000,00	0,00	12 042 000,00	12 042 000,00		0,00			
	Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 30 А		МКУ "УКС"	строительство (приобретение) ведется	документы не направлены на государственную регистрацию	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну													
45							2020		14 119 720,00	13 844 380,13	275 336,96	0,00	14 119 717,09	14 119 717,09		0,00			
	Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона 44		МКУ "УКС"	строительство объекта не началось при наличии ПСД	строительство объекта не началось при наличии ПСД	целевая функция не определена													
46							2021		28 050 790,00	1 010 275,12	0,00	0,00	1 010 275,12	1 010 275,12		0,00			
	Инженерные сети к спортивным сооружениям в холмоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, перекресток улиц Маяковского и 30 лет Победы		МКУ "УКС"	строительство (приобретение) ведется	документы не направлены на государственную регистрацию	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну													
47							2020		24 889 140,00	14 860 700,22	6 927 308,98	0,00	21 788 009,20	25 196 471,02		0,00			
	Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. "А" г. Сургута Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона А		МКУ "УКС"	документы не направлены на государственную регистрацию	документы не направлены на государственную регистрацию	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну													
48							2020		21 668 520,00	21 668 516,07	0,00	0,00	21 668 516,07	21 668 516,07		0,00			







69	Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20 А г. Сургута (Общественная организация с универсальной безбарьерной средой) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 20 А	МКУ "УКС"	строительство (приобретение) ведется	строительство объекта приостановлено без консервации и без записи в Едином государственном реестре недвижимости о праве собственности на объект незавершенного строительства	иная целевая функция	2025	6	26.09.2022 Заключен МК на ПНР+СМР с ООО «СТРОЙБЕТОН» №10/2022 09.12.2022 Срок выполнения ПНР по МК 30.08.2025 Срок выполнения СМР по МК 24.03.2023 № 86-1-1-2-014270-2023 Получено положительное гос. экспертизу Муниципальный контракт №40/2022 от 26.09.2022 расторгнут в одностороннем порядке решением заказчика от 27.11.2025 в связи с нарушением Подрядителем срока выполнения работ. Новый МК не заключен.	2023	18 243 363,00	1 795 341,21	0,00	0,00	1 795 341,21	1 795 341,21	0,00
70	Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривула	МКУ "УКС"	строительство (приобретение) ведется	строительство (приобретение) ведется	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается				2023	508 388 000,00	517 594,38	6 441 461,69	0,00	6 959 056,07	130 472 702,47	0,00
71	Сети газоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривула	МКУ "УКС"	строительство (приобретение) ведется	строительство (приобретение) ведется	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается				2024	1 327 260 092,33	23 398 688,01	621 209 410,94	0,00	644 608 098,95	1 227 526 013,50	0,00
72	Сети водоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривула	МКУ "УКС"	документы находятся на государственной регистрации	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну				2023	167 690 923,54	167 690 923,54	0,00	0,00	167 690 923,54	167 690 923,54	0,00
73	Сети водоводения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривула	МКУ "УКС"	строительство (приобретение) ведется	строительство (приобретение) ведется	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается				2023	513 655 790,00	24 041 762,98	0,00	0,00	24 041 762,98	200 744 186,27	0,00
74	Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривула	МКУ "УКС"	строительство (приобретение) ведется	строительство (приобретение) ведется	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается				2023	706 679 566,17	31 016 448,18	0,00	0,00	31 016 448,18	464 874 183,23	0,00
75	Подъездной путь к территории жилой застройки "Марьяна гора" в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории жилой застройки "Марьяна гора" Выявление инженерных сетей от-под застройки земельных участков, предназначенных для размещения спортивных сооружений на пересечении улиц Мавковского и 30 лет Победы г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 20	МКУ "УКС"	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну				2024	22 438 330,00	21 004 348,28	0,00	0,00	21 004 348,28	21 004 348,28	0,00
76	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2	МКУ "УКС"	документы не направлены на государственную регистрацию	документы не направлены на государственную регистрацию	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну				2022	10 339 932,20	10 339 932,20	0,00	0,00	10 339 932,20	10 339 932,20	0,00
77	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2	МКУ "УКС"	строительство объекта не начиналось при наличии ПСД	строительство объекта не начиналось при наличии ПСД	иная целевая функция				2012	624 827 760,00	6 290 962,53	0,00	0,00	6 290 962,53	6 290 962,53	0,00
78	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1" и ПСОК "Многодетная семья") Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2	МКУ "УКС"	испытательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовых ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования	испытательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовых ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования	целевая функция не определена	2017	8	Проектно-сметная документация на строительство разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы, проведена финансовая экспертиза. Реализация 3 этапа возможна после строительства 2 этапа дороги (2026-2027 годы).	2012	346 885 780,00	1 022 887,69	0,00	0,00	1 022 887,69	1 022 887,69	0,00
79	Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр.31	МКУ "УКС"	строительство объекта не начиналось при наличии ПСД	строительство объекта не начиналось при наличии ПСД	целевая функция не определена				2025	10 083 034,24	0,00	283 109,36	0,00	283 109,36	283 109,36	0,00
80	Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут	МКУ "УКС"	строительство (приобретение) ведется	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну				2024	325 389 372,28	13 533 762,24	311 855 609,44	0,00	325 389 371,68	325 389 371,68	0,00
81	Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Усольцева	МКУ "УКС"	строительство объекта не начиналось при наличии ПСД	строительство объекта не начиналось при наличии ПСД	целевая функция не определена				2025	1 131 057 482,80	0,00	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
82	Объездная автомобильная дорога г. Сургут (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Николаровское шоссе Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут	МКУ "УКС"	строительство объекта не начиналось при наличии ПСД	строительство (приобретение) ведется	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается				2023	4 820 910 310,00	37 922 370,67	0,00	0,00	37 922 370,67	1 340 227 444,46	0,00
83	МКУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция. Инженерные сети Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут	МКУ "УКС"	строительство объекта не начиналось при наличии ПСД	строительство объекта не начиналось при наличии ПСД	целевая функция не определена				2025	32 572 140,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
84	Сетиливной канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Поймы-2, Поймы-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут. Локально-очистные сооружения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район	МКУ "УКС"	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну				2020	314 109 878,64	314 109 878,64	0,00	0,00	314 109 878,64	314 109 878,64	0,00







103	Водовод от ВК-50 в районе колода ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции. Наружные сети электроснабжения, КЛ-0,4 кВ Адрес местонахождения объекта-Российская Федерация, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Пионерная	МКУ "УКС"		государственная регистрация права собственности публично-правового образования проведена	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну				2025	256 245,23	0,00	256 245,23	0,00	256 245,23	256 245,23	0,00
104	Водовод от ВК-50 в районе колода ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции. Наружные сети канализации Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Пионерная	МКУ "УКС"		государственная регистрация права собственности публично-правового образования проведена	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну			На заседании комиссии по управлению объектами незавершенного строительства в сентябре 2023 года (протокол № 23) принято управленческое решение о сносе объекта незавершенного строительства в установленном законодательством РФ порядке, со сроком реализации в 2027 году.	2025	168 832,40	0,00	168 832,40	0,00	168 832,40	168 832,40	0,00
105	Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, лесопарковая зона р. Сайма	МКУ "УКС"	объект законсервирован без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства	объект законсервирован без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства	списание и снос объекта незавершенного строительства	2008	2		2005	1 186 853 130,00	155 086 426,46	0,00	0,00	155 086 426,46	155 086 426,46	0,00
106	Магистральная улица 1 "В" от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями инженерного обеспечения Адрес местонахождения- Российская Федерация, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут	МКУ "УКС"	строительство объекта приостановлено без консервации и без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства	строительство объекта приостановлено без консервации и без записи в Едином государственном реестре недвижимости о праве собственности на объект незавершенного строительства	иная целевая функция	2003	2	Строительство целесообразно. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2034 год. Реализация объекта возможна при условии финансирования. На 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов финансирование объекта не предусмотрено	2001	843 869 450,00	21 359 929,00	0,00	0,00	21 359 929,00	421 540 448,63	0,00
107	Улица 1 "В" (проспект Пролетарский). Участок от ул. Югорской до ул. Щенёнкина г. Сургут Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут	МКУ "УКС"	строительство объекта приостановлено без консервации и без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства	строительство объекта приостановлено без консервации и без записи в Едином государственном реестре недвижимости о праве собственности на объект незавершенного строительства	завершение строительства (реконструкция, технического перевооружения)	2006	2	В отношении объекта принято управленческое решение о завершении строительства объекта и вводе его в эксплуатацию со сроком реализации в 2030 году.	2001	248 000 000,00	70 428 271,73	0,00	0,00	70 428 271,73	70 428 271,73	0,00
108	Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы в м-не № 31 "А" г. Сургут Адрес местонахождения- Российская Федерация, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон № 31 "А"	МКУ "УКС"	объект законсервирован без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства	передача объекта капитального строительства в собственность иному публично-правовому образованию	передача объекта незавершенного строительства в собственность иному публично-правовому образованию				1993	230 932 150,00	91 575 142,72	0,00	91 575 142,72	0,00	91 575 142,72	0,00
109	Проезд с ул. Киргуба до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 37	МКУ "УКС"	строительство объекта не начиналось при наличии ПСД	документы не направлены на государственную регистрацию	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну				2018	3 115 577,79	3 115 577,79	0,00	0,00	3 115 577,79	3 115 577,79	0,00
110	Инженерные сети и подземные пути к СОШ в мкр. 30 А Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона 30 А	МКУ "УКС"	строительство (приобретение) ведется	строительство (приобретение) ведется	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается				2019	42 733 165,06	26 916 718,46	0,00	0,00	26 916 718,46	26 916 718,46	0,00
111	Объекты НЗС ДАиГ на конец отчетного периода - 85 объектов									49 157 161 326,37	6 560 089 528,42	2 914 277 452,06	4 057 883,01	9 470 309 097,47	13 458 197 753,88	217 818 336,35
112	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	50 822 154 051,93	7 087 558 882,46	3 444 070 686,33	1 061 320 471,32	9 470 309 097,47	14 515 460 342,19	219 071 157,10
113	Незавершенное строительство, площадь застройки 232,2 км., степень готовности23%, ХМАО-Югра, Томская обл., г.Сургут, ул.Геологическая, мкр-н 27, дт. А	ДИЗО	списание и снос объекта капитального строительства	списание и снос объекта капитального строительства	списание и снос объекта незавершенного строительства	2014	8	Объект принят в муниципальную собственность по решению суда (по процедуре беззастойного имущества)	2014	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00
114	Путь железнодорожный №9, Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Кедровый, зона ГРЭС	ДИЗО			целевая функция не требуется	2025			2025	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
115	Сооружение (железнодорожный туннель), Хагты-Мансийский автономный округ Югра, город Сургут, п. Кедровый , промзона ГРЭС-2	ДИЗО			целевая функция не требуется	2025			2025	13 734 000,00	0,00	13 734 000,00	13 734 000,00	0,00	0,00	0,00
116	Объект незавершенного строительства, сооружения канализации, степень готовности 98% (Наружные сети водоводоведения), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6	ДИЗО	иной статус	передача объекта капитального строительства в собственность иному публично-правовому образованию	целевая функция не определена	2011			2011	972 850,00	4 434 228,00	0,00	4 434 228,00	0,00	0,00	0,00
117	Объект незавершенного строительства, сооружения канализации, степень готовности 99% (Наружные сети дождевой канализации), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6	ДИЗО	иной статус	передача объекта капитального строительства в собственность иному публично-правовому образованию	целевая функция не определена	2011			2011	972 850,00	6 168 957,00	0,00	6 168 957,00	0,00	0,00	0,00
118	Объект незавершенного строительства, сооружения коммунального хозяйства, степень готовности 97% (Наружные тепловые сети), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6	ДИЗО	иной статус	передача объекта капитального строительства в собственность иному публично-правовому образованию	целевая функция не определена	2011			2011	29 461 290,00	2 219 887,00	0,00	2 219 887,00	0,00	0,00	0,00
119	Объект незавершенного строительства, сооружения коммунального хозяйства, степень готовности 98% (Наружные сети водоснабжения), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6	ДИЗО	иной статус	передача объекта капитального строительства в собственность иному публично-правовому образованию	целевая функция не определена	2011			2011	1 110 380,00	477 513,47	0,00	477 513,47	0,00	0,00	0,00
120	Объект незавершенного строительства, сооружения связи, степень готовности 50% (Наружные сети связи), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6	ДИЗО	иной статус	передача объекта капитального строительства в собственность иному публично-правовому образованию	целевая функция не определена	2011			2011	5 558 940,00	72 480,73	0,00	72 480,73	0,00	0,00	0,00
121	Объект незавершенного строительства, сооружения электроэнергетики, степень готовности 95% (Наружные сети электроснабжения), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6	ДИЗО	иной статус	передача объекта капитального строительства в собственность иному публично-правовому образованию	целевая функция не определена	2011			2011	76 654 820,00	1 186 978,15	0,00	1 186 978,15	0,00	0,00	0,00
122	Объект незавершенного строительства, степень готовности 52% (Административное здание, г. Сургут, квартал 6 по проспекту Ленина), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6	ДИЗО	иной статус	передача объекта капитального строительства в собственность иному публично-правовому образованию	целевая функция не определена	2011			2011	3 842 748 480,00	1 580 644 044,37	0,00	1 580 644 044,37	0,00	0,00	0,00



123	49 Жилых помещений: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Сургут	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	244 223 735,43	0,00	244 223 735,43	244 223 735,43	0,00	232 830 583,20	0,00
124	67 Квартир: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Сургут	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	302 116 628,70	0,00	302 116 628,70	302 116 628,70	0,00	302 116 628,70	0,00
125	Напорный канализационный коллектор (2 напорный коллектор), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, территория Поимы-2	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	68 169 773,16	0,00	68 169 773,16	68 169 773,16	0,00	0,00	0,00
126	Напорный канализационный коллектор (1 напорный коллектор), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, территория Поимы-2	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	67 781 536,59	0,00	67 781 536,59	67 781 536,59	0,00	0,00	0,00
127	Водоснабжение поселка Кедоровый-2, г. Сургут, протяженностью 294 метров, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	9 248 241,29	0,00	9 248 241,29	9 248 241,29	0,00	0,00	0,00
128	Водоснабжение поселка Кедоровый-1, г. Сургут, протяженностью 747 метров, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут, п. Кедоровый	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	41 561 016,15	0,00	41 561 016,15	41 561 016,15	0,00	0,00	0,00
129	Инженерные сети и подземные пути к СОШ в мкр. 30А, сети теплоснабжения, протяженностью 450 метров, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 30А, Инженерные сети и подземные пути к СОШ в мкр. 30А	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	20 455 114,94	0,00	20 455 114,94	20 455 114,94	0,00	0,00	0,00
130	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворцом боевых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. I этап строительства. Дворец боевых искусств, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 30А, ул. Университетская	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	272 432 895,87	0,00	272 432 895,87	272 432 895,87	0,00	0,00	0,00
131	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворцом боевых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 30А, ул. Университетская	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	293 417 663,03	0,00	293 417 663,03	293 417 663,03	0,00	0,00	0,00
132	Нежилое здание, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Кедоровый, промзона ГРЭС-2	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	8 748 000,00	0,00	8 748 000,00	8 748 000,00	0,00	0,00	0,00
133	Нежилое здание (Склад теплоизоляционных материалов (холодиль)), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. имени Глухова, Дом 12	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	94 675 000,00	0,00	94 675 000,00	94 675 000,00	0,00	0,00	0,00
134	Нежилое здание (Склад теплоизоляционных материалов (теплый)), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. имени Глухова, Дом 12	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	66 282 000,00	0,00	66 282 000,00	66 282 000,00	0,00	0,00	0,00
135	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом г. Сургут, в микрорайоне "А", Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Центральный район, микрорайон А, ул. Григория Кукуенского	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	277 325 852,98	0,00	277 325 852,98	277 325 852,98	0,00	0,00	0,00
136	Нежилое здание (Бокс для служебных автомашин), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Нижнеартмовское, Дом 3	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	62 074 000,00	0,00	62 074 000,00	62 074 000,00	0,00	0,00	0,00
137	Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 86:10:0101063:42, степень готовности 61%, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 31А, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут, г. Сургут, микрорайон 31А	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	91 575 142,72	0,00	91 575 142,72	91 575 142,72	0,00	0,00	0,00
138	Дополнительные затраты по объекту благоустройства Сквер Исторический парк Россия Моя история - Сети электроснабжения, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	2 394 448,19	0,00	2 394 448,19	2 394 448,19	0,00	0,00	0,00
139	Сквер "Исторический парк "Россия-Моя история", Сети водоотведения, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут	ДИЗО	государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена	целевая функция не требуется					2025	1 621 003,27	0,00	1 621 003,27	1 621 003,27	0,00	0,00	0,00
140	Объекты НЭС ДИЗО на конец отчетного периода -1 объект									0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00
141	Итого по ДИЗО									5 896 695 662,32	1 596 994 088,72	1 939 216 052,32	3 534 420 141,04	1 790 000,00	534 947 211,90	0,00
142	Итого на конец отчетного периода -87 объекта НЭС									51 501 264 620,35	7 120 313 059,54	3 589 143 803,25	1 237 357 765,32	9 472 099 097,47	14 691 497 636,19	219 071 157,10
143	ВСЕГО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10 701 600 985,07	6 533 334 109,62	5 450 310 176,47	11 784 624 918,22	17 458 768 713,06	219 071 157,10



Информация об объектах благоустройства (за исключением дворовых территорий, автостоянок)

№ п/п	Наименование объектов благоустройства	Наименование Благоустройства	Планируемая стоимость реализации проекта благоустройства общественной территории, с учетом разработки концепции (рублей)		Срок (период) реализации проекта благоустройства общественной территории (в том числе выполнения работ)	Наличие (отсутствие) сформированного земельного участка (кадастровый номер, МПД, который утв. проект планировки территории)	Наличие разработанного эскизного проекта (проект, научно-исследовательской работы) (имеется, отсутствует, в стадии разработки, корректировки), под разработку, его актуальность (требуется или не требуется корректировка)	Стоимость услуг/работ по разработке эскизного проекта (проекта) (рублей)	Наличие (отсутствие) разработанного эскизного проекта (проект, научно-исследовательской работы) (имеется, отсутствует, в стадии разработки, корректировки), под разработку, его актуальность (требуется или не требуется корректировка)	Стоимость работ по разработке эскизных и геологических изысканий, ПСД, РД, ИД (в разрез низов документацию указать)	Стоимость выполненных работ по разработке эскизного проекта, инженерных и геологических изысканий, ПСД, РД, ИД (рублей)	Стоимость выполненных СМР в ходе создания объектов благоустройства на 01.01.2025	Остаток сметной стоимости по объекту благоустройства на 01.01.2025 (рублей)	Утвержденный бюджет на 2025 год (в реализации от 19.12.2025) (рублей)	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	Исполнение в 2025 году, рублей	Отклонение (гр.17 - гр.16)	Причины неисполнения в 2025 году	Примечание (целесообразность реализации проекта, необходимость актуализации/доработки, информация о передаче документации, другие исполнители ГРЭС, с указанием реквизитов документа и другие пояснения)
			Всего	в том числе расходы на СМР при создании/реконструкции, ремонте благоустроенных территорий (рублей)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Информация об объектах благоустройства, расходы по которым запланированы в 2025 году																			
Муниципальный проект «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте»																			
1	Экопарк "Яз Сайыт", 2 этап	ДАМ	142 320 537,49	124 370 537,49	2020 (ПВР), 2025 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86:10:000000:3468	отсутствует	0,00	имеется, актуальна	17 950 000,00	17 950 000,00	0,00	124 370 537,49	52 094 200,94	54 393 809,37	53 944 825,78	-448 983,59	Остаток средств в размере 448 983,59 руб. по благоустройству объекта по факту выполненных и приняты работ	
2	Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического и культурного слоя города Сургута	ДАМ	63 743 387,92	61 339 210,14	2024 (ПВР)	земельный участок не сформирован Постановлением Администрации города "Об утверждении проекта зонирования территории мероприятий 9, 10 <sup>т</sup> от 01.05.2019 № 3077	отсутствует	включена в общую стоимость разработки ПВР	имеется, актуальна	2 404 177,78	2 404 177,78	0	61 339 210,14	14 104 409,13	14 104 409,13	7 523 834,66	-6 580 574,47	- в размере 73 333,33 руб. - экономия по итогам проведения конкурсных процедур; - в размере 763 907,8 руб. - экономия средств по уточнению ПМДК; - в размере 5 743 333,34 руб. - нарушение сроков исполнения поручением МК от 18.12.2025 № 44/2025 на исполнителя в монтаж биншеура	
3	Сквер Энергетиков в г. Сургуте	ДАМ	97 534 236,14	95 399 376,14	2025 (ПВР), 2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86:10:010101064, от 01.05.2019 № 3077	имеется, актуальна	0,00	имеется, актуальна	2 134 860,00	2 134 860,00	0,00	95 399 376,14	2 434 860,00	2 136 642,40	2 134 860,00	-51 782,40	Экономия от проведения конкурсных процедур	
4	Благоустройство сквера в мкр. 21 в г. Сургуте	ДАМ	151 898 740,00	151 898 740,00	2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101244 149	не требуется	0,00	отсутствует	0,00	0,00	0,00	151 898 740,00	0,00	3 653 340,00	0,00	-3 653 340,00	В сумме 2 000 000,00 руб. - исполнение МК от 12.09.2025 № 211/2025, в связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ; в сумме 1 653 340,00 руб. - остаток средств в связи с отсутствием авторизации выполнения проектных работ, ввиду их выполнения на бетонной основе застройщиками	
5	Благоустройство сквера в мкр. 32 в г. Сургуте	ДАМ	70 174 550,00	67 462 550,00	2025 (ПВР), 2027 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101251 5985	отсутствует	0,00	отсутствует	2 712 000,00	0,00	0,00	70 174 550,00	6 803 500,00	2 719 850,00	0,00	-2 719 850,00	Закупка не состоялась (не подано ни одной заявки)	
6	Благоустройство территории прилегающей к поселку Лунай в г. Сургуте 1 этап	ДАМ	22 809 540,00	15 107 760,00	2025 (ПВР), 2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101234 125	имеется, актуальна	0,00	в разработке	1 660 000,00	0,00	0,00	22 809 540,00	2 216 020,00	1 660 000,00	0,00	-1 660 000,00	Неисполнение МК от 22.04.2025 № 311/2025 на выполнение проектно-аналитических работ по объекту, в связи с нарушением Водоканалом организацией сроков выполнения работ	
7	Благоустройство сквера на пересечении бульвара Сайытов в г. Сургуте	ДАМ	67 216 260,00	65 358 670,00	2020-2021 (ПВР) 2023-2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101027 480	имеется, актуальна	0,00	имеется, актуальна	1 857 590,00	1 857 590,00	65 358 670,00	0,00	0,00	80 128,78	0,00	-80 128,78	Остаток средств в связи с непредоставлением документов на оплату	
	Итого (ДАМ) по основному мероприятию "Обустройство (создание/реконструкция) объектов благоустройства (парки, скверы, набережные и иные общественные территории)", в том числе:														78 252 990,07	78 798 179,68	61 603 520,44	-15 194 659,24	
	- средства местного бюджета														78 252 990,07	78 798 179,68	61 603 520,44	-15 194 659,24	
Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте»																			
1	Парковая зона в мкр-не 20А (Дельная площадь)	ДАМ	55 547 943,79	53 197 943,79	2020-2022 (ПВР, с учетом аккредитации), 2022, 2023-2025 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101035 88 восстановление Администрации города от 06.08.2019 № 3792	отсутствует	0,00	имеется, актуальна	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	53 197 943,79	48 931 662,47	53 679 496,41	53 197 943,79	-481 554,62	Уменьшение фактической стоимости работ из-за уточнения их объема	-
	- средства местного бюджета													9 786 332,49	14 615 498,41	14 133 943,79	-481 554,62		
	- средства окружного бюджета													23 907 186,37	23 829 041,25	23 829 041,25	0,00		
	- средства федерального бюджета													15 238 143,61	15 234 958,75	15 234 958,75	0,00		
2	Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75 (Площадь для танцев)	ДАМ	65 430 739,94	63 930 739,94	2022 (ПВР), 2024-2025 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101038 15	отсутствует	0,00	имеется, актуальна	1 499 800,00	1 499 800,00	0,00	63 930 739,94	59 507 282,15	63 930 739,94	63 930 739,94	0,00	-	-
	- средства местного бюджета													11 901 456,43	16 325 877,87	16 325 877,87	0,00		
	- средства окружного бюджета													29 074 256,07	29 038 967,40	29 038 967,40	0,00		
	- средства федерального бюджета													18 531 569,65	18 565 894,67	18 565 894,67	0,00		
3	Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75 <sup>т</sup>	ДАМ	32 024 520,00	30 524 720,00	2022 (ПВР), 2022-2024-2025 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101038 15	имеется, актуальна	0,00	имеется, актуальна	1 499 800,00	1 499 800,00	0,00	30 524 720,00	30 044 329,78	30 730 046,56	30 586 092,56	-143 954,00	Остаток средств в размере: - 141 556,46 руб. по благоустройству объекта по факту выполненных и приняты работ; 2 397,54 руб. по осуществлению технологического присоединения к электросети от ств объектов по факту выполненных и приняты работ.	-
	- средства местного бюджета													21 177 391,49	21 124 916,85	20 980 962,85	-143 954,00		
	- средства окружного бюджета													5 352 203,46	5 859 129,44	5 859 129,44	0,00		
	- средства федерального бюджета													3 514 734,83	3 746 000,27	3 746 000,27	0,00		
4	Экопарк «Яз Сайыт». (Дворово-приусадебная сеть)	ДАМ	30 084 324,91	32 084 324,91	2020-2025 (реализация по этапам)	земельный участок с кадастровым номером 86:10:000000:3468	имеется, актуальна	0,00	имеется, актуальна	17 950 000,00	17 950 000,00	0,00	32 084 324,91	30 084 132,51	32 084 324,91	32 084 324,91	0,00	-	-
	- средства местного бюджета													6 003 626,50	8 725 716,69	8 725 716,69	0,00		
	- средства окружного бюджета													14 666 354,10	14 248 751,76	14 248 751,76	0,00		
	- средства федерального бюджета													9 348 151,91	9 109 856,46	9 109 856,46	0,00		
	Итого (ДАМ) по муниципальному проекту «Формирование комфортной городской среды», в том числе:													168 501 406,91	180 424 609,82	179 799 101,20	-625 508,62		
	- средства местного бюджета													48 868 806,91	60 792 009,82	60 166 501,20	-625 508,62		
	- средства окружного бюджета													73 000 000,00	72 975 889,85	72 975 889,85	0,00		



- средства федерального бюджета																	46 632 600,00	46 656 710,15	46 656 710,15	0,00		
Муниципальный проект «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства общественных пространств» муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте»																						
1	Строительство спортивной площадки в мкр. 39	ДАиГ	9 915 558,46	9 377 998,84	2024 (ПФР, 2026 (Благоустройство))	земельный участок с кадастровым номером 86.10.0101025-677. Паспортные данные: Администрация города от 05.08.2012 № 86.10.0101025-677.	имеется, актуализ	0,00	имеется, актуальна	530 000,00	530 000,00	0,00	9 377 998,84	6 468 256,28	6 468 256,28	0,00	-6 468 256,28	Издано распоряжение Администрации города от 05.12.2025 № 4190 о первом сроке реализации с 2025 года на 2026 год.	№ 4190	-		
2	Строительство спорт-парка в мкр. 39	ДАиГ	9 980 679,61	9 443 120,00	2024 (ПФР, 2026 (Благоустройство))	земельный участок с кадастровым номером 86.10.0101025-677. Паспортные данные: Администрация города от 05.08.2012 № 86.10.0101025-677.	имеется, актуализ	0,00	имеется, актуальна	530 000,00	530 000,00	0,00	9 443 120,00	6 471 106,27	6 471 106,27	0,00	-6 471 106,27	Издано распоряжение Администрации города от 09.12.2025 № 4201 о первом сроке реализации с 2025 года на 2026 год.	№ 4201	-		
3	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39	ДАиГ	10 000 000,00	9 462 440,39	2025 (ПФР, 2026 (Благоустройство))	земельный участок с кадастровым номером 86.10.0101025-677. Паспортные данные: Администрация города от 05.08.2012 № 86.10.0101025-677.	имеется, актуализ	0,00	имеется, актуальна	530 000,00	530 000,00	0,00	9 462 440,39	6 476 106,28	6 476 106,28	0,00	-6 476 106,28	Издано распоряжение Администрации города от 08.12.2025 № 4198 о первом сроке реализации с 2025 года на 2026 год.	№ 4198	-		
4	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40	ДАиГ	7 000 000,00	6 450 000,00	2025 (ПФР, 2026 (Благоустройство))	земельный участок с кадастровым номером 86.10.0101047-21. Паспортные данные: Администрация города от 05.08.2012 № 86.10.0101047-21.	имеется, актуализ	0,00	имеется, актуальна	520 000,00	520 000,00	0,00	6 450 000,00	0,00	550 000,00	520 000,00	-30 000,00	Экономия от проведения конкурсных процедур				
5	Экопарк «За Сибирью». (Панорама для джорингов и выгул собак)	ДАиГ	8 726 200,00	8 726 200,00	2025-2026 (Благоустройство))	земельный участок с кадастровым номером 86.10.000000-3468	имеется, актуализ	0,00	имеется, актуальна	17 950 000,00	17 950 000,00	0,00	8 726 200,00	0,00	8 726 200,00	6 876 455,01	-1 849 744,99	Планировалось заключение контракта на выполнение работ по устройству освещения площадки на сумму 1 849 744,99 руб. Идано распоряжение Администрации города от 23.03.2026 № 178 об изменении срока реализации с 2025 года на 2025-2026 года.	№ 178	-		
6	Туристический маршрут Сказки Леса. Городской Тур	ДАиГ	6 982 950,00	6 982 950,00	2025-2026 (Благоустройство))		имеется, актуализ	0,00	отсутствует	0,00	350 000,00	6 632 950,00	6 982 950,00	0,00	6 982 950,00	5 112 000,00	-1 870 950,00	Экономия после проведения закупки				
Итого по реализации инициативных проектов (ДАиГ), в том числе:														19 415 468,83	15 674 618,83	12 908 455,01	-23 166 163,82	-				
- средства местного бюджета														19 415 468,83	15 674 618,83	12 908 455,01	-23 166 163,82	-				
Итого 2025 год ДАиГ														266 169 865,81	294 807 408,31	255 911 076,65	-38 986 331,68	-				
- средства местного бюджета														266 169 865,81	294 807 408,31	255 911 076,65	-38 986 331,68	-				
- средства городского бюджета														146 537 265,81	175 264 808,31	136 278 476,65	-38 986 331,68	-				
- средства федерального бюджета														71 000 000,00	72 975 808,85	72 975 808,85	0,00	-				
- средства федерального бюджета														46 632 600,00	46 656 710,15	46 656 710,15	0,00	-				
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комфортного и безопасного проживания в городе Сургуте» муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте»																						
1	Выполнение работ по благоустройству детской и спортивной площадки на объекте "Сквер в 32 мкр.	МКУ "ЛПХ"	14 488 178,85	13 747 000,00	2025 (СМР)	Распоряжение Администрации города Сургута "О предоставлении земельного участка МУ "УДПХСЗС" от 06.08.2026 №3099. Кадастровый номер ЗУ: 86.10.0101251-71	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	13 747 000,00	0,00	14 488 178,85	13 474 000,00	13 474 000,00	0,00					
2	Выполнение работ по текущему ремонту ступеней из натурального гранита, расположенных на территории сквера «Мемориал Славы»	МКУ "ЛПХ"	3 991 177,00	3 099 999,68	2025 (СМР)	Распоряжение Администрации города Сургута "О предоставлении земельного участка МУ "УДПХСЗС" от 05.08.2012 №2240. Кадастровый номер ЗУ: 86.10.0101019-104	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	3 099 999,68	0,00	3 991 177,00	3 099 999,68	3 099 999,68	0,00					
3	Выполнение работ по ремонту пешеходного перехода №1 на объекте: «Водокаприятие на р. Сибирь»	МКУ "ЛПХ"	4 656 919,46	2 685 871,44	2025 (СМР)	Распоряжение Администрации города Сургута "О предоставлении земельного участка МУ "УДПХСЗС" от 03.07.2017 №1118, кадастровый номер ЗУ: 86.10.000000-20720	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	2 685 871,44	0,00	4 656 919,46	2 685 871,44	2 685 871,44	0,00					
4	Выполнение общешкольных работ канализации, расположенных на территории сквера "Мемориал Славы"	МКУ "ЛПХ"	289 380,00	289 379,96	2025 (СМР)	Распоряжение Администрации города Сургута "О предоставлении земельного участка МУ "УДПХСЗС" от 03.08.2012 №2240. Кадастровый номер ЗУ: 86.10.0101019-104	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	289 379,96	0,00	289 380,00	289 380,00	289 379,96	-0,04	Уменьшение фактической стоимости работ из-за уточнения их объема.				
5	Инженерно-геологич. работы по изотопии, изотопии, геологич. съемки по объекту: "Благоустройство в районе Сургу"У"	МКУ "ЛПХ"	90 000,00	90 000,00	2025 (СМР)	Распоряжение о выдаче разрешения на размещение объектов №288 от 30.01.2024	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	выполнение работ необходимо для закрытия разрешения на размещение объектов (ЛПХ № 2242 от 20.04.2023)				
6	Покраска стенной инфраструктуры на объекте благоустр. «Благоустройство в районе Сургу"У"	МКУ "ЛПХ"	400 000,08	400 000,08	2025 (СМР)	Распоряжение о выдаче разрешения на размещение объектов №288 от 30.01.2024	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	400 000,08	0,00	400 000,08	400 000,08	400 000,08	0,00	замена в связи с выделением действиями на объекте				
Итого по реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение комфортного и безопасного проживания в городе Сургуте», в том числе:														23 825 655,39	20 039 251,20	20 039 251,16	-0,04					
- средства местного бюджета														23 825 655,39	20 039 251,20	20 039 251,16	-0,04					
Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий поощрющего дела и благоустройство территории кладбищ» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и организация ритуальных услуг в городе Сургуте»																						
1	Устройство объекта благоустройства-кладбища воинских захоронений на территории кладбища «Новое кладбище Чернышевского-2» в г. Сургуте	МКУ "ДПХСЗС"	21 362 408,70	20 782 408,70	2026 (СМР)	Исполнение Администрации города Сургута "О признании имущества в муниципальную собственность и передаче его на баланс муниципального казенного учреждения "Деревянная дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства в г. Сургуте"								0,00	580 000,00	579 990,00	-10,00	Уменьшение фактической стоимости работ из-за уточнения их объема.				



	Итого по реализации комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий по сохранению лесов и благоустройство территории кладбища, в том числе:																	0,00	580 000,00	579 990,00	-10,00		
	- средства местного бюджета																	0,00	580 000,00	579 990,00	-10,00		
Муниципальный проект «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства общественных пространств муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте»																							
1	«Художный буфер» - установка корнуша для белок в парке "За Садовой"	МКУ "ИПХ"	969 500,00	935 000,00	2025 (ПНП), 2025 (СМР)	Распоряжение Администрации города от 07.12.2012 №3851 "О предоставлении земельного участка МУ "Управление лесопользования хозяйства"	имеется, 2025 год, актуальна, корректировка не требуется	150 000,00	отсутствует	отсутствует	отсутствует	150 000,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00					
2	Выполнение работ по нанесению художественной росписи "Дорога в прошлое: история СургуТ в лицах" (художественная роспись)"	МКУ "ИПХ"	3 090 435,25	1 800 000,00	2025 (СМР)	МПА- Распоряжение Администрации города Сургута №2028 от 30.01.2024 о выдаче разрешения на размещение объектов	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00						
	Итого по реализации инициативных проектов, в том числе:											2 735 000,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00				-		
	Итого											2 735 000,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00				-		
	- средства местного бюджета											2 735 000,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00				-		
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комфортного и безопасного проживания в городе Сургуте» муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте» (по нацнам избирателей)																							
1	Освещение в сквере по ул. Федорова	МКУ "ИПХ"	2 077 067,15	1 840 500,00	2025 (ПНП), 2025 (СМР)	86.10.010124.10065, МПА- Распоряжение Администрации города №3868 от 07.12.2012 о предоставлении земельного участка МБУ "УЛПХ" №6", №004 от 14.05.2017 о предоставлении земельного участка МБУ "УЛПХ" №6"	отсутствует	-	имеется, актуальна		575 000,00	-	1 840 500,00	0,00	0,00	1 883 463,00	1 840 500,00	-42 963,00	Экономия бюджетных ассигнований на обустройство сетей наружного освещения на территории общего пользования города Сургута (земельные участки под сквер на улице Федорова) в сумме 42 963,00 руб. от проведения конкурсных процедур. Средства возвращены в резервный фонд города.				
2	Приобретение и установка спортивного оборудования и накатных столов на территории объекта «Городской сквер ветеранов»	МКУ "ИПХ"	960 694,98	763 750,00	2025(СМР)	Распоряжение №3838 от 06.12.2012 о предоставлении земельного участка МБУ "УЛПХ" №6"	отсутствует	-	отсутствует		-	763 750,00	0,00	0,00	960 695,00	763 750,00	-196 945,00	Экономия бюджетных ассигнований на приобретение и установку спортивного оборудования и накатных столов на территории объекта "Городской сквер ветеранов" в т.ч. - 0,02 руб. от учтенных ИМЦК; -196 944,98 руб. от проведения конкурсных процедур. Средства возвращены в резервный фонд города.					
3	Приобретение десяти системных кошет с подложкой, которые будут размещены на территории земельного участка с кадастровым номером 86.10.01010027-236, принадлежащего к территории муниципального казенного учреждения «Дворец Торговли»	МКУ "ИПХ"	1 000 000,00	1 000 000,00	2025 (СМР)	Распоряжение Администрации города Сургута "О предоставлении земельного участка МБУ "УЛПХ" №6" от 10.06.2015 №1535	отсутствует	-	отсутствует		-	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
4	Арт-объект "Белые медведи на льдине" на счет средств ХМАО-Югры	МКУ "ИПХ"	3 000 000,00	1 000 000,00	2025 (СМР)	Постановление Администрации города Сургута "О предоставлении ИУ МУ "УЛПХ" №6" от 04.12.2009 №4907, кадастровый номер ИУ 86.10.0101200-230	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	-2 000 000,00	В целях реализации нацна избирателей на приобретение и установку арт-объекта «Белые медведи на льдине», МКУ «ИПХ» заключено муниципальный контракт от 01.10.2025 № А25-83 на изготовление, доставку и установку арт-объекта «Белые медведи на льдине» на сумму 1 000 000,00 руб. Экономия средств, сэкономленная по результатам проведения электронного аукциона, составила 2 000 000,00 руб.					
	- средства окружного бюджета													3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	-2 000 000,00						
	Итого по нацнам избирателей													3 000 000,00	6 844 158,00	4 604 250,00	-2 239 908,00						
	- средства местного бюджета													0,00	3 844 158,00	3 604 250,00	-239 908,00				-		
	- средства окружного бюджета													3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	-2 000 000,00						
	Итого 2025 год ДПХ													26 825 655,39	30 198 409,20	27 958 491,16	-2 239 918,04						
	- средства местного бюджета													23 825 655,39	27 198 409,20	26 958 491,16	-239 918,04						
	- средства окружного бюджета													3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	-2 000 000,00						
	- средства федерального бюджета													0,00	0,00	0,00	0,00						
	Итого 2025 год													292 995 522,20	325 095 817,53	283 869 567,81	-41 226 249,72						
	- средства местного бюджета													170 362 921,20	202 463 217,53	163 236 967,81	-39 226 249,72						
	- средства окружного бюджета													76 000 000,00	75 975 889,85	73 975 889,85	-2 000 000,00						
	- средства федерального бюджета													46 632 600,00	46 656 710,15	46 656 710,15	0,00						



II. Информация об объектах благоустройства, не прошедших государственную регистрацию																
1	Сквер «Театральный»	ДТХ	6 876 183,14	4 820 014,80	с 2018	Расширение и выдаче разрешения на размещение объектов №1550 от 21.09.2018	имеется 2018 год/корректировка не требуется	20 000,00	инженерные изыскания ПСД №1/2018 г./корректировка не требуется	162 495,41	-	6 093 687,73	-	-	-	<p>В соответствии с протоколом комиссии по управлению объектами ГКУ, финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета № 20 от 28.11.2022, было принято решение реализовать МКУ «ИПХ» переводить вложения в объект капитального строительства в затраты на объект благоустройства.</p> <p>На основании протокола комиссии по актуализации и выбору активов от 19.12.2022 вложения в вышеуказанный объект ГКУ были переданы в затраты на объект благоустройства и отражены на счете 1.106.02-«Вложения в движимое имущество государственной (муниципальной) казны».</p> <p>Формирование земельного участка планировалось в рамках выполнения комплексных кадастровых работ в отношении микрорайона ПНВС, выполняемых ДАиФ. Однако, согласно письму ДАиФ от 13.04.2024 №15.002-02-20514 о земельный участок под сквер «Театральный» в рамках выполняемых работ не образован. В настоящее время учреждением прорабатывается вопрос о получении разрешения на размещение объекта благоустройства без предоставления земельного участка на основании Постановления Правительства РФ от 1.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута".</p>
III. Информация об объектах благоустройства, финансирование расходов по которым предусмотрено в 2026 году																
1	Набережная правого рукава водохранилища "Сайма", участок от магазина "Изма" до двора террасы в г. Суруге. (2,1 участка)	ДАиФ	43 086 345,44	42 252 087,84	2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86.10.0000000.20520, О разраб. ПП и ПМ постановление Администрации города от 17.01.2020 № 290	имеется, актуален	0,00	имеется, актуальна	836 257,60	836 257,60	0,00	42 252 087,84	-	-	-
	- средства местного бюджета															
	- средства окружного бюджета															
	- средства федерального бюджета															
2	Набережная правого рукава водохранилища "Сайма", участок от магазина "Изма" до двора террасы в г. Суруге. (2,2 участка)	ДАиФ	84 764 640,00	83 742 547,37	2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86.10.0000000.20520, О разраб. ПП и ПМ постановление Администрации города от 17.01.2020 № 290	отсутствует	0,00	имеется, актуальна	1 022 092,63	1 022 092,63	0,00	83 742 547,37	-	-	-
	- средства местного бюджета															
	- средства окружного бюджета															
	- средства федерального бюджета															
3	Экопарк "За Саймой" (парк "За Саймой", Этаж 3.1)	ДАиФ	53 518 400,00	35 568 400,00	2026 (ПВР), 2026-2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86.10.0000000.3468	имеется, актуален	0,00	имеется, актуальна	17 950 000,00	17 950 000,00	0,00	35 568 400,00	-	-	-
	- средства местного бюджета															
	- средства окружного бюджета															
	- средства федерального бюджета															
4	Экопарк "За Саймой" (парк "За Саймой", Этаж 3.2)	ДАиФ	57 978 270,00	40 028 270,00	2026 (ПВР), 2026-2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86.10.0000000.3468	имеется, актуален	0,00	имеется, актуален	17 950 000,00	17 950 000,00	0,00	40 028 270,00	-	-	-
	- средства местного бюджета															
	- средства окружного бюджета															
	- средства федерального бюджета															
5	Благоустройство территории прилегающей к поселку Луный в г. Суруге и т.п.	ДАиФ	16 767 760,00	15 107 760,00	2025 (ПВР), 2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86.10.0101224.125	имеется, актуален	0,00	в разработке	1 660 000,00	0,00	0,00	15 107 760,00	-	-	Проектная документация разрабрана, на стадии проведения экспертизы. Срок получения экспертизы - апрель 2026. Средства на оплату ПВР и СМР предусмотрены в 2026 году.
6	Парк исторической памяти	ДАиФ	3 833 330,00	0,00	ПВР	Земельный участок расположен в кадастровом квартале 86.00.0000000.	не требуется	0,00	отсутствует	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
7	Обустройство территории в парке "Космный лес" в г. Суруге	ДАиФ	9 999 790,00	8 909 790,00	2026 (ПВР), 2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86.10.0101000.283	имеется, актуален	0,00	в разработке	1 089 000,00	0,00	0,00	8 909 790,00	-	-	-
8	Панельный фонтан в парке "Космный лес" в г. Суруге	ДАиФ	8 789 180,00	7 634 180,00	2026 (ПВР), 2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86.10.0101000.283	имеется, актуален	0,00	в разработке	1 155 000,00	0,00	0,00	7 634 180,00	-	-	-
9	Строительство спортивной площадки в мкр. 39	ДАиФ	9 915 558,46	9 377 998,84	2024 (ПВР), 2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86.10.0101025.677. Постановление Администрации города от 30.06.2022 № 5249	имеется, актуален	0,00	имеется, актуальна	530 000,00	530 000,00	0,00	9 377 998,84	-	-	<p>ПВР разраб. в 2024 году. Заключен муниципальный контракт от 02.06.2022 № 9/2025 на выполнение работ по благоустройству объекта. Срок выполнения работ по 30.08.2025.</p> <p>В связи с необходимостью выполнения дол. работ увеличивается стоимость инвестиционного проекта, которая превышает предельную сумму финансирования одного инвестиционного проекта за счет средств бюджета города Суруги, что приведет к нарушению порядка реализации инвестиционного проекта.</p> <p>03.10.2025 произошло очередное заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и конкурному отбору инвестиционных проектов на котором было принято решение внести изменение, в части первого срока реализации с 2025 года на 2026 год.</p> <p>Подписано соглашение о расторжении муниципального контракта 20.10.2025.</p> <p>Подписано распоряжение Администрации города от 05.12.2025 № 4190 о переносе сроков реализации НИ на 2026 год.</p>



10	Строительство сквой-парка в мкр. 39	ДАиГ	9 980 679,61	9 443 120,00	2024 (ПНР), 2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86.10.01010025.677. Паспортная Администрация города от 30.06.2022 № 5249	имеется, актуальн	0,00	имеется, актуальн	530 000,00	530 000,00	0,00	9 443 120,00						ПНР разработана в 2024 году. Заключен муниципальный контракт от 30.05.2023 № 8/2023 на выполнение работ по благоустройству объекта. Срок выполнения работ по 30.08.2025. В связи с необходимостью выполнения дол. работ увеличивается стоимость инвестиционного проекта, которая превышает предельную сумму финансирования одного инвестиционного проекта на счет средств бюджета города Сургутов, что приводит к нарушению порядка реализации инвестиционного проекта. 03.10.2025 проведено внеочередное заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и конкурсному отбору инвестиционных проектов на котором было принято решение внести изменения, в части переноса сроков реализации с 2025 года на 2026 год. Подписано соглашение о расторжении муниципального контракта 20.10.2025. Подписано распоряжение Администрации города от 09.12.2025 № 4295 о переносе сроков реализации ИТ на 2026 год.
11	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39	ДАиГ	10 000 000,00	9 462 440,39	2025 (ПНР), 2026 (Благоустройство)	земельные участки с кадастровыми номерами 86.10.01010025.677, 86.10.01010025.197 и 86.10.01010025.27. Паспортная Администрация города от 30.06.2022 № 5249	имеется, актуальн	0,00	имеется, актуальн	530 000,00	530 000,00	0,00	9 462 440,39	-	-	-	-	-	ПНР разработана в 2024 году. Заключен муниципальный контракт от 21.07.2025 № 14/2025 на выполнение работ по благоустройству объекта. Срок выполнения работ по 30.09.2025. В связи с необходимостью выполнения дол. работ увеличивается стоимость инвестиционного проекта, которая превышает предельную сумму финансирования одного инвестиционного проекта на счет средств бюджета города Сургутов, что приводит к нарушению порядка реализации инвестиционного проекта. 03.10.2025 проведено внеочередное заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и конкурсному отбору инвестиционных проектов на котором было принято решение внести изменения, в части переноса сроков реализации с 2025 года на 2026 год. Подписано соглашение о расторжении муниципального контракта 20.10.2025. Подписано распоряжение Администрации города от 08.12.2025 № 4198 о переносе сроков реализации ИТ на 2026 год.
12	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40	ДАиГ	7 000 000,00	6 450 000,00	2025 (ПНР), 2026 (Благоустройство)	земельные участки с кадастровыми номерами 86.10.01010047.21 86.10.01010047.34 86.10.01010047.14	имеется, актуальн	0,00	имеется, актуальн	520 000,00	520 000,00	0,00	6 450 000,00	-	-	-	-	-	
13	Сети "Питьев. водопитие в парков. зоне"	ДАиГ	6 495 020,00	6 495 020,00	2026 (Благоустройство)		не требуется	0,00	отсутствует	0,00	0,00	6 495 020,00	6 495 020,00	-	-	-	-	-	
14	Благоустройство сквера в мкр. 21 в.г. Сургуте	ДАиГ	151 898 740,00	151 898 740,00	2026 (Благоустройство)		не требуется	0,00	отсутствует	0,00	0,00	0,00	151 898 740,00	-	-	-	-	-	В 2025 году были предусмотрены средства в размере 2 000 000,00 руб. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Заключен муниципальный контракт от 12.09.2025 № 2411/2025. Проектная документация разработана. В связи с необходимостью проведения объекта (изменение состава объекта) и необходимостью корректировки уже разработанных проектной документацией, срок исполнения выполнения работ продлен до сентября 2026 года (с учетом получения положительного заключения экспертизы).
15	Благоустройство сквера в мкр. 12 г. Сургута	ДАиГ	56 565 970,00	54 130 060,00	2025 (ПНР), 2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86.10.01010002.1443	отсутствует	0,00	отсутствует	2 435 910,00	0,00	0,00	56 565 970,00	-	-	-	-	-	
16	Сквер Широтников в г. Сургуте	ДАиГ	97 534 236,14	95 399 376,14	2025 (ПНР), 2026 (Благоустройство)	земельные участки с кадастровыми номерами 86.10.0101010106.4, 86.10.0101010106.115	имеется, актуальн	0,00	имеется, актуальн	2 134 860,00	2 134 860,00	0,00	95 399 376,14	-	-	-	-	-	
17	Сквер в мкр. 37 в г. Сургуте	ДАиГ	74 598 020,00	68 347 230,00	2025 (ПНР), 2026 (Благоустройство)	земельный участок с кадастровым номером 86.10.0101112.10.38	отсутствует	0,00	отсутствует	6 250 790,00	0,00	0,00	74 598 020,00	-	-	-	-	-	
18	Устройство объекта благоустройства-«Ламы вписаны в исторический ландшафт территории кладбища «Новое кладбище» Чернышевского-2» в г. Сургуте»	МКУ "ДТТиЖКЗ"	21 362 408,70	20 782 408,70	2026 (СМР)	Паспортная Администрация города Сургутов "О признании имущества в муниципальную собственность и передаче его на баланс муниципального казенного учреждения "Деревянная дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства"							20 782 408,70	-	-	-	-	-	Выполнение работ запланировано на 2026 год.
У. Информация об объектах благоустройства, на которые выполнены только проектно-изыскательские работы.																			
1	Парк в мкр. 38	МКУ "УКС"	976 683 560,00	967 184 560,00	2020-2022 (ПНР)	86.10.01011134.39, МПА. Паспортная Администрация города № 315 от 29.12.2006г. об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 38 города Сургутов.	имеется, актуальн	301 759,38	имеется, актуальн	9 197 240,62	9 320 833,55	0,00	967 362 726,45	-	-	-	-	-	
2	Благоустройство территории для размещения сквера в мкр. 34	МКУ "УКС"	15 000 000,00	14 410 000,00	2024 (ПНР), 2024 (СМР)	земельный участок не сформирован	отсутствует	исключен в общую стоимость разработки ПНР	-	590 000,00	590 001,00	0,00	14 410 000,00	-	-	-	-	-	



Приложение 12 к заключению от 27.04.2026 № 01-17-13 на  
Отчет об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-  
Мансийского автономного округа - Югры за 2025 год

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных в 2025 году на благоустройство дворовых территорий

№ п/п	Наименование объектов	Утвержденный бюджет на 2025 год (в редакции от 19.12.2025)		Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025		Освождение, рублей	Фактические затраты (на основе расценок)		Освождение по результатам фактического исполнения, рублей	Исполнен ис, %	СПРАВОЧНО (средства собственников)	Примечание
		количество благоустроенных дворовых территорий	стоимость, рублей	количество благоустроенных дворовых территорий	стоимость, рублей		количество благоустроенных дворовых территорий	стоимость, рублей				
1	2	3	4	5	6	7-6-4	8	9	10-6-4	11-9-6+100	12	13
<b>Благоустройство дворовых территорий</b>												
1	ул. Грибоедова, 4/1	1	19 045 345,10	1	15 751 757,09	-3 293 588,01	1	15 751 757,09	0,00	100,00	1 683 043,47	
2	ул. Студенческая, 21	1	50 982 152,99	1	32 401 187,31	-18 580 965,68	1	32 401 187,31	0,00	100,00	3 505 572,80	
3	ул. Октябрьского, 29	1	17 513 901,28	1	12 491 160,88	-5 022 740,40	1	12 491 160,88	0,00	100,00	1 328 777,26	Благоустройство выполнено в полном объеме.
4	ул. Ленинградская, 17	1	0,00	1	12 677 319,12	12 677 319,12	1	12 677 319,12	0,00	100,00	1 357 002,06	
5	ул. Кухаревского, 20	1	0,00	1	28 688 436,50	28 688 436,50	1	28 688 436,50	0,00	100,00	3 099 025,59	
6	ул. Лермонтова, 4	1	2 212 831,65	1	2 424 412,46	211 580,81	1	2 011 476,82	-412 935,64	82,97	2 011 476,82	Благоустройство выполнено в полном объеме. Наличие экономии связано с уточнением фактических объемов работ по завершению мероприятий по благоустройству.
7	ул. Лермонтова, 4/1	1	6 018 165,82	1	7 042 518,95	1 024 353,13	1	6 075 747,92	-966 771,03	86,27	12 445,26	
8	ул. Лермонтова, 2	1	7 961 628,64	1	8 342 924,77	381 296,13	1	7 886 930,00	-455 994,77	94,53	20 459,08	
9	ул. Университетская, 21	1	31 663 486,12	1	32 002 461,10	338 974,98	1	9 323 390,01	-22 679 071,09	0,00	0,00	Работы выполнены, но не приняты рабочей комиссией (выплачен аванс в сумме 9 323 390,01 руб.). В адрес ООО УК "СургутСервис" письмом департамента городского хозяйства Администрации города от 29.12.2025 № 09-02-9498/5 направлена претензия (требование) о возмате выплаченного аванса в размере 9 323 390,01 рублей по соглашению о предоставлении субсидии от 30.05.2015 № 14 на финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт, ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (за исключением капитального ремонта и благоустройства дворовых территорий при реализации инициативных проектов) ООО УК "СургутСервис" подано исковое заявление в Арбитражный суд ХМАО – Югры о взыскании 9 323 390,01 рублей с ООО "МетаСтрой" (подрядчик). Определением Арбитражного суда ХМАО – Югры от 19.01.2026 исковое заявление ООО УК "СургутСервис" принято к производству (дело № А75-44/2026). Определением Арбитражного суда ХМАО – Югры от 05.03.2026 Администрация города привлечена к участию в деле в качестве третьего лица. Судебное заседание назначено на 19.05.2026.
10	пр-кт Ленина, 72	1	0,00	1	3 735 003,98	3 735 003,98	1	3 401 178,25	-333 825,73	0,00	846 544,56	Благоустройство выполнено в полном объеме. Наличие экономии связано с уточнением фактических объемов работ по завершению мероприятий по благоустройству.
11	пр-кт Пролетарский, 14	1	28 737 205,48	1	17 959 563,23	-10 777 642,25	1	17 870 544,33	-89 018,90	0,00	4 315 250,80	
12	ул. Гагарина, 30	1	0,00	1	10 922 733,32	10 922 733,32	1	10 922 733,32	0,00	0,00	123 825,52	Благоустройство выполнено в полном объеме.
13	ул. Гагарина, 32	1	0,00	1	12 256 256,09	12 256 256,09	1	12 229 961,93	-26 294,16	0,00	263 765,94	Благоустройство выполнено в полном объеме. Наличие экономии связано с уточнением фактических объемов работ по завершению мероприятий по благоустройству.
14	ул. Гагарина, 34	1	0,00	1	19 531 945,13	19 531 945,13	1	19 531 945,13	0,00	0,00	134 771,10	Благоустройство выполнено в полном объеме.
15	ул. Каролинского 14, 14/1, 14/2	1	14 673 008,73			-14 673 008,73			0,00			Дворовая территория исключена из адресного перечня в связи с отсутствием заявки от управляющей организации
16	ул. Киргбоя, 9	1	18 549 823,21			-18 549 823,21			0,00			Соглашение на предоставление субсидии ООО УК "Запад" расторгнуто по соглашению сторон по причине
17	ул. Киргбоя, 9/1	1	18 549 823,21			-18 549 823,21			0,00			- исполнения обязательств в отношении управляющей компании, - наличия задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, - наложения ареста на расчетный счет.
18	ул. Толстого, 16	1	7 983 568,38			-7 983 568,38			0,00			ООО "Техосервис" несоответствие требованиям, установленным порядком предоставления субсидии (наличие задолженности по уплате налогов и сборов).
<b>Итого:</b>		<b>12</b>	<b>223 890 940,61</b>	<b>14</b>	<b>229 889 542,38</b>	<b>5 998 601,77</b>	<b>14</b>	<b>191 263 766,61</b>	<b>-38 625 773,77</b>	<b>83,20</b>	<b>18 701 958,26</b>	



№ п/п	Наименование объектов	Утвержденный бюджет на 2025 год (в редакции от 19.12.2025)			Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025			Отклонение, рублей	Фактические затраты (кассовые расходы)		Отклонение по результатам фактического исполнения , рублей	Исполнен ие, %	СПРАВочно (средства собственных)	Примечание
		ко-во благоустроенных дворовых территорий	стоимость, рублей	ко-во благоустроенных дворовых территорий	стоимость, рублей	ко-во благоустроенных дворовых территорий	стоимость, рублей							
1	2	3	4	5	6	7-6+4	8	9	10-9+6	11-9+8*100	12	13		
Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации инициативных проектов														
1	пр. Ленина, 29			1	7 000 000,00	7 000 000,00	1	6 992 663,45	-7 336,55	99,90	0,00	Благоустройство выполнено в полном объеме. Наличие экономии связано с уточнением фактических объемов работ по завершению мероприятий по благоустройству.		
	- средства местного бюджета				2 100 000,00	2 100 000,00		2 097 799,04	-2 200,96	99,90				
	- средства окружного бюджета				4 900 000,00	4 900 000,00		4 894 864,41	-5 135,59					
	Итого, в том числе:	0	0,00	1	7 000 000,00	7 000 000,00	1	6 992 663,45	-7 336,55		0,00			
	- средства местного бюджета				2 100 000,00	2 100 000,00		2 097 799,04	-2 200,96					
	- средства окружного бюджета				4 900 000,00	4 900 000,00		4 894 864,41	-5 135,59					
ВСЕГО, в том числе:		12	223 890 940,61	15	236 889 542,38	12 998 601,77	15	198 256 432,06	-38 633 110,32		18 701 958,26			
	- средства местного бюджета		223 890 940,61		231 989 542,38	8 098 601,77		193 361 567,65	-38 627 974,73	83,35				
	- средства окружного бюджета		0,00		4 900 000,00	4 900 000,00		4 894 864,41	-5 135,59	99,90				