
Отчет
о реализации направления «Инновационная экономика» 
 «Стратегии социально-экономического развития города Сургута
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»
за 2025 год

Раздел I. Цель и задачи направления – совершенствование инвестиционного и предпринимательского климата, создание условий, в том числе инфраструктурных, для формирования в городе экономики, основанной на новых знаниях, трансформация Сургута в город с диверсифицированной 
и высокотехнологичной экономикой.
Направление «Инновационная экономика» включает четыре вектора развития: «Научно-промышленный мультиотраслевой кластер», «Транспорт 
и логистика», «Предпринимательство и туризм», «Креативная экономика».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 направления «Инновационная экономика» за 2025 год.
Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города – 2050 направления «Инновационная экономика» за 2025 год представлен в приложении 1 к отчету.
Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 установлено 12 целевых показателей, из них по 5 показателям значения достигнуты, по 4 показателям сроки достижения установлены к концу I этапа реализации (к 2026 году), по двум показателям – к концу II этапа (к 2031 году), по одному показателю – к концу III этапа (к 2036 году).
Достигнуть плановых промежуточных значений целевых показателей позволило следующее: 
- реализация мероприятий по нормативно-правовому регулированию соответствующих направлений;
- утверждение единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования;
- реализация мероприятий, направленных на улучшение благоприятного инвестиционного климата
- работа по взаимодействию с предпринимательским сообществом, направленная на вовлечение в предпринимательскую деятельность, стимулирование развития производственной и IT сферы;
- стимулирование развития производственной сферы и местных товаропроизводителей;
- оказание на постоянной основе информационной-консультационной, финансовой и имущественной поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в различных отраслях.
- организация и проведение крупных событийных мероприятий 
на территории города, в том числе посвящённых празднованию 430-летия основания Сургута, а также появление новых видов туризма (промышленный, медицинский и пр.) и центров притяжения туристов.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города – 2050 направления «Инновационная экономика»
за 2025 год.
Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 направления «Инновационная экономика» за 2025 год представлен 
в приложении 2 к отчету.
Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 предусмотрено 48 мероприятий, из них по 30 мероприятиям ожидаемые результаты достигнуты, по 18 мероприятиям срок достижения ожидаемых результатов реализации запланирован на будущий период.
В рамках направления «Инновационная экономика» реализуются шесть флагманских проектов: «Научно-технологический кластер национального значения», «Ревитализация производственных зон», «Сургут – транспортно-логистический хаб», «Центр делового туризма», «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере», «Кластер креативных индустрий».

Флагманский проект «Научно-технологический кластер национального значения».
Главным мероприятием для развития существующего потенциала города является создание Научно-технологического центра к 2030 году, получившего название «ЮНИТИ ПАРК».
В 2025 году Администрацией города продолжена реализация мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктур 
на территории, предусмотренной в рамках данного проекта. 
В 2025 году закончено строительство магистральной улицы на участках: 
- ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская;     
- ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; 
- ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса, протяженностью – 1,302 км и продолжена реализация мероприятий 
по развитию инженерной инфраструктуры на территории, предусмотренной 
в рамках данного проекта (5 объектов с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита и софинансированием средств бюджета города):
- сети теплоснабжения;
- внутриквартальные сети электроснабжения;
- сети газоснабжения;
- сети водоотведения;
- участок набережной протоки Кривуля.
Завершение реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры планируется в 2026 году.
В ходе реализации проекта по созданию НТЦ БУ ВО «Сургутский государственный университет» (внешний научный и кадровый ресурс 
под конкретные задачи резидентов) разработана модель кооперации и работы с резидентами. Ведется активная работа по отбору резидентов через научно-технический совет, в состав которого входят такие компании-партнеры как: ПАО «Россети», ООО «Газпром Трансгаз Сургут», АО «Аэропорт Сургут»,  БУ ХМАО – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии», в 2025 году 7 заседаний.
В течение 2025 года организованы встречи и консультации 
с индустриальными партнерами и резидентами ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК», направленные на обсуждение возможностей апробации разработок университета и поиска моделей кооперации.
Статус резидента присвоен ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» 16 инновационным компаниям Российской Федерации.
Для развития сотрудничества в научной, инновационной 
и образовательной сферах на XII Международном форуме «Технопром – 2025» заключено соглашение о научно-технологическом сотрудничестве 
с резидентом ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» ООО «Декстрим».
В сентябре 2025 года запущено обучение по программе технологического лидерства и инновационного предпринимательства, ориентированных на преподавателей, аспирантов и студентов.

Флагманский проект «Ревитализация производственных зон».
Решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ (с изменениями 
от 29.12.2025 № 961-VII ДГ) утверждён Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разработанный с учётом текущих и будущих потребностей города, охватывающий развитие: жилых и коммерческих районов, автодорог, мостов и развязок, школ, детских садов и медицинских учреждений, набережных, парков и зон отдыха, туристических объектов.
В целях проведения комплексного анализа территории в 2025 году заключены 4 муниципальных контракта на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий в границах, из них:
2 муниципальных контракта исполнены, в том числе:
- улиц Индустриальная, Электротехническая, Комплектовочная 
и Нефтеюганское шоссе (муниципальный контракт исполнен, издано постановление Администрации города от 12.12.2025 № 9115 
«Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Индустриальная, Электротехническая, Комплектовочная и Нефтеюганское шоссе»;
- улиц Комплектовочная, Технологическая, Монтажная 
и Производственная (муниципальный контракт исполнен, издано постановление Администрации города от 22.12.2025 № 9519 
«Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Комплектовочная, Технологическая, Монтажная и Производственная 
и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»);
2 муниципальных контракта со сроком исполнения 3 квартал 2026 года (средства в бюджете города на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов запланированы):
- улиц Электротехническая, Энергостроителей, Пионерная и проезда Виктора Васильева;
- улиц Энергостроителей, Туманная, Пионерная и проезда Виктора Васильева;
Запланировано продолжение работы по проведению комплексного анализа территории, что позволит реализовать мероприятия 
по инвентаризации Восточной и Северной производственных зон.
В рамках реализации флагманского проекта в предстоящем периоде планируется выявление территориальных резервов и потенциала производственных зон, в том числе проведение мероприятий 
по инвентаризации Восточной и Северной производственных зон города 
в целях определения неэффективно и малоэффективно используемых земельных участков, что позволит повторно ввести в градостроительную деятельность к 2050 году не менее 90% площади территорий, подлежащих ревитализации, что позволит увеличить к 2031 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в рамках научно-промышленного мультиотраслевого кластера до 35,97 млрд. рублей.

Флагманский проект «Сургут – транспортно-логистический хаб». 
В 2025 году в целях реализации флагманского проекта «Сургут – транспортно-логистический хаб» реализован ряд мероприятий, в том числе корректировка единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования, корректировка муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», формирование инвестиционных предложений, а также дорожной карты  (плана мероприятий) развития направления транспортной инфраструктуры г. Сургута в части реализации проектов по созданию транспортно-логистических центров.     
Летом 2025 года X5 Group запустили в Сургуте первый распределительный центр в ХМАО – логистический комплекс площадью 
19 тыс. кв. м, который обеспечит поставки в магазины «Пятёрочка» в Югре 
и Ямало-Ненецком округе.
Новый хаб способен обрабатывать до 780 тонн продукции в сутки, включая бакалею, овощи, охлаждённые и замороженные товары, а также алкоголь. Комплекс рассчитан на хранение 4100 товарных позиций 
и задействует около 450 сотрудников и 45 единиц техники. Поставки в центр уже осуществляют более 270 партнёров X5.
Ранее продукция доставлялась из Екатеринбурга — на расстояние почти 900 км. Новый распределительный центр в Сургуте должен значительно упростить логистику, сократить сроки поставок и разгрузить другие склады компании. Это также создаёт базу для открытия новых магазинов в регионе. Сеть «Пятёрочка» работает в ХМАО с 2012 года и уже включает более 
212 точек.
Также в Сургуте открылся крупный логистический центр Ozon. Центр площадью в два с половиной футбольных поля (19 тыс. кв. м.) появился 
на Нефтеюганском шоссе 21/1 и заменил два других хаба. Строительство логистического центра связано с ростом числа заказов – число заказов покупателей в регионе увеличилось более чем на 80% год к году, растет также товарооборот местных предпринимателей – в первые три года он увеличивается, в среднем, в 6 раз. С открытием новых объектов отправка товаров станет для них еще более удобной и быстрой, а также теперь жители даже из самых отдаленных поселений смогут быстрее получать свои заказы.
В адрес заместителей Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.Ф. Ислаева и В.В. Кильтау направлено обращение 
о рассмотрении возможности финансирования мероприятий по строительству сетей инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов 5 крупных транспортно-логистических комплексов на территории города Сургута.
Мероприятие «Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов», а также Порядок предоставления субсидии 
на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов, утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», не предусматривает возможности софинансирования строительства сетей инженерной инфраструктуры для инвестиционных проектов крупных транспортно-логистических комплексов.
Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ утверждены вынесения изменений в решение Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ 
«Об утверждении единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в том числе в части внесения изменений в  функциональное и территориальное зонирование территории предусмотренной под строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения «Сургутского транспортно-логистического комплекса» (уменьшение коммунально-складской зоны).
Планируется выполнение нового расчета стоимости инженерной инфраструктуры для обеспечения «Сургутского транспортно-логистического комплекса» и направление повторного запроса в адрес Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по финансированию данных мероприятий.
Плановый период реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Сургута 2026 год.
В перспективе Сургут станет участником железнодорожного 
и автомобильного транспортных коридоров международного и национального значения – «Сибирский меридиан» и «Северный Урал», формирование которых позволит реализовать транзитный потенциал территории. 
Мост «Звезда Оби» – новый импульс развития бизнеса в части придорожного сервиса и притока инвестиций, в том числе улучшения логистики. Таким образом удастся обеспечить надежный доступ 
к перспективным инвестиционным площадкам.
Вблизи нового моста в соответствии с Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования Сургута предусмотрено две территории под транспортно-логистические комплексы площадью 90,7 га и 30,6 га. Помимо них в перспективе реализация еще трех крупных транспортно-логистических комплексов в границах города. 
Также в настоящее время планируется развитие подъездов к новому мосту: создание двух многофункциональных зон вдоль 45-километровых подъездных путей, в том числе: АЗС, кемпинг, магазин, гостиница.   

Флагманский проект «Центр делового туризма».
В рамках реализации проекта предполагается к 2031 году создание парка аттракционов, термального лечебно-оздоровительного комплекса и центра гастрономического туризма, к 2036 году – аквапарка и выставочного пространства, а к 2050 году – 8 гостиниц. 
Проектным комитетом Администрации города 02.07.2024 проектная инициатива по флагманскому проекту рассмотрена, принято решение 
о запуске проекта (протокол заочного заседания Проектного комитета 
от 02.07.2024 № 1).
В целях реализации проекта:
1. Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» 28.05.2024 заключено соглашение 
с Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
о сопровождении инвестиционного проекта «Термальный лечебно-оздоровительный комплекс «Источник здоровья» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В рамках соглашения подготовлены и направлены куратору проекта расчеты-обоснования стоимости его реализации;
2. Решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ утвержден единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с изменениями от 29.12.2025 
№ 961-VII ДГ);
3. Обществом с ограниченной ответственностью «Физкульт Сургут» (далее – Общество) 18.12.2024 заключено соглашение с Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о сопровождении инвестиционного проекта «Акватермальный комплекс в г. Сургуте». Обществу 29.05.2025 выдано разрешение на строительство «Физкультурно-оздоровительного акватермального комплекса «Термы Наутико»;
4. Выдано 08.07.2025 разрешение на ввод в эксплуатацию гостиницы 
на 120 номеров по ул. Республики, ведутся переговоры с акционерным обществом «Космос Отель Групп» о запуске гостиницы. 

Флагманский проект «Развитие немуниципального сектора 
по предоставлению услуг в социальной сфере».
В рамках реализации флагманского проекта «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере» 
в соответствии с распоряжением Администрации города от 19.03.2021 № 410 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2021-2025 годы» реализуются 
14 мероприятий.
Доля реализованных мероприятий по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг социальной сферы составляет 100%. 
В целях достижения целей проекта реализуются мероприятия, направленные на развитие и поддержку предпринимательского сектора 
в городе. 
	Наиболее популярным направлением среди предпринимателей является финансовая поддержка, которую субъекты МСП могут направить 
на расширение материально-технической базы, а также на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства, включая запуск новых сервисов и улучшение качества уже оказываемых услуг. 
	Кроме того, реализуются мероприятия, направленные 
на популяризацию деятельности социальных предпринимателей и повышение их узнаваемости среди населения: проведена выставка социальных предпринимателей «Социоград», создана одноименная витрина 
на инвестиционном портале города Сургута, пресс-туры с участием представителей СМИ, информационные кампании в средствах массовой информации и цифровых каналах, направленные на стимулирование предпринимательской активности в социальной сфере.

Флагманский проект «Кластер креативных индустрий».
Проектным комитетом Администрации города 02.07.2024 проектная инициатива по флагманскому проекту рассмотрена, принято решение 
о запуске проекта (протокол заочного заседания Проектного комитета 
от 02.07.2024 № 1). Кроме того, утверждены управленческие документы, ежеквартально рассматриваются статус-отчеты по проекту. В рамках актуализации Стратегии города – 2050 ведется работа по корректировке контрольных точек календарного плана.
В 2024 году автономной некоммерческой организации содействия развитию культуры, искусства, несырьевого сектора экономики и повышению качества жизни населения «Творческий капитал Югры» выдано разрешение на использование земель в прибрежной зоне озера Карьерное в соответствии 
с распоряжением Администрации города от 10.07.2024 № 3432 «О выдаче разрешения на размещение объектов».
Достижению ожидаемых результатов мероприятий способствует реализация мероприятий по нормативно-правовому регулированию соответствующих направлений, последовательное и системное выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050.
Выполнение мероприятий позволяет сделать вывод о достижении промежуточных значений направления в соответствии с I этапом Стратегии города – 2050.

Раздел IV. Анализ достижения цели направления «Инновационная экономика».
В 2025 году подтверждены элементы внедренного Муниципального инновационного стандарта, продолжена реализация мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктур на территории научно-технологического центра. Реализован ряд мероприятий, в том числе корректировка единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования, корректировка муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», формирование инвестиционных предложений, а также дорожной карты  (плана мероприятий) развития направления транспортной инфраструктуры г. Сургута в части реализации проектов по созданию транспортно-логистических центров.    
Кроме того, проведены и продолжается реализация мероприятий, направленных на выявление территориальных резервов и потенциала производственных зон, в том числе по разработке проектов межевания территории города.
В отчетном году внесены изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте», проведены мероприятия, направленные на оказание консультационной поддержки/сопровождение субъектов малого бизнеса, а также в целях продвижения местных товаропроизводителей (в том числе в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, туристического комплекса, производства сувенирной продукции, продукции мастеров народных художественных промыслов и ремесел), оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, реализуется план мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города Сургута
В части креативных индустрий, достижение цели осуществляется путем реализации флагманского проекта «Кластер креативных индустрий», а также путем работы по взаимодействию с предпринимательским сообществом, направленной на вовлечение в предпринимательскую деятельность, оказанием на постоянной основе информационной-консультационной, финансовой 
и имущественной поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в вышеуказанных отраслях в рамках реализации соответствующей муниципальной программы, что позволило ко второму году первого этапа реализации Стратегии города – 2050 достичь более чем 62 % исполнения целевого показателя реализации вектора. 
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«Инновационная экономика»
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Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050
за 2025 год направления «Инновационная экономика»

	Показатели
	План
2024 – 2026
(I этап)
	Факт
2025 год
	Исполнение (%)


	Направление «Инновационная экономика»

	Вектор «Научно-промышленный мультиотраслевой кластер»

	8. Дополнительный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в рамках научно-промышленного мультиотраслевого кластера, млн. рублей
	-
	-
	*

	9. Дополнительные затраты на исследования и разработки в рамках научно-промышленного мультиотраслевого кластера, млн. рублей
	-
	-
	*

	Вектор «Транспорт и логистика»

	10. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ                       и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Транспортировка хранение», млн. рублей
	198 893
	163 595,12**
	82

	11. Наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал), ед.
	1
	-
	***

	12. Создание крупных транспортно-логистических комплексов, ед.
	1
	-
	***

	13. Наличие речного вокзала с развитой инфраструктурой речных перевозок, ед.
	0
	-
	*

	Вектор «Предпринимательство и туризм» 

	13. Удовлетворенность предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности
 в муниципальном образовании, %
	55,56
	88
	158,4

	14. Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн. рублей
	275 766 
	283 336
	102,7

	15. Численность занятых в малом бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел.
	94,7 
	101,9
	107,6

	16. Удовлетворенность туризмом, %
	35,6
	70,7
	198,6

	17. Турпоток, тыс. единиц
	471 
	535,7****
	113,7

	Вектор «Креативная экономика»

	18. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по направлению «креативные» индустрии, млн. рублей
	14 759
	9 248,9
	62,7



*  – плановые значения в первом этапе не предусмотрены.
** Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям по виду экономической деятельности «Транспорт и хранение» за 2025 год – 142 396,1 млн. рублей, по малому бизнесу –
21 199,02 млн. рублей.
*** – оценка достижения после завершения первого этапа.
**** Оценка Администрации города. Данные Росстата в базе данных «Показатели муниципальных образований» за 2025 год будут опубликованы не ранее мая 2026 года.
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Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год
направления «Инновационная экономика»
[bookmark: _GoBack]
	Наименование мероприятия / события
	Ожидаемый результат реализации
мероприятия / события
(влияние на целевой показатель вектора)
	Источник финансового обеспечения
	Срок реализации мероприятия / события
	Этапы Стратегии
	Исполнении / не исполнение
(отражается обоснование достигнутых результатов реализации
мероприятия / события)

	1. Направление «Инновационная экономика»

	1.1. Вектор «Научно-промышленный мультиотраслевой кластер»

	1.1.1. Мероприятия 
по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития научно-промышленного мультиотраслевого кластера
	обеспечивает достижение целевых показателей 8, 9
	-
	-
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Х

	1.1.1.1. Разработка концепции научно-промышленного развития Сургута
	утверждение концепции научно-промышленного развития Сургута
(обеспечивает достижение целевых показателей 8, 9)
	бюджетные средства
	2030 год
	2027 – 2031 годы
	Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2030 году

	1.1.1.2. Содействие 
в проведении мероприятий, направленных 
на развитие научно-промышленного мультиотраслевого кластера, в том числе привлечение инвесторов для создания новых производств
	количество проведенных мероприятий: 
- до 2026 года – не менее 1 ед. в год; 
- до 2031 года – не менее 1 ед. в год; 
- до 2036 года – не менее 3 ед. в год; 
- до 2044 года – не менее 4 ед. в год; 
- до 2050 года – не менее 4 ед. в год
(обеспечивает достижение целевых показателей 4, 5, 6, 8, 9)
	бюджетные 
и внебюджетные средства 
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
Всего за 2024 – 2025 годы оказано содействие 
в проведении 3 мероприятий, в том числе в 2025 году – 2 мероприятия.
31.10.2025 проведен образовательный интенсив «Ламповая Техно Лаборатория».
Организатором мероприятия выступило бюджетное учреждение высшего образования «Сургутский государственный университет», в том числе при поддержке Администрации города.
Программа мероприятия включала:
- разбор реальных кейсов: 5 инновационных компаний региона, прошедшие двухмесячный бизнес-интенсив, делились своими результатами;
- индивидуальные сессии с экспертами: студенческие команды получили квалифицированную помощь 
в оценке собственных идей и возможностей 
их воплощения. Это помогло многим участникам осознать потенциал своих инициатив и устранить слабые места в проектах;
- практические занятия и мастер-классы: молодые специалисты смогли попробовать применить полученные знания сразу же на практике, создавая дорожные карты своих проектов.
Экспертам мероприятия выступили представители исполнительных органов государственной власти, Администрации города, Технопарка, АО «Россети Тюмень».
В период с 03 по 05 декабря 2025 проведен 
III Международный форум геномных 
и биомедицинских технологий, в том числе пленарная сессия «Университеты и институты развития: партнерства в развитии наукоемких стартапов».
Организатором мероприятия выступили Фонд научно-технологического развития Югры и бюджетное учреждение высшего образования «Сургутский государственный университет» с участием исполнительных органов государственной власти, Администрации города, экспертов в различных областях науки

	1.1.1.3. Заключение соглашений между Администрацией города 
и организациями, обеспечивающими научную 
и промышленную деятельность 
на территории научно-технологического центра
	количество совместно проведенных мероприятий с научно-технологическим центром: 
- до 2031 года – не менее 1 ед. в год; 
- до 2036 года – не менее 2 ед. в год; 
- до 2044 года – не менее 3 ед. в год; 
- до 2050 года – не менее 4 ед. в год
(обеспечивает достижение целевых показателей 8, 9)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	поэтапно
	2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии

	1.1.2. Мероприятия 
по инфраструктурному обеспечению развития научно-промышленного мультиотраслевого кластера
	обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
	-
	-
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Х

	1.1.2.1. Реализация флагманского проекта «Научно-технологический кластер национального значения»
	обеспечивает достижение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 8, 9
	бюджетные 
и (или) внебюджетные 
средства
	


2030 год
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
	Мероприятие исполнено частично. 
Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2030 году

	
	участие в создании научно-технологического центра к 2030 году
	
	
	
	В целях создания научно-технологического центра (далее – НТЦ) в 2025 году Администрацией города продолжена реализация мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктур 
на территории, предусмотренной в рамках проекта. 
В 2025 году завершено строительство объекта «Магистральная дорога на участках: 16 «ЮР» 
от улицы 3 «ЮР» до примыкания к улице Никольская; 
к улице 3 «ЮР» от улицы 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; улица 18 «ЮР» до 3 «ЮР» до примыкания к улице Энгельса в городе Сургуте», протяженностью – 1,302 км и продолжена реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на территории, предусмотренной в рамках данного проекта (5 объектов с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита 
и софинансированием средств бюджета города): 
- сети теплоснабжения. Строительная готовность – 11%. Выполнение строительно-монтажных работ переносится на декабрь 2026 года; 
- внутриквартальные сети электроснабжения. Строительная готовность – 65%. Выполнение строительно-монтажных работ переносится на июнь 2026 года; 
- сети газоснабжения. Строительная готовность – 45%. Выполнение строительно-монтажных работ переносится на сентябрь 2026 года;
- сети водоотведения. Строительная готовность – 20%. Выполнение строительно-монтажных работ переносится на декабрь 2026 года;
- участок набережной протоки Кривуля. Строительная готовность – 75%. Выполнение строительно-монтажных работ переносится на октябрь 2026 года.
Завершить реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры планируется в 2026 году

	
	содействие в запуске на базе НТЦ 
5 масштабных научных проектов мирового уровня к 2050 году
	
	постоянно
	2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Достижение ожидаемого результата начиная 
с третьего этапа Стратегии

	
	содействие в реализации на базе НТЦ 200 научных проектов 
по приоритетам научно-технологического развития, в том числе в области нефтегазодобычи 
и нефтегазопереработки, генетики 
и биомедицины, руководителями которых являются не менее 50% молодых ученых (нарастающим итогом):
- к 2036 году – 40 ед.; 
- к 2044 году – 140 ед.; 
- к 2050 году – 200 ед.
	
	поэтапно
	
	В ходе реализации проекта по созданию НТЦ бюджетное учреждение высшего образования «Сургутский государственный университет» (внешний научный и кадровый ресурс под конкретные задачи резидентов) разработана модель кооперации и работы с резидентами. 
Ведется активная работа по отбору резидентов через научно-технический совет, в состав которого входят такие компании-партнеры как: ПАО «Россети», ООО «Газпром Трансгаз Сургут», АО «Аэропорт Сургут», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии», в 2025 году проведено 7 заседаний.
Бюджетное учреждение высшего образования «Сургутский государственный университет» совместно с экспертами Фонда развития ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» и потенциальными индустриальными партнерами ведется работа 
по систематизации и отбору перспективных научных проектов, обладающих потенциалом коммерциализации

	
	создание на базе НТЦ 5 600 рабочих мест (нарастающим итогом):
- к 2036 году – 2 800 ед.;
- к 2044 году – 3 900 ед.;
- к 2050 году – 5 600 ед.
	
	
	
	Сформирован предварительный перечень разработок в области химии нефти, строительства, инженерии биотехнологии, экологии и медицинских материалов, который будет использоваться для определения приоритетных направлений взаимодействия с промышленностью. 
В течение 2025 года организованы встречи 
и консультации с индустриальными партнерами 
и резидентами ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК», направленные на обсуждение возможностей апробации разработок университета и поиска моделей кооперации.
Статус резидента присвоен ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» 16 инновационным компаниям Российской Федерации.
Для развития сотрудничества в научной, инновационной и образовательной сферах 
на XII Международном форуме «Технопром – 2025» заключено соглашение о научно-технологическом сотрудничестве с резидентом ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» – ООО «Декстрим».
С сентября по декабрь 2025 года проведено обучение по программе технологического лидерства и инновационного предпринимательства, ориентированных на преподавателей, аспирантов 
и студентов

	1.1.2.2. Реализация флагманского проекта «Ревитализация производственных зон»
	обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2
	

бюджетные средства
	

2024 год
	

2024 – 2026 годы
	Мероприятие исполнено частично

	
	утверждение плана мероприятий 
по развитию градостроительного потенциала города
	
	
	
	Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ утверждены изменеия в решение Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

	
	утверждение муниципальных правовых актов по регулированию ревитализации производственных территорий Восточной и Северной производственных зон, 
и программных мероприятий повторного введения 
в градостроительную деятельность территорий реновации к 2027 году
	бюджетные средства
	2027 год
	2027 – 2031 годы
	Достижение ожидаемого результата к 2027 году.
В 2025 году в целях проведения комплексного анализа территории заключены 4 муниципальных контракта на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий в границах, из них:
2 муниципальных контракта исполнены, в том числе:
- улиц Индустриальная, Электротехническая, Комплектовочная и Нефтеюганское шоссе (муниципальный контракт исполнен, издано постановление Администрации города от 12.12.2025 № 9115 «Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Индустриальная, Электротехническая, Комплектовочная и Нефтеюганское шоссе»;
- улиц Комплектовочная, Технологическая, Монтажная и Производственная (муниципальный контракт исполнен, издано постановление Администрации города от 22.12.2025 № 9519 
«Об утверждении проекта межевания территории 
в границах улиц Комплектовочная, Технологическая, Монтажная и Производственная и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»);
2 муниципальных контракта со сроком исполнения 
3 квартал 2026 года (средства в бюджете города 
на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов запланированы):
- улиц Электротехническая, Энергостроителей, Пионерная и проезда Виктора Васильева;
- улиц Энергостроителей, Туманная, Пионерная 
и проезда Виктора Васильева.
Запланировано продолжение работы по проведению комплексного анализа территории, что позволит реализовать мероприятия по инвентаризации Восточной и Северной производственных зон

	
	проведено мероприятий 
по инвентаризации Восточной 
и Северной производственных зон:
- к 2031 году – не менее 1 ед.; 
- к 2036 году – не менее 1 ед.; 
- к 2044 году – не менее 1 ед.; 
- к 2050 году – не менее 1 ед.
	бюджетные 
и (или) внебюджетные 
средства
	поэтапно
	2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Достижение ожидаемого результата начиная 
со второго этапа Стратегии

	
	доля площади территорий, повторно введенных в градостроительную деятельность, от общей площади территорий, подлежащих ревитализации (Восточная производственная зона, Северная производственная зона):
- к 2036 году – не менее 60%; 
- к 2044 году – не менее 70%; 
- к 2050 году – не менее 90%
	бюджетные 
и (или) внебюджетные 
средства
	поэтапно
	2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Достижение ожидаемого результата начиная 
с третьего этапа Стратегии

	1.1.3. Мероприятия 
по информационно-маркетинговому обеспечению развития научно-промышленного мультиотраслевого кластера
	обеспечивает достижение целевых показателей 8, 9
	-
	-
	2027 – 2031 годы
	Х

	1.1.3.1. Содействие 
в продвижении продуктов научно-промышленного мультиотраслевого кластера
	наличие общедоступной информации 
о продуктах научно-промышленного мультиотраслевого кластера к 2031 году 
(обеспечивает достижение целевых показателей 8, 9)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	2031 год
	2027 – 2031 годы
	Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2031 году

	1.2. Вектор «Транспорт и логистика»

	1.2.1. Мероприятия 
по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития транспортной инфраструктуры 
и формированию логистического кластера
	обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10, 11, 12, 13
	-
	-
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Х

	1.2.1.1. Формирование планов по развитию автомобильных дорог местного значения 
и выявление необходимости обновления соответствующих муниципальных программ 
	утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ согласно сформированным планам по развитию автомобильных дорог местного значения 
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10)
	не требуется
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
Всего за 2024 – 2025 годы проведено 8 мероприятий по утверждению корректировок соответствующих муниципальных программ, в том числе в 2025 году 2 мероприятия.
Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6728 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» 
и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (от 18.03.2025 № 1285, 04.06.2025 № 2689)

	1.2.1.2. Подготовка изменений, дополнений по вопросам создания условий для быстрой пересадки 
на пассажирском транспорте 
в соответствующую муниципальную программу
	утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ 
(обеспечивает достижение целевого показателя 11)
	не требуется
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
Всего за 2024 – 2025 годы проведено 8 мероприятий по утверждению корректировок соответствующих муниципальных программ, в том числе в 2025 году 2 мероприятия.
Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6728 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» 
и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (от 18.03.2025 № 1285, 04.06.2025 № 2689)

	1.2.1.3. Создание условий в части реконструкции привокзальной площади, строительство перехватывающей стоянки 
	реализация документации 
по планировке территории в части реконструкции привокзальной площади и строительства перехватывающей стоянки в 2024 году
(обеспечивает достижение целевого показателя 11)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	2024 год
	2024 – 2026 годы
	Мероприятие исполнено.
Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ утверждены изменения в решение Думы города 
от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
в том числе предусматривающие реконструкцию железнодорожного вокзала и железнодорожной станции, строительство перехватывающей стоянки.
13.11.2025 на кадастровый учет поставлен земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101228:11072 с видом разрешенного использования «Обслуживание железнодорожных перевозок» (код 7.1.2.) для последующей передачи в ОАО «Российские железные дороги» для реализации концепции по развитию привокзальной площади вокзала города

	1.2.1.4. Создание условий в части реконструкции приаэропортовой территории
	реализация документации по планировке территории в части реконструкции приаэропортовой территории в 2027 году
(обеспечивает достижение целевого показателя 11)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	2027 год
	2027 – 2031 годы
	Мероприятие исполнено.
Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ утверждены изменения в решение Думы города 
от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусматривающие исключение объекта местного значения «Перехватывающая парковка» (6.7.4.), перенос объекта местного значения «Объект придорожного сервиса» (6.7.5.) на земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101218:259

	1.2.1.5. Подготовка изменений, дополнений 
в документы территориального планирования 
для размещения транспортно-логистических комплексов
	утверждение корректировок 
в документах территориального планирования:
- к 2026 году – не менее 1 проекта, содержащего корректировки 
для 1 объекта;
- к 2036 году – не менее 1 проекта, содержащего корректировки 
для 4 объектов
(обеспечивает достижение целевого показателя 12)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	поэтапно
	2024 – 2026 годы
2032 – 2036 годы
	Мероприятие исполнено.
Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ утверждены изменения в решение Думы города 
от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе предусматривающие размещение комплексных объектов транспортной инфраструктуры: транспортно-логистический центр и транспортно-пересадочного узла

	1.2.1.6. Формирование сведений о свободных инвестиционных площадках по созданию крупных транспортно-логистических 
комплексов
	количество сведений о свободных инвестиционных площадках 
по созданию крупных транспортно-логистических комплексов:
к 2027 году – 4 объекта
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10, 12)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	2027 год
	2027 – 2031 годы
	Мероприятие исполнено.
В соответствии с материалами Единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII (с изменениями от 29.12.2025 № 961-VII ДГ), на инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в подразделе «Инвестиционные площадки» предусмотрено 5 инвестиционных площадок 
по созданию крупных транспортно-логистических комплексов

	1.2.1.7. Сопровождение 
инвестиционных предложений города 
по созданию крупных транспортно-логистических комплексов в целях привлечения потенциальных инвесторов
	формирование инвестиционных предложений города по созданию крупных транспортно-логистических комплексов: 
к 2027 году – 4 объекта
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10, 12)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	2027 год
	2027 – 2031 годы

	Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2027 году

	1.2.1.8. Организация разработки проекта 
в части строительства здания речного вокзала и создания инфраструктуры
	обеспечивает достижение целевого показателя 13
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	


2026 год
	


2024 – 2026 годы

	Мероприятие исполнено частично 
Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году
Согласно пункта 2 статьи 4.1. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры речные порты, причалы (пристани), речные вокзалы, иные объекты водного транспорта, подлежат отображению на Схеме территориального планирования.
Администрацией города в адрес Департамента строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (07.10.2025) 
и Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (03.12.2025) направлены предложения об отражении в Схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объекта регионального значения «Речной вокзал»

	
	утверждение корректировок 
в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры:
к 2026 году – откорректирована комплексная программа развития транспортной инфраструктуры
	
	
	
	

	
	реализация документации по разработке проекта строительства здания речного вокзала и создания инфраструктуры:
к 2031 году – 1 проект
	
	2031 год
	2027 – 2031 годы
	Достижение ожидаемого результата к 2031 году

	1.2.2. Мероприятия 
по инфраструктурному обеспечению развития транспортной инфраструктуры 
и формированию логистического кластера
	обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13
	-
	-
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы
	Х

	1.2.2.1. Синхронизация планируемых объектов транспортной инфраструктуры местного значения 
с объектами федерального 
и регионального значения
	утверждение корректировок 
в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, актуализация программы 
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10)
	бюджетные средства
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено частично.
Утверждение корректировок в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры планируется в 2026 году, данное мероприятие предусмотрено комплексом процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута, утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6728 (с изменениями от 18.03.2025 № 1285, 04.06.2025 № 2689)

	1.2.2.2. Реализация флагманского проекта «Сургут – транспортно-логистический хаб», строительство крупных транспортно-логистических комплексов
	строительство транспортно-логистических комплексов 
на площадках, примыкающих 
к планируемой автомобильной дороге регионального значения 
со строительством мостового перехода через реку Обь 
(с восточной стороны) в районе примыкания к восточной объездной дороге: 
- к 2031 году – 1 объект;
- к 2036 году – 4 объекта
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12)
	бюджетные 
и (или) внебюджетные 
средства
	поэтапно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
	Мероприятие исполнено частично. 
Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2031 году.
Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ утверждены изменения в решение Думы города 
от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе предусматривающие размещение комплексных объектов транспортной инфраструктуры: транспортно-логистический центр и транспортно-пересадочный узел.
С целью развития транспортной инфраструктуры 
на территории города между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» 12.09.2023 заключено соглашение о сопровождении при реализации инвестиционного проекта «Сургутский транспортно-логистический комплекс» по принципу «одного окна» в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –Югры:
- объем инвестиций более 20 млрд. рублей;
- объем налоговых поступлений в территориальный бюджет – 975 млн. рублей;
- создание не менее 700 новых рабочих мест;
- плановая мощность производства (объем строительства) – 300 000 кв. метров. 
В отчетном году проводится процедура 
по формированию земельного участка для реализации данного инвестиционного проекта

	1.2.2.3. Организация разработки проектов транспортно-пересадочных узлов 
(на базе железнодорожного 
и автовокзала, 
на базе аэропорта)
	наличие системы транспортно-пересадочных узлов:
- к 2026 году – 1 объект;
- к 2031 году – 2 объекта 
(обеспечивает достижение целевого показателя 11)
	бюджетные 
и (или) внебюджетные 
средства
	поэтапно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
	Мероприятие исполнено частично. 
Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году.
Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ (с изменениями от 29.12.2025 № 961-VII ДГ), и муниципальной программой «Развитие транспортной системы города Сургута», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6728 (с изменениями от 18.03.2025 № 1285, 04.06.2025 № 2689), предусмотрено создание условий по разработке проектов транспортно-пересадочных узлов (на базе железнодорожного и автовокзала, аэропорта)

	1.2.2.4. Развитие речного пассажирского сообщения
	наличие речного вокзала 
и инфраструктуры речных перевозок: к 2036 году – 1 объект 
(обеспечивает достижение целевого показателя 13)
	бюджетные 
и (или) внебюджетные 
средства
	2036 год
	2032 – 2036 годы
	Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2036 году

	1.2.3. Мероприятия 
по информационно-маркетинговому обеспечению развития транспортно-логистического комплекса 
и транспортной инфраструктуры
	обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10, 11, 12, 78
	-
	-
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Х


	1.2.3.1. Размещение информации 
на инвестиционном портале города Сургута о наличии свободных инвестиционных площадок для создания крупных транспортно-логистических комплексов
	наличие информации 
на инвестиционном портале города об инвестиционных предложениях города по созданию крупных транспортно-логистических комплексов: 
к 2027 году – 4 объекта
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10, 12)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	2027 год
	2027 – 2031 годы

	Мероприятие исполнено.
На Инвестиционном портале города Сургута в разделе «Инвестиционные предложения» размещено инвестиционное предложение по созданию транспортно-логистического комплекса, а также Дорожная карта (план мероприятий) развития направления транспортной инфраструктуры города Сургута в части реализации проектов по созданию транспортно-логистических центров (https://invest.admsurgut.ru/pages/Investicionnye-predlozheniya)

	1.2.3.2. Размещение информации о крупных логистических комплексах на инвестиционном портале города
	актуализация информации на инвестиционном портале города 
в отношении транспортно-логистических комплексов (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10, 12, 78)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	постоянно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
Информация в отношении транспортно-логистических комплексов размещена на Инвестиционном портале города Сургута (https://invest.admsurgut.ru/list_item/17/surgutskiy-transportno-logisticheskiy-kompleks)

	1.2.3.3. Содействие 
в организации 
и проведении информационных мероприятий 
по развитию логистики
	количество организованных мероприятий – не менее 1 раза 
в этап (со 2 этапа)
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10, 11, 12, 78)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	поэтапно
	2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы 
	Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии

	1.3. Вектор «Предпринимательство и туризм»

	1.3.1. Мероприятия 
по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития предпринимательства 
и туризма
	обеспечивает достижение целевых показателей 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18
	-
	-
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Х

	1.3.1.1. Подготовка изменений, дополнений 
по вопросам развития предпринимательства 
в соответствующую муниципальную программу
	утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы 
(обеспечивает достижение целевых показателей 14, 15, 16)
	не требуется
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6723 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» 
(от 27.08.2025 № 5106, 19.12.2025 № 9479)

	1.3.1.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого бизнеса, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, в том числе 
в высокотехнологичном секторе
	количество получателей финансовой поддержки:
- до 2026 года – не менее 30 ед. 
в год;
- до 2031 года – не менее 30 ед. 
в год;
- до 2036 года – не менее 35 ед. 
в год;
- до 2044 года – не менее 35 ед. 
в год;
- до 2050 года – не менее 40 ед. 
в год 
(обеспечивает достижение целевых показателей 3, 14, 15, 16)
	бюджетные средства
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
Всего за 2024-2025 годы 222 получателям финансовой поддержки предоставлено 440 субсидий, в том числе в высокотехнологическом секторе 15 субсидий.
В 2025 году 119 получателям финансовой поддержки предоставлено 262 субсидии, в том числе 6 получателям, осуществляющим деятельность в высокотехнологичном секторе, предоставлено 14 субсидий (ООО «Арпикон», ИП Засыпкин Е.А., ИП Базутова А.Н., ООО «Ваш Партнер», ООО «Сетагор», ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»). Объем оказанной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, составил 40,4 млн рублей, в том числе в высокотехнологичном секторе – 2,37 млн рублей

	1.3.1.3. Проведение мероприятий, направленных 
на оказание консультационной поддержки/сопровождение субъектов малого бизнеса, заинтересованных 
в осуществлении предпринимательской деятельности 
в социальной сфере, 
а также социально ориентированных некоммерческих организаций
	количество проведенных мероприятий: 
- до 2026 года – не менее 2 ед. в год;
- до 2031 года – не менее 4 ед. в год;
- до 2036 года – не менее 4 ед. в год;
- до 2044 года – не менее 4 ед. в год;
- до 2050 года – не менее 4 ед. в год 
(обеспечивает достижение целевых показателей 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
За 2024-2025 годы проведено 6 мероприятий, из них 
в 2025 году 4 мероприятия:
1. Семинар-практикум по основам ведения предпринимательской деятельности «PROКоманды: технологии формирования и развития эффективных команд», организованный для начинающих 
и действующих предпринимателей, которые заинтересованы в развитии бизнеса, внедрении рабочих технологий формирования и развития сильной команды, а также искусственного интеллекта. В семинаре приняло участие 35 слушателей (15.05.2025).
2. Семинар «Изменения в законодательстве о закупках для поставщиков в 2025 году», направленный на повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства об особенностях участия в государственных и корпоративных закупках. По итогам семинара 52 участника мероприятия получили сертификаты (19.05.2025). 
3. «Навигатор права» – консультационные дни для субъектов малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, лиц, планирующих ведение предпринимательской деятельности на территории города, по нормам гражданского права и процесса в части ведения коммерческой деятельности. Проведено 10 консультационных дней, количество участников составило 50 человек (май-ноябрь 2025).
4. Второй Сургутский бизнес-форум «РЕФРЕШ-2025» – образовательная и диалоговая площадка для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
В рамках мероприятия состоялись выступления двух федеральных спикеров, четырех региональных экспертов. В фокусе 2025 года три кита успешного проекта: продажи, упаковка и продюсирование. Бизнес-форум посетило более 200 участников, представляющих различные сферы общества: предприниматели, представители предприятий 
и Вузов города, а также представители власти 
и инфраструктуры поддержки бизнеса

	1.3.1.4. Подготовка изменений, дополнений 
по вопросам создания благоприятных условий 
для развития туризма 
в соответствующие муниципальные программы
	утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18)
	не требуется
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
Своевременно внесено изменение в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6723 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» 
(от 27.08.2025 № 5106)

	1.3.1.5. Реализация плана мероприятий 
по развитию внутреннего 
и въездного туризма 
на территории города Сургута
	актуализация и мониторинг плана мероприятий «дорожной карты» 
по развитию внутреннего и въездного туризма в Сургуте 
(обеспечивает достижение целевых показателей 3, 4, 5, 6, 14, 17, 18)
	не требуется
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
План мероприятий («дорожная карта») по развитию внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – «дорожная карта») утвержден распоряжением Администрации города от 20.06.2023 № 1808 
(с изменениями от 25.04.2025 № 2633).
В 2024-2025 годах в рамках «дорожной карты» реализовано 31 мероприятие, в том числе в 2025 году 28 мероприятий:
- 6 мероприятий по формированию доступной 
и комфортной туристско-информационной среды;
- 13 мероприятий по популяризации и продвижению туристского потенциала города на всероссийском, межрегиональном, региональном 
и межмуниципальном уровне;
- 9 мероприятий по развитию медицинского туризма в Сургуте.
Ежегодно более 200 тыс. туристов и экскурсантов посещает туристические объекты города

	1.3.1.6. Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимый (приоритетный) вид деятельности – деятельность гостиниц 
и прочих мест для временного проживания  
	количество получателей финансовой поддержки: 
- до 2026 года – не менее 2 ед. в год;
- с 2027 по 2050 годы – 
не менее 4 ед. в год 
(обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18)
	бюджетные средства
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
Всего за 2024-2025 годы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на период до 2030 года» оказана поддержка 
8 предпринимателям.
В отчетном году оказана поддержка 
5 предпринимателям на сумму 1,9 млн рублей:
1. ООО «Бизнес Отель Плюс»;
2. ООО «Оригинал»;
3. ООО «Апарт-Отель Берлин»;
4. ООО «АТЛАНТ»;
5. ООО «ПОЛАРИС+»

	1.3.1.7. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности 
в муниципальном образовании
	достижение доли удовлетворенности предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности 
в муниципальном образовании: 
- к 2026 году – не менее 55,56%;
- к 2031 году – не менее 58,0%;
- к 2036 году – не менее 75,0%;
- к 2044 году – не менее 75,0%;
- к 2050 году – не менее 75,0%
(обеспечивает достижение целевого показателя 14)
	бюджетные средства
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
По итогам социологического исследования «Мониторинг деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Сургуте», проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город,  удовлетворенность предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в 2025 году составила 88%, в 2024 году – 75,8%

	1.3.1.8. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности гостями города качеством услуг в сфере туристического обслуживания
	достижение доли гостей города, удовлетворенных качеством услуг 
в сфере туристического обслуживания: 
- к 2026 году – не менее 35,6%;
- к 2031 году – не менее 44,8%;
- к 2036 году – не менее 54,1%;
- к 2044 году – не менее 68,9%;
- к 2050 году – не менее 80,0%
(обеспечивает достижение целевого показателя 17)
	бюджетные средства
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
По итогам социологического исследования «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута 
в общественном мнении сургутян», проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город», удовлетворенность гостей города качеством услуг в сфере туристического обслуживания в 2025 году составила 70,7%, в  2024 году – 38,6%

	1.3.2. Мероприятия 
по инфраструктурному обеспечению развития предпринимательства 
и туризма
	обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 14,17, 18, 29, 41, 45
	-
	-
	2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Х

	1.3.2.1. Реализация флагманского проекта «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг 
в социальной сфере»
	доля реализованных мероприятий 
по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей 
к предоставлению услуг социальной сферы – 100% ежегодно 
(обеспечивает достижение целевых показателей 14, 29, 41, 45)
	бюджетные 
и (или) внебюджетные 
средства
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
Доля реализованных мероприятий по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению социальных услуг, утвержденного распоряжением Администрации города от 19.03.2021 № 410, в части сферы малого и среднего предпринимательства составила 100%.
Наиболее популярным направлением среди предпринимателей является финансовая поддержка, которую субъекты МСП могут направить 
на расширение материально-технической базы, 
а также на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства, включая запуск новых сервисов и улучшение качества уже оказываемых услуг. 
Кроме того, реализуются мероприятия, направленные на популяризацию деятельности социальных предпринимателей и повышение их узнаваемости среди населения: проведена выставка социальных предпринимателей «Социоград», создана одноименная витрина на инвестиционном портале города Сургута, пресс-туры с участием представителей СМИ, информационные кампании 
в средствах массовой информации и цифровых каналах, направленные на стимулирование предпринимательской активности в социальной сфере

	1.3.2.2. Развитие инфраструктуры нежилой недвижимости
	прирост общей площади мест приложения труда (нежилой недвижимости): до 2030 года – 
не менее 20% ежегодно 
(обеспечивает достижение целевого показателя 7)
	бюджетные 
и (или) внебюджетные 
средства
	ежегодно
с 2025 года 
по 2030 год  
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
	Мероприятие исполнено.
В 2025 году введено в эксплуатацию 107 525,7 кв. метров нежилой недвижимости, в 2024 году – 49 867,5 кв. метров. Прирост составил 115,6 %. Информация об общей площади мест приложения труда (нежилой недвижимости) отсутствует

	1.3.2.3. Реализация флагманского проекта «Центр делового туризма»
	обеспечивает достижение целевых показателей 2, 17, 18, 78
	внебюджетные средства
	
поэтапно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено частично. 
Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2031 году.
В целях реализации проекта:
1. Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» 28.05.2024 заключено соглашение с Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о сопровождении инвестиционного проекта «Термальный лечебно-оздоровительный комплекс «Источник здоровья» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В рамках соглашения подготовлены и направлены куратору проекта расчеты-обоснования стоимости его реализации.
2.Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ утверждены изменения в решение Думы города 
от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
3. Обществом с ограниченной ответственностью «Физкульт Сургут» (далее – Общество) 18.12.2024 заключено соглашение с Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
о сопровождении инвестиционного проекта «Акватермальный комплекс в городе Сургуте». Обществу 29.05.2025 выдано разрешение 
на строительство «Физкультурно-оздоровительного акватермального комплекса «Термы Наутико».
4. Выдано 08.07.2025 разрешение на ввод 
в эксплуатацию гостиницы на 120 номеров по улице Республики, ведутся переговоры с акционерным обществом «Космос Отель Групп» о запуске гостиницы

	
	строительство сети гостиниц: 
- к 2031 году – 2 ед.;
- к 2036 году – 2 ед.;
- к 2044 году – 2 ед.;
- к 2050 году – 2 ед.
	
	
	
	

	
	создание к 2036 году выставочного пространства
	
	в рамках этапа
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
	

	
	строительство индустрии развлечений: 
к 2031 году – парк аттракционов, термальный лечебно-оздоровительного комплекс; 
к 2036 году – аквапарк
	
	в рамках этапа
	2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
	

	
	строительство вспомогательных объектов сопутствующей инфраструктуры:
к 2031 году – центр гастрономического туризма
	
	в рамках этапа
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
	

	1.3.3. Мероприятия 
по информационно-маркетинговому обеспечению развития предпринимательства 
и туризма
	обеспечивает достижение целевых показателей 14, 15, 16
	-
	-
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Х

	1.3.3.1. Продвижение местных товаропроизво-дителей (в том числе 
в сфере пищевой промышленности 
и агропромышленного комплекса, туристического комплекса, производства сувенирной продукции, продукции мастеров народных художественных промыслов и ремесел) на местном, региональном 
и федеральном уровнях за счет участия 
в ярмарках, выставках, фестивалях, мероприятиях в формате выездной торговли 
	количество мероприятий, в которых приняли участие местные товаропроизводители: 
- до 2026 года – не менее 24 ед. 
в год;
- до 2031 года – не менее 31 ед. 
в год;
- до 2036 года – не менее 31 ед. 
в год;
- до 2044 года – не менее 33 ед. 
в год;
- до 2050 года – не менее 40 ед. 
в год 
(обеспечивает достижение целевых показателей 14, 15, 16)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
Всего за 2024 – 2025 годы на территории города проведена 501 ярмарка (5 266 участников) 
на открытых площадках, в торговых центрах, Центральном рынке, из них сельскохозяйственных – 195. 
В 2025 году на территории города проведено 263 ярмарки (3 061 участник), на площадках торговых центров, Центральной площади города, Историко-культурного центра «Старый Сургут»; из них 106 – сельскохозяйственных (870 участников). Администрацией города организовано 14 ярмарок (401 участник) с участием местных товаропроизводителей, в том числе в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, производства сувенирной продукции, продукции мастеров народных художественных промыслов и ремесел, дизайнеров и модельеров. 
10-14.12.2025 состоялась XXX выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской». Делегация города Сургута получила самое большое количество наград среди муниципальных образований Югры и стала самой многочисленной – 54 участника, что позволило городу стать бесспорным лидером мероприятия. Сургут представили 28 предприятий и 26 самозанятых – от крупных товаропроизводителей, модельеров до ремесленников и мастеров города.
По количеству побед на конкурсах «Лучшие вкусы Югры» город стал лидером – 8 наград

	1.3.3.2. Определение туристического бренда города и формирование механизмов его продвижения
	утверждение плана мероприятий 
по продвижению туристического бренда города к 2027 году
(обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18)
	не требуется
	2027 год
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы

	Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2027 году
Разработка плана мероприятий по продвижению туристического бренда города планируется в 2026 году

	1.3.3.3. Содействие продвижению туристической отрасли Сургута на информационных площадках Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и регионов России посредством буклетов, аудиовизуальной продукции, уникальных сувениров
	количество новых информационных площадок, на которых представлена информация о туристической отрасли Сургута: 
- с 2024 по 2036 годы – не менее 1 ед.; 
- с 2037 по 2050 годы – не менее 2 ед. 
(обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
Размещена 1 информация о туристической отрасли Сургута на цифровой туристической платформе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (visitugra.ru).
Также, содействие продвижению туристической отрасли города осуществлено посредством раздачи буклетов в рамках проведения 6 и 7 сентября 2025 года выставки-ярмарки «Товары земли Югорской»

	1.3.3.4. Содействие 
в организации и проведении совместных туров в системе туристических маршрутов крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск 
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	количество туристических маршрутов: 
- к 2026 году – не менее 2 ед.; 
- к 2031 году – не менее 3 ед.; 
- к 2036 году – не менее 4 ед.; 
- к 2044 году – не менее 5 ед.; 
- к 2050 году – не менее 6 ед.
(обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
Всего за 2024-2025 годы оказано содействие 
в организации 5 туров, в том числе в 2025 году двух:
1. Туристический маршрут «Месторождение Югра», проходящий по территориям четырех муниципальных образований округа: Когалым, Сургутский район, Сургут, Ханты-Мансийск (ООО «ЮГРА 360»);
2. Первый автомобильный туристический маршрут «По следам первопроходцев» (ООО «ТВЦ «Наш Мир»)

	1.3.3.5. Повышение информированности 
о туристических возможностях Сургута
	обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18
	не требуется 

	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено

	
	предоставление актуализированной информации для цифровой туристической платформы автономного округа: 
до 2050 года – 100% ежегодно
	
	
	
	Значение показателя – 100%.
Информация для цифровой туристической платформы автономного округа (visitugra.ru) в 2024-2025 годах актуализирована в полном объеме.
По итогам 2025 года на платформе зарегистрировано 73 организации, 100 объектов, размещена информация о 307 мероприятиях, предоставляется 9 услуг, 14 экскурсий

	
	предоставление актуализированной информации для общероссийских информационных платформ в сфере туризма: 
до 2050 года – 100% ежегодно
	
	
	
	Значение показателя – 100%.
На официальном интернет-портале «Культура. РФ» 
за 2024-2025 годы размещены 920 публикаций 
о событийных мероприятиях города Сургута, 
в том числе за 2025 год – 498 публикаций.
На официальном интернет-портале «Национальный календарь событий» за 2024-2025 годы актуализирована информация о 14 событийных мероприятиях, в том числе за 2025 год – 11

	1.3.3.6. Организация размещения 
на платформе Единого календаря событий города Сургута информации 
о мероприятиях в сфере туризма 
	размещение информации о планируемых мероприятиях в сфере туризма, еженедельно
(обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18)

	не требуется 

	постоянно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
Информации о 307 событийных мероприятиях в сфере туризма размещена в «Календаре событий» 
на Региональном туристическом портале «ВизитЮгра» (https://visitugra.ru)

	1.4. Вектор «Креативная экономика»

	1.4.1. Мероприятия 
по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития креативных индустрий
	обеспечивает достижение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 19
	-
	-
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Х

	1.4.1.1. Подготовка изменений, дополнений 
по вопросам развития креативных индустрий 
в соответствующую муниципальную программу
	утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы 
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19)
	не требуется
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6723 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» 
(с изменениями от 27.08.2025 № 5106), в соответствии с которыми структурный элемент «Муниципальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» дополнен мероприятием по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат предпринимателям в сфере креативных индустрий на: приобретение оборудования; приобретение лицензионных программных продуктов; повышение квалификации сотрудников (индивидуального предпринимателя лично) или участие в индивидуальных, групповых занятиях, на которых под руководством преподавателя осуществляется углублённое практическое изучение учебного материала с получением сертификата, подтверждающего участие; сертификацию и декларирование выпускаемой продукции; арендные, коммунальные платежи за нежилые помещения; приобретение мебели, необходимой для функционирования; регистрацию товарного знака

	1.4.1.2. Разработка плана мероприятий «дорожной карты» развития креативных индустрий города как альтернативы сырьевой экономики 
на основе исследования текущего состояния отрасли
	утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по развитию креативных индустрий к 2027 году 
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19)
	не требуется
	2027 год
	2027 – 2031 годы
	Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2027 году

	1.4.1.3. Обеспечение межотраслевого взаимодействия в целях предоставления поддержки по принципу «одного окна», в том числе с формированием экосистемы точек входа для упаковки, сопровождения 
и обеспечения функций продюсирования проектов
	создание опорной организации (подведомственной структуры), ответственной за развитие креативных индустрий и объединяющей усилия всех стейкхолдеров (предприниматели, органы публичной власти, институты развития, корпорации, творческое сообщество и образовательные организации) для организации поддержки креативных индустрий в режиме «одного окна», осуществляющей функции штаба (координационного органа) по развитию креативных индустрий, 
в том числе с созданием оффлайн-площадки к 2028 году
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19)
	бюджетные средства

	2028 год
	2027 – 2031 годы
	Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2028 году

	1.4.1.4. Учет муниципального имущества в целях создания реестра для предоставления 
на льготных условиях помещений организациям, 
в том числе субъектам креативных индустрий
	актуализация перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
а также для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход 
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19)
	не требуется
	ежегодно
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено. 
1. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенный для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный постановлением Администрации города от 10.09.2012 № 7010, в 2025 году дополнен 1 объектом недвижимого имущества. По состоянию на 31.12.2025 в перечень включено 62 объекта общей площадью 7 804,0 кв. метров и 4 единицы движимого имущества;
2. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594, в 2025 году дополнен 3 объектами недвижимого имущества. По состоянию на 31.12.2025 в перечень включено 84 объекта общей площадью 236 026,4 кв. метров (21 земельный участок общей площадью 183 453 кв. метров, 1 объект – сооружение площадью 44 684,4 кв. метров, 62 нежилых помещений/зданий общей площадью 7 889 кв. метров)

	1.4.1.5. Содействие 
в формировании единой системы креативных индустрий в виде функционального сообщества из лидеров креативных индустрий, представителей институтов развития 
и кураторов креативной индустрии со стороны муниципального образования, образовательных институций, в том числе путем организации деловых мероприятий
	количество мероприятий для субъектов креативных индустрий 
с целью стимулирования креативной интенсивности, консультирования по формам поддержки и возможностям развития, сбора обратной связи 
от субъектов креативных индустрий 
по созданным условиям развития сектора, организации их взаимодействия (при участии образовательных учреждений города, ВУЗов, «Школы 21»:
- до 2031 года – не менее 5 ед. в год; 
- до 2036 года – не менее 9 ед. в год; 
- до 2044 года – не менее 13 ед. 
в год; 
- до 2050 года – не менее 17 ед. 
в год
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19)
	не требуется
	ежегодно
	2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
В 2024-2025 годах проведено 9 мероприятий, из них 6 в 2025 году:
- бизнес-форум «Рефреш» на площадке «Школы 21», участниками которого стали боле 200 предпринимателей, в том числе осуществляющих деятельность в сфере креативных индустрий;
- 2 презентационно-закупочные сессии для креативных предпринимателей и местных производителей, участниками которых стали более 20 креативных предпринимателей, которые представили свои товары и услуги АО «Россети Тюмень», ООО «Сибпромстрой-Югория», ООО «Брусника», ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2», ООО «Мясокомбинат «Сургутский», 
ООО «Сургутские городские электрические сети». 
По результатам проведенных мероприятий заключены 4 договора на поставку сувенирной гастропродукции, IT-решений;
- с 13.09.2025 по 30.11.2025 в торгово-развлекательном центре «Сургут Сити Молл» прошел фестиваль «Платформа 5200», который посетили более 54 тысяч горожан и гостей города. В рамках фестиваля состоялась выставка-ярмарка в сфере креативных индустрий, участниками которой стали более 30 креативных предпринимателей города; 
- 19.11.2025 в Сургутской филармонии прошел фестиваль «Креативная энергия» – масштабное событие, посвящённое развитию креативных индустрий в северном регионе;
- 12.12.2025 Сургутским государственным педагогическим университетом проведена 
V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Образование и наука как основа устойчивого развития региона», в рамках которой состоялось заседание секции «Образование 
в сфере культуры и искусства как компонент системы развития креативной экономики»

	1.4.1.6. Оказание финансовой поддержки субъектам креативных индустрий
	количество получателей финансовой поддержки: 
2027 – 2050 годы – не менее 4 ед. 
в год
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 19)
	бюджетные средства
	поэтапно
	2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Мероприятие исполнено.
В 2024-2025 годах году 59 предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере креативных индустрий, предоставлена поддержка на общую сумму 23,2 млн. рублей. 
В 2025 году 16 предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере креативных индустрий, предоставлена поддержка на общую сумму 7,9 млн рублей, в том числе 7 предпринимателям на общую сумму 5,2 млн рублей предоставлены субсидии в рамках впервые введенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре субсидии на финансовое обеспечение затрат предпринимателям в сфере креативных индустрий, финансовая поддержка предпринимателям, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, предоставлена 2 предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере культуры 
и имеющим статус «социальное предприятие», 
на сумму 0,6 млн рублей

	1.4.2. Мероприятия 
по инфраструктурному обеспечению развития креативных индустрий
	обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 19
	-
	-
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Х

	1.4.2.1. Реализация флагманского проекта «Кластер креативных индустрий»
	обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 19
	внебюджетные средства
	

2031 год

	

2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы
	Мероприятие исполнено частично. 
Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2031 году.

	
	создание в прибрежных зонах озера Карьерное и озера Копань:
	
	
	
	В 2024 году автономной некоммерческой организации содействия развитию культуры, искусства, несырьевого сектора экономики и повышению качества жизни населения «Творческий капитал Югры» выдано разрешение на использование земель в прибрежной зоне озера Карьерное в соответствии с распоряжением Администрации города от 10.07.2024 № 3432 «О выдаче разрешения на размещение объектов».
Кроме того, утверждены управленческие документы, ежеквартально рассматриваются статус-отчеты по проекту. В рамках актуализации Стратегии города – 2050 ведется работа по корректировке контрольных точек календарного плана

	
	- к 2031 году кластера креативных индустрий
	
	
	
	

	
	- к 2031 году центра коллективного использования
	
	
	
	

	
	- с 2032 года проведение фестиваля креативных индустрий, ежегодно
	
	ежегодно
	2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы
	Достижение ожидаемого результата начиная 
с третьего этапа Стратегии

	
	- содействие в создании к 2045 году учреждения профессионального образования в области креативных индустрий
	
	2045 год
	2024 – 2026 годы
2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы
	Достижение ожидаемого результата к 2045 году

	1.4.3. Мероприятия 
по информационно-маркетинговому обеспечению развития креативных индустрий
	обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19
	-
	-
	2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Х

	1.4.3.1. Создание витрины продуктов креативных индустрий Сургута
	наличие интернет-ресурса 
с информацией о продуктах креативных индустрий Сургута 
к 2028 году 
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	2028 год
	2027 – 2031 годы
	Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2028 году

	1.4.3.2. Содействие продвижению креативных продуктов Сургута на региональном 
и федеральном уровнях, 
в том числе за счет участия в ярмарках, выставках, фестивалях, форумах и других деловых мероприятиях
	обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	поэтапно
	2027 – 2031 годы
2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы
2045 – 2050 годы
	Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии

	
	количество региональных мероприятий, на которых были представлены креативные продукты Сургута: 2027 – 2050 годы – 
не менее 1 ед. в год 
	
	
	
	

	
	количество общероссийских мероприятий, на которых были представлены креативные продукты Сургута: 2027 – 2050 годы – 
не менее 1 ед. в год
	
	
	
	

	1.4.3.3. Создание условий для развития информационных технологий
	создание условий для формирования IT-пространств: 
к 2036 году – 1 ед. 
(обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19)
	бюджетные 
и внебюджетные средства
	в рамках этапа
	2032 – 2036 годы
	Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2036 году



